



Vorlage KuSA_09/2010
zur öffentlichen Sitzung des
Kultur- und Schulausschusses
am 14.06.2010

An die
Mitglieder
des Kultur- und Schulausschusses

**Gewerbliche und Kaufmännische Schule Bietigheim-Bissingen
Erneuerung von Brandschutztüren aus Stahl in der Werkstatt
- Anerkennung der Schlussabrechnung -**

Ausgangslage

Der Kultur- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2009 die Erneuerung der Brandschutztüren in der Werkstatt in Höhe von 141.426,15 € beschlossen und die Karl Ebinger GmbH aus Freiberg a. N. mit den Schlosserarbeiten beauftragt (Vorlage KuSA_07/2009).

Der Austausch der Türen erfolgte während den Pfingst- und Sommerferien 2009. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 146.095,47 € ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde somit um 4.669,32 € überschritten. Die Mehrkosten entstanden durch eine geänderte Anforderung der Schule. Für den künftigen Transportweg von CNC-Maschinen mussten bestimmte Türöffnungen vergrößert werden.

Beschlussvorschlag:

Die Schlussabrechnung für die Erneuerung von Brandschutztüren aus Stahl in der Werkstatt in Höhe von 146.095,47 € wird gem. § 4 Abs. 1, Ziff. 2 der Hauptsatzung anerkannt.