



Vorlage TA_33/2010
zur öffentlichen Sitzung des
Ausschusses für Umwelt und
Technik
am 08.11.2010

mit 1 Anlage

An die
Mitglieder
des Ausschusses für Umwelt und Technik

Anerkennung von Schlussabrechnungen bei Kreisstraßenbaumaßnahmen

- **K 1600 Fahrbahnsanierung in der Ortsdurchfahrt Freiberg-Geisingen**
- **K 1669/K 1674 Umbau in der Ortsdurchfahrt Affalterbach**
- **K 1693 Fahrbahnsanierung in der Ortsdurchfahrt Möglingen**
- **K 1696 Sanierung der Enzbrücke in Vaihingen an der Enz**
- **Beschluss -**

- **K 1605 Kreisverkehr und Radweg an der Schweißbrücke bei Erdmannhausen**
- **K 1660/61/62/93 Kreisverkehre in der Ortsdurchfahrt Möglingen**
- **Vorberatung -**

Gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 2 der Hauptsatzung des Landkreises Ludwigsburg sind Schlussabrechnungen von Kreisstraßenbaumaßnahmen von mehr als 100.000 Euro bis zu 500.000 Euro dem Ausschuss für Umwelt und Technik, darüber dem Kreistag zur Anerkennung vorzulegen. Damit legen wir Rechenschaft ab über die Abwicklung der Baumaßnahme und stellen den Vergleich zwischen den genehmigten Kosten und den tatsächlich angefallenen Kosten dar. Bei den folgenden Baumaßnahmen haben wir insgesamt rund 136.000 Euro weniger ausgegeben als geplant (siehe Anlage).

K 1600 Fahrbahnsanierung in der Ortsdurchfahrt Freiberg-Geisingen

Diese Maßnahme zur Verkehrsverbesserung hat der Ausschuss für Umwelt und Technik am 14.11.2008 (TA_43/2008) mit Kosten von circa 380.000 Euro beschlossen. Die Bauarbeiten haben wir im Sommer und Herbst 2009 durchgeführt.

Nach der Schlussabrechnung haben wir für diese Maßnahme 383.439,59 Euro ausgegeben. Abzüglich des Kostenanteils der Stadt Freiberg, für Kanalarbeiten in der Straße von 7.349,65 Euro haben wir rund 4.000 Euro weniger ausgegeben als geplant. Die Einsparung entstand durch geringere unvorhergesehene Kosten.

K 1669/K 1674 Umbau in der Ortsdurchfahrt von Affalterbach

Diese Maßnahme zur Verkehrsverbesserung, welche das Regierungspräsidium Stuttgart und der Landkreis Ludwigsburg gemeinsam durchgeführt haben, hat der Ausschuss für Umwelt und Technik am 25.06.2007 (TA_15/2007) mit Kosten von circa 135.000 Euro beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Bauarbeiten im Jahr 2008 durchgeführt.

Nach der Schlussabrechnung haben wir für diese Maßnahme 172.403,79 Euro ausgegeben und damit rund 37.000 Euro mehr als geplant. Die Mehrausgabe entstand durch die nicht vorhersehbare, aber notwendige Verbesserung der Tragfähigkeit des Bodens.

K 1693 Fahrbahnsanierung in der Ortsdurchfahrt Möglingen

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat diese Maßnahme zur Verkehrsverbesserung am 14.11.2008 (TA_43/2008) mit einem Kostenvolumen von circa 250.000 Euro beschlossen und am 13.03.2009 (TA_08/2009) in Höhe von 220.000 Euro vergeben. Die Bauarbeiten haben wir im Jahr 2009 durchgeführt.

Nach der Schlussabrechnung haben wir für diese Maßnahme 147.373,97 Euro ausgegeben und damit rund 104.000 Euro weniger als geplant. Die Einsparung entstand durch das sehr günstige Ausschreibungsergebnis und dadurch, dass keine unvorhergesehenen Kosten entstanden sind.

K 1696 Sanierung der Enzbrücke in Vaihingen an der Enz

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat diese Maßnahme zur Brückenunterhaltung am 05.03.2007 (TA_04/2007) mit Kosten von circa 230.000 Euro beschlossen und am 25.06.2007 (TA_14/2007) in dieser Höhe vergeben. Die Bauarbeiten haben wir in den Jahren 2007 und 2008 durchgeführt.

Nach der Schlussabrechnung haben wir für diese Maßnahme 230.435,34 Euro ausgegeben. Die geringe Mehrausgabe von rund 400 Euro entstand durch zusätzliche Arbeiten am Gehweg.

K 1605/1606 Kreisverkehr und Radweg an der Schweißbrücke bei Erdmannhausen

Den Kreisverkehr bei der Schweißbrücke bei Erdmannhausen hat das Regierungspräsidium Stuttgart in den Jahren 2007 und 2008 gebaut. Wegen der einmündenden Kreisstraße musste sich der Landkreis finanziell beteiligen. In diesem Zusammenhang haben wir den Radweg entlang der K 1605 nach Erdmannhausen gebaut. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat die Baumaßnahme am 27.06.2005 (TA_17/2005) mit Kosten von circa 367.000 Euro und den Radweg mit Kosten von circa 161.000 Euro beschlossen. Die Baumaßnahme wurde mit einem Landeszuschuss gefördert.

Die folgende Gegenüberstellung zeigt die genehmigten und die tatsächlichen Ausgaben:

	Genehmigte Kosten	tatsächliche Kosten
Kreisverkehr, Brücke (mit Grunderwerb)	367.000 €	544.841,03 €
Radweg	161.000 €	128.655,84 €
Gesamtkosten	528.000 €	673.496,87 €
Landeszuschuss	129.600 €	218.320,87 €
Kreisanteil	398.400 €	440.899,38 €

Nach der Schlussabrechnung haben wir für die Gesamtmaßnahme rund 42.000 Euro mehr ausgegeben als geplant, da sich der Landkreis, auch an den Kosten der Brückenerweiterung beteiligen musste. Über die Kostensteigerung hatten wir den Ausschuss für Umwelt und Technik bereits am 26.06.2006 informiert.

K 1660/61/62/93 Kreisverkehre in der Ortsdurchfahrt Möglingen

Diese Maßnahme aus dem Kreisstraßenprogramm 2008-2012 ff. haben wir im Jahr 2007 und 2008 durchgeführt. Der Kreistag hat die Baumaßnahme am 27.04.2007 (KT_07/2007) mit Kosten von circa 1,25 Mio. Euro (inklusive Grunderwerb und Planung) beschlossen. Die Kosten wurden zwischen der Gemeinde Möglingen und dem Landkreis geteilt. Der Kostenanteil der Gemeinde beträgt 280.000,00 Euro, der Kostenanteil des Landkreises 970.000,00 Euro.

Nach der Schlussabrechnung haben wir für diese Maßnahme 860.263,15 Euro ausgegeben und damit rund 110.000 Euro weniger als geplant. Die Einsparung entstand dadurch, dass fast keine unvorhergesehenen Kosten entstanden sind.

Beschlussvorschlag:

A. Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt die Anerkennung der Schlussabrechnung für folgende Baumaßnahmen:

1. K 1600 Fahrbahnsanierung in der Ortsdurchfahrt Freiberg-Geisingen
2. K 1669/K 1674 Umbau in der Ortsdurchfahrt von Affalterbach
3. K 1693 Fahrbahnsanierung in der Ortsdurchfahrt Möglingen
4. K 1696 Sanierung der Enzbrücke in Vaihingen an der Enz

B. Der Ausschuss für Umwelt und Technik empfiehlt dem Kreistag die Schlussabrechnung für folgende Straßenbaumaßnahmen anzuerkennen:

1. K 1605 Kreisverkehr und Radweg an der Schweißbrücke bei Erdmannhausen
2. K 1660/61/62/93 Kreisverkehre in der Ortsdurchfahrt Möglingen