



Vorlage KT_27/2011
zur öffentlichen Sitzung des
Kreistags
am 09.12.2011

An die
Mitglieder
des Kreistags

Anerkennung von Schlussabrechnungen bei Kreisstraßenbaumaßnahmen Ortsumfahrung Besigheim-Ottmarsheim im Zuge der Kreisstraße 1621

Nach § 4 Absatz 1 Nr. 2 der Hauptsatzung des Landkreises sind Schlussabrechnungen von Kreisstraßenmaßnahmen von mehr als 500.000 Euro dem Kreistag zur Anerkennung vorzulegen. Damit legen wir Rechenschaft ab über die Abwicklung der Baumaßnahme und stellen den Vergleich zwischen den genehmigten und den tatsächlich angefallenen Kosten dar.

Die Ortsumfahrung Besigheim-Ottmarsheim, eine Maßnahme aus dem mittelfristigen Kreisstraßenprogramm 2004-2008 ff., konnten wir im Mai 2007 für den Verkehr freigeben. Der Kreistag hat am 22.10.2004 (KT 40/2004) diese Straßenbaumaßnahme mit einem Kostenvolumen von circa 1,169 Mio. Euro beschlossen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat die Straßenbauarbeiten am 13.11.2006 (TA_55/2006) für 960.622,77 Euro vergeben und die Gesamtkosten von 1,350 Mio. Euro genehmigt. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgte gemeinschaftlich durch das Land sowie die Stadt Besigheim und den Landkreis Ludwigsburg. Die Stadt Besigheim hat die Baumaßnahme für uns abgewickelt.

Die Gegenüberstellung zeigt die genehmigten sowie die tatsächlichen Kosten und die Kostenanteile. Nach der Schlussabrechnung haben wir insgesamt **1.393.534,84 Euro** ausgegeben und damit **43.534,84 Euro mehr** als geplant. Der Kostenanteil des Landkreises lag dabei rund 15.000 Euro über den genehmigten Kosten. Die Mehrkosten entstanden überwiegend beim Straßenbau. Hier sind insbesondere Mehrkosten bei der Herstellung des Amphibientunnels (naturschutzrechtlicher Ausgleich), beim Anschluss der Straßenentwässerung an die Ortskanalisation und durch die Auffüllung der alten Kreisstraße, die am Ortsende von Ottmarsheim teilweise zurückgebaut werden konnte, entstanden.

Ermittlung der Gesamtkosten

	genehmigte Kosten	tatsächliche Kosten
Gesamtkosten (inklusive Grunderwerb)	1.350.000,00 €	1.393.534,84 €
Landesanteil	627.000,00 €	639.828,22 €
Kostenanteil Stadt Besigheim	361.500,00 €	376.853,31 €

Kostenanteil Landkreis	361.500,00 €	376.853,31 €
------------------------	--------------	--------------

Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Technik

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 18.11.2011 beraten (vgl. hierzu Vorlage TA 39/2011) und empfiehlt dem Kreistag folgenden

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Anerkennung der Schlussabrechnung für die Ortsumfahrung Besigheim-Ottmarsheim.