



Vorlage KuSA_28/2012
zur öffentlichen Sitzung des
Kultur- und Schulausschusses
am 23.11.2012

An die
Mitglieder
des Kultur- und Schulausschusses

**Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim
Erneuerung des Flachdaches Schulgebäude 4. Bauabschnitt
- Anerkennung der Schlussabrechnung
- Vorberatung -**

Ausgangslage

Der Kultur- und Schulausschuss hat am 23.03.2009 dem Kreistag empfohlen, die Fa. REFA Dachbau GmbH, Asperg (heute Freiberg/Neckar), mit der Erneuerung des Flachdaches Schulgebäude, 4. Bauabschnitt, zum Angebotspreis in Höhe von 540.200,51 € zu beauftragen (Vorlage KuSA_10/2009).

Die Erneuerung erfolgte während den Sommerferien 2009. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 527.741,05 € ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde auf Grund von Massenminderungen bei der Dachabdichtungsfläche um 12.459,46 € unterschritten.

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Schulausschuss empfiehlt dem Kreistag die Anerkennung der Schlussabrechnung für die Erneuerung des Flachdaches Schulgebäude, 4. Bauabschnitt, in Höhe von 527.741,05 € gemäß § 4 Abs. 1, Ziff. 2 und Abs. 2 der Hauptsatzung.