



Vorlage KuSA_26/2012
zur öffentlichen Sitzung des
Kultur- und Schulausschusses
am 23.11.2012

An die
Mitglieder
des Kultur- und Schulausschusses

**Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim
Erneuerung des Notstromaggregates am Beruflichen Schulzentrum
Ludwigsburg/Kornwestheim
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Ausgangslage

Dem Kultur- und Schulausschuss wurde mit Eilentscheidung vom 02.04.2008 mitgeteilt, dass das defekte Notstromaggregat am Beruflichen Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim dringend erneuert werden muss und die Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter durch den Landrat erfolgt. Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgte an die Firma GTE Gebäude- und Elektrotechnik GmbH & Co. KG aus Stuttgart in Höhe von 149.861,29 €.

Die Erneuerung erfolgte während den Sommerferien 2008. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 140.909,20 € ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde auf Grund von Massenminderungen somit um 8.952,09 € unterschritten.

Beschlussvorschlag:

Die Schlussabrechnung für die Erneuerung des Notstromaggregates am Beruflichen Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim in Höhe von 140.909,20 € wird gemäß § 4 Abs. 1, Ziff. 2 der Hauptsatzung anerkannt.