



Vorlage KT_29/2012
zur öffentlichen Sitzung des
Kreistags
am 07.12.2012

An die
Mitglieder
des Kreistags

**Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim
Erneuerung des Flachdaches Schulgebäude, 4. Bauabschnitt
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Ausgangslage

Der Kreistag hat am 24.04.2009 beschlossen, die Fa. REFA Dachbau GmbH, Asperg (heute Freiberg/Neckar), mit der Erneuerung des Flachdaches Schulgebäude, 4. Bauabschnitt, zum Angebotspreis in Höhe von 540.200,51 € zu beauftragen (Vorlage KT_06/2009).

Die Erneuerung erfolgte während den Sommerferien 2009. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 527.741,05 € ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde auf Grund von Massenminderungen bei der Dachabdichtungsfläche um 12.459,46 € unterschritten.

Der Kultur- und Schulausschuss hat in der Sitzung am 23.11.2012 dem Kreistag empfohlen, den nachfolgenden Beschluss zu fassen.

Beschluss:

Die Schlussabrechnung für die Erneuerung des Flachdaches Schulgebäude, 4. Bauabschnitt, in Höhe von 527.741,05 € wird gemäß § 4 Abs. 1, Ziff. 2 und Abs. 2 der Hauptsatzung anerkannt.