



Vorlage TA\_21/2013  
zur öffentlichen Sitzung des  
Ausschusses für Umwelt und  
Technik  
am 11.10.2013

An die  
Mitglieder  
des Ausschusses für Umwelt und Technik

#### **Anerkennung von Schlussabrechnungen von Kreisstraßenbaumaßnahmen**

- **K 1629 Fahrbahnsanierung zwischen Bönnigheim und Hofen**
- **K 1629 Fahrbahnsanierung Ortsdurchfahrt Bönnigheim**
- **K 1664 Fahrbahnsanierung Ludwigsburg-Neckarweiningen**
- **K 1688 Fahrbahnsanierung Vaihingen an der Enz-Enzweiningen**

Gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 2 der Hauptsatzung des Landkreises Ludwigsburg sind Schlussabrechnungen von Kreisstraßenbaumaßnahmen von mehr als 200.000 Euro bis zu 1.000.000 Euro dem Ausschuss für Umwelt und Technik, darüber dem Kreistag zur Anerkennung vorzulegen. Damit legen wir Rechenschaft ab über die Abwicklung der Baumaßnahme und stellen den Vergleich zwischen den genehmigten Kosten und den tatsächlich angefallenen Kosten dar.

#### **K 1629 Fahrbahnsanierung zwischen Bönnigheim und Hofen**

Der Kreistag hat diese Baumaßnahme aus dem Kreisstraßenprogramm am 25.04.2008 (KT\_11/2008) mit Kosten von circa 600.000 Euro genehmigt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 23.06.2008 (TA\_21/2008) die Vergabe samt Nebenkosten in Höhe von rund 400.000 Euro beschlossen. Im Sommer 2008 haben wir die Fahrbahnsanierung ausgeführt. Nach der Schlussabrechnung haben wir 286.998,20 Euro ausgegeben und damit über die Hälfte weniger als genehmigt. Die Einsparung konnte durch das sehr günstige Ausschreibungsergebnis und die damals sehr günstigen Asphaltpreise erzielt werden. Außerdem fielen keine unvorhergesehenen Kosten an.

#### **K 1629 Fahrbahnsanierung Ortsdurchfahrt Bönnigheim**

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat diese Baumaßnahme aus dem Kreisstraßenprogramm am 13.03.2009 (TA\_09/2009) mit Kosten von circa 450.000 Euro genehmigt und am 29.06.2009 (TA\_27/2009) die Vergabe samt Nebenkosten in Höhe von rund 300.000 Euro beschlossen. Im Sommer 2009 haben wir die Sanierung durchgeführt. Nach der Schlussabrechnung haben wir 201.676,17 Euro ausgegeben und damit über die Hälfte weniger als genehmigt. Dies war möglich durch das sehr günstige Ausschreibungsergebnis und ein günstiges Ergebnis des Baugrundgutach-

tens, das nach der Kostenschätzung durchgeführt wurde. Außerdem fielen keine unvorhergesehenen Kosten an.

### **K 1664 Fahrbahnsanierung Ludwigsburg-Neckarweihingen**

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat diese Maßnahme zur Verkehrsverbesserung am 05.10.2009 (TA\_38/2009) mit einem Kostenvolumen von circa 290.000 Euro genehmigt und am 22.03.2010 (TA\_04/2010) die Vergabe samt Nebenkosten in Höhe von 200.000 Euro beschlossen. Die Bauarbeiten haben wir im Sommer 2010 durchgeführt. Nach der Schlussabrechnung haben wir 166.090,37 Euro ausgegeben und damit rund 124.000 Euro weniger als genehmigt. Die Einsparung entstand überwiegend durch das sehr günstige Ausschreibungsergebnis. Außerdem fielen keine unvorhergesehenen Kosten an und wir mussten kein pechhaltiges Material entsorgen.

### **K 1688 Fahrbahnsanierung Vaihingen an der Enz-Enzweihingen**

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat diese Maßnahme zur Verkehrsverbesserung am 05.10.2009 (TA\_38/2009) mit einem Kostenvolumen von circa 250.000 Euro genehmigt und am 22.03.2010 (TA\_04/2010) die Vergabe samt Nebenkosten in Höhe von 230.000 Euro beschlossen. Davon abzuziehen ist der Kostenanteil der Stadt Vaihingen an der Enz in Höhe von 50.000 Euro für die Erneuerung der Wasserleitung in der Straße. Der Kreisanteil betrug somit 180.000 Euro. Die Bauarbeiten haben wir im Sommer 2010 durchgeführt. Nach der Schlussabrechnung haben wir 142.481,02 Euro ausgegeben und damit rund 38.000 Euro weniger als genehmigt, da keine unvorhergesehenen Kosten anfielen und kein pechhaltiges Material zu entsorgen war.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt die Anerkennung der Schlussabrechnung für folgende Baumaßnahmen:

1. K 1629 Fahrbahnsanierung zwischen Bönningheim und Hofen
2. K 1629 Fahrbahnsanierung Ortsdurchfahrt Bönningheim
3. K 1664 Fahrbahnsanierung Ludwigsburg-Neckarweihingen
4. K 1688 Fahrbahnsanierung Vaihingen an der Enz-Enzweihingen