



Vorlage KuSA_04/2006
zur öffentlichen Sitzung des
Kultur- und Schulausschusses
am 03.04.2006

An die
Mitglieder
des Kultur- und Schulausschusses

Gewerbliche und Kaufmännische Schule Bietigheim-Bissingen
Umbau der Schweißwerkstatt
- Anerkennung der Schlussabrechnung -

Ausgangslage

Der Kultur- und Schulausschuss hat am 09.05.2005 dem Umbau der Schweißwerkstatt am Beruflichen Schulzentrum zugestimmt und die Ausführung der Arbeiten an die Firma STS Schweißtechnische Anlagen GmbH aus Kornwestheim zum Angebotspreis von 107.019,76 € vergeben (Vorlage KuSA 10/2005).

Der Umbau erfolgte während den Sommerferien 2005. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 108.467,62 € ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde somit um 1.447,86 € überschritten. Die Differenz entstand durch die erforderliche Anbindung der Schweißerei an die neue Acetylenversorgungsanlage.

Beschlussvorschlag:

Die Schlussabrechnung für den Umbau der Schweißwerkstatt am Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen in Höhe von 108.467,62 € wird gem. § 4 Abs.1 Ziff. 2 der Hauptsatzung anerkannt.