



Vorlage KuSA_24/2017
zur öffentlichen Sitzung des
Kultur- und Schulausschusses
am 10.11.2017

An die
Mitglieder
des Kultur- und Schulausschusses

Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim
Erneuerung Brandmeldeanlage
- Anerkennung der Schlussabrechnung
- Vorberatung -

Ausgangslage

In den Sitzungen des Kultur- und Schulausschusses am 30.06.2014 (KuSA_12/2014) und des Kreistages am 25.07.2014 (KT_13/2014) wurde die Erneuerung der Brandmeldeanlage in Höhe von 713.963,86 € beschlossen und die Firma Siemens AG aus Stuttgart mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt.

Die Baumaßnahme wurde ab den Sommerferien 2014 bis Anfang 2016 ausgeführt. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 592.302,62 € ab. In dieser Summe ist eine 10-jährige Wartung enthalten.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde somit um 121.661,24 € unterschritten. Die Unterschreitung resultiert aus der Nutzung vorhandener Kabelwege, die vorher nicht absehbar war. Außerdem gab es erhebliche Erleichterungen in der Durchführung, da durch die parallel durchgeführten Schadstoffsanierungen in den Flurbereichen die Decken sowieso großflächig geöffnet wurden.

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Schulausschuss empfiehlt dem Kreistag die Anerkennung der Schlussabrechnung für die Erneuerung der Brandmeldeanlage in Höhe von 592.302,62 € gemäß § 4 Abs. 1, Ziff. 2 der Hauptsatzung.