



Vorlage KuSA_25/2017
zur öffentlichen Sitzung des
Kultur- und Schulausschusses
am 10.11.2017

An die
Mitglieder
des Kultur- und Schulausschusses

**Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim
Fassadensanierung Mensa
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Ausgangslage

Der Kultur- und Schulausschuss hat am 25.11.2015 die Fassadensanierung Mensa in Höhe von 163.491,59 € beschlossen und die Firma Simroth & Helbig GmbH aus Kabelsketal mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt (Vorlage KuSA_21/2015).

Die Baumaßnahme wurde ab März bis Ende Juni 2016 ausgeführt. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 142.182,68 € ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde somit um 21.308,91 € unterschritten. Grund für die Unterschreitung ist die Massenminderung und eine optimierte Ausführung.

Beschlussvorschlag:

Die Schlussabrechnung für die Fassadensanierung Mensa in Höhe von 142.182,68 € wird gemäß § 4 Abs. 1, Ziff. 2 der Hauptsatzung anerkannt.