

## 5192 - Neubau Erweiterung Kreishaus Ludwigsburg

1				2	3		4	
Gewerken.				Gewerk	Kostenberechnung und Kostenanschlag		Kostenberechnung und Kostenanschlag	
					24.11.2005		09.11.2006	
					EURO brutto		EURO brutto	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Herrichten &amp; Erschliessen</b>				
2	2	0	1	Gas				
2	2	2	1	Wasser				
2	2	3	1	Strom				
2	2	4	1	Fernwärme				
				<b>Zwischensumme 2000</b>		<b>119.146,08 €</b>		<b>119.146,08 €</b>
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Baukonstruktionen</b>				
3	0	1	1	Erweiterter Rohbau	2.314.585,83 €		2.314.585,83 €	
3	3	3	1	Metallbauarbeiten Stahltüren	198.902,88 €		198.902,88 €	
3	3	3	2	Schlosser			101.975,60 €	
3	3	9	1	Metallbauarbeiten Fassade	2.519.810,46 €		2.519.810,46 €	
3	4	4	1	Trockenbau Systemwände/Schrankw.	682.409,02 €		682.409,02 €	
3	4	4	2	Tischler			241.720,80 €	
3	4	5	1	Maler/Lackierer			116.458,75 €	
3	4	7	1	Fliesen und Platten			25.236,96 €	
3	4	8	1	Trockenbauarbeiten	391.827,47 €		391.827,47 €	
3	5	2	1	Bodenaufbauten (Estrich)			188.426,34 €	
3	5	4	1	Bodenbeläge			222.794,04 €	
3	5	5	1	Hohlraum- Doppelboden			126.792,78 €	
3	6	3	1	Dachbegrünung	21.903,68 €		21.903,68 €	
3	6	4	1	Dachabdichtungsarbeiten	77.545,86 €		77.545,86 €	
3	6	5	1	Pneumatisches Dach - Los 1 - Foiltec			255.711,56 €	
3	6	5	2	Pneumatisches Dach - Los 2 - Ziegler			302.831,92 €	
3	6	6	1	Klempner			47.368,25 €	
3	7	2	1	Rollregale			64.019,09 €	
3	8	0	1	Stahlbauarbeiten	58.474,79 €		58.474,79 €	
3	9	2	1	Gerüste			155.043,16 €	
3	9	8	1	Endreinigung				
3	9	9	1	Beschlagarbeiten				
				noch nicht ausgeschriebene Gewerke nur KG 300	<b>1.841.200,00 €</b>		<b>100.000,00 €</b>	
				<b>Zwischensumme 3000</b>	<b>8.106.659,99 €</b>		<b>8.213.839,24 €</b>	
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Installationen</b>				
4	1	2	1	Sanitär	170.216,03 €		170.216,03 €	
4	2	3	1	Heizung	406.827,01 €		406.827,01 €	
4	3	1	1	Lüftungstechnik	547.483,66 €		547.483,66 €	
4	4	0	1	Elektro Starkstrom	927.305,24 €		927.305,24 €	
4	4	1	1	Schrankenanlage	71.814,76 €		71.814,76 €	
4	4	1	2	Parkierungsanlage	9.945,14 €		9.945,14 €	
4	4	6	1	Blitzschutzanlage			3.896,67 €	
4	5	0	1	Telekommunikation	62.845,54 €		62.845,54 €	
4	5	1	1	Passives und Aktives Datennetz	421.765,57 €		421.765,57 €	
				äußerer Blitzschutz	5.684,00 €		5.684,00 €	
4	6	0	1	Aufzug	166.390,40 €		166.390,40 €	
				<b>Zwischensumme 4000</b>	<b>2.790.277,35 €</b>		<b>2.794.174,02 €</b>	
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Außenanlagen</b>				
5	0	0	1	Landschaftsbauarbeiten	632.097,34 €		403.182,94 €	
5	2	0	1	Landschaftsbauarbeiten Leitungen Eugenstrasse	27.942,66 €		27.942,66 €	
				Techn. Anlagen in Außenanlagen Elektro in 440.01				
5	4	2	1	Wasser				
5	4	4	1	Fernwärme				
5	4	6	1	Strom				
5	9	1	0.1	Bauschild				
				<b>Zwischensumme 5000</b>	<b>660.040,00 €</b>		<b>431.125,60 €</b>	
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ausstattung</b>				
6	1	1	1	Möblierung*				
				<b>Zwischensumme 6000</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
				<b>Zwischensumme 2000-6000</b>	<b>11.676.123,42 €</b>		<b>11.558.284,94 €</b>	
				<b>Zwischensumme 3000-6000</b>	<b>11.556.977,34 €</b>		<b>11.439.138,86 €</b>	
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Baunebenkosten</b>				
				<b>Zwischensumme 7000</b>	<b>2.670.000,00 €</b>		<b>2.670.000,00 €</b>	
				<b>Bauherrenwünsche (Mehrkosten)</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
				<b>bish. Mehr-/Minderkosten d. Mehrungen und Nachträge</b>			<b>98.866,95 €</b>	
				<b>Unvorhergesehenes</b>	<b>1.518.047,58 €</b>		<b>1.537.020,01 €</b>	
				<b>Summe 2-7 ohne Bauherrenwünsche</b>	<b>15.864.171,00 €</b>		<b>15.864.171,90 €</b>	
				<b>Summe 2-7 inkl. Bauherrenwünsche</b>	<b>15.864.171,00 €</b>		<b>15.864.171,90 €</b>	

\* Möblierungsbudget wird als Bauherrenwunsch außerhalb des Budgets geführt