

5192 - Neubau Erweiterung Kreishaus Ludwigsburg

1				2	3	4
Gewerkenr.				Gewerk	Kostenberechnung und Kostenanschlag	Kostenberechnung und Kostenanschlag
					24.11.2005	09.06.2006
					EURO brutto	EURO brutto
2	0	0	0	Herrichten & Erschliessen		
2	2	0	1	Gas		
2	2	2	1	Wasser		
2	2	3	1	Strom		
2	2	4	1	Fernwärme		
				Zwischensumme 2000	119.146,08 €	119.146,08 €
3	0	0	0	Baukonstruktionen		
3	0	1	1	Erweiterter Rohbau	2.314.585,83 €	2.314.585,83 €
3	3	3	1	Metallbauarbeiten Stahldüren	198.902,88 €	198.902,88 €
3	3	3	2	Schlosser		
3	3	9	1	Metallbauarbeiten Fassade	2.519.810,46 €	2.519.810,46 €
3	4	4	1	Trockenbau Systemwände/Schrankw.	682.409,02 €	682.409,02 €
3	4	4	2	Tischler		
3	4	5	1	Maler/Lackierer		
3	4	7	1	Fliesen und Platten		25.236,96 €
3	4	8	1	Trockenbauarbeiten	391.827,47 €	391.827,47 €
3	5	2	1	Bodenaufbauten (Estrich)		188.426,34 €
3	5	4	1	Bodenbeläge		222.794,04 €
3	5	5	1	Hohlraum- Doppelboden		114.962,73 €
3	6	3	1	Dachbegrünung	21.903,68 €	21.903,68 €
3	6	4	1	Dachabdichtungsarbeiten	77.545,86 €	77.545,86 €
3	6	5	1	Pneumatisches Dach - Los 1 - Foiltec		255.711,56 €
3	6	5	2	Pneumatisches Dach - Los 2 - Ziegler		302.831,92 €
3	6	6	1	Klempner		47.368,25 €
3	7	2	1	Rollregale		64.019,09 €
3	8	0	1	Stahlbauarbeiten	58.474,79 €	58.474,79 €
3	9	2	1	Gerüste		155.043,16 €
3	9	8	1	Endreinigung		
3	9	9	1	Beschlagarbeiten		
				noch nicht ausgeschriebene Gewerke	1.841.200,00 €	464.805,95 €
				Zwischensumme 3000	8.106.659,99 €	8.106.659,99 €
4	0	0	0	Installationen		
4	1	2	1	Sanitär	170.216,03 €	170.216,03 €
4	2	3	1	Heizung	406.827,01 €	406.827,01 €
4	3	1	1	Lüftungstechnik	547.483,66 €	547.483,66 €
4	4	0	1	Elektro Starkstrom	927.305,24 €	927.305,24 €
4	4	1	1	Schrankenanlage	71.814,76 €	71.814,76 €
4	4	1	2	Parkierungsanlage	9.945,14 €	9.945,14 €
4	4	6	1	Blitzschutzanlage		3.896,67 €
4	5	0	1	Telekommunikation	62.845,54 €	62.845,54 €
4	5	1	1	Passives und Aktives Datennetz	421.765,57 €	421.765,57 €
				äußerer Blitzschutz	5.684,00 €	5.684,00 €
4	6	0	1	Aufzug	166.390,40 €	166.390,40 €
				Zwischensumme 4000	2.790.277,35 €	2.794.174,02 €
5	0	0	0	Außenanlagen		
5	0	0	1	Landschaftsbauarbeiten	632.097,34 €	632.097,34 €
5	2	0	1	Landschaftsbauarbeiten Leitungen Eugenstrasse	27.942,66 €	27.942,66 €
				Techn. Anlagen in Außenanlagen Elektro in 440.01		
5	4	2	1	Wasser		
5	4	4	1	Fernwärme		
5	4	6	1	Strom		
5	9	1	0.1	Bauschild		
				Zwischensumme 5000	660.040,00 €	660.040,00 €
6	0	0	0	Ausstattung		
6	1	1	1	Möblierung*		
				Zwischensumme 6000	0,00 €	0,00 €
				Zwischensumme 2000-6000	11.676.123,42 €	11.680.020,09 €
				Zwischensumme 3000-6000	11.556.977,34 €	11.560.874,01 €
7	0	0	0	Baunebenkosten		
				Zwischensumme 7000	2.670.000,00 €	2.670.000,00 €
				Bauherrenwünsche (Mehrkosten)	0,00 €	0,00 €
				bish. Mehr-/Minderkosten d. Mehrungen und Nachträge		98.866,95 €
				Unvorhergesehenes	1.518.047,58 €	1.415.283,96 €
				Summe 2-7 ohne Bauherrenwünsche	15.864.171,00 €	15.864.171,00 €
				Summe 2-7 inkl. Bauherrenwünsche	15.864.171,00 €	15.864.171,00 €

\* Möblierungsbudget wird als Bauherrenwunsch außerhalb des Budgets geführt

