

Kommune Landkreis Ludwigsburg

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten

2021-10-19, eea Management Tool

Titel	Beginn	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Verknüpfte Maßnahmen
Lenkungskreis Klimaschutz	01.01.2022	Gründung eines dezernatsübergreifenden und verwaltungsinternen Lenkungskreises zum Thema Klimaschutz im Landkreis Ludwigsburg - Steuerung der Klimaschutzarbeit und Festlegung der Schwerpunkte	Ergebnis EEA-Workshop	Klimaschutzmanagement (KSM), Verwaltungsspitze	Start / Beschluss / Planung	2	1.1.1 Klimastrategie auf Landkreisebene, Energieperspektiven
Klimaschutzstrategie und Klimaschutzvereinbarungen	01.01.2022	Der Landkreis bekräftigt sein energie- und klimapolitisch orientiertes Engagement durch die Unterzeichnung entsprechender Vereinbarungen wie z.B. des "Klima-Bündnis" oder des "Covenant of Mayors". Der Beitritt zu einer internationalen Organisation im Bereich Klimaschutz dient als deutliches Signal für die hohe Priorität des Themas Klimaschutz im Landkreis Ludwigsburg.	Klimaschutzkonzept Maßnahme Ü10	KSM, Verwaltungsspitze	noch nicht gestartet	2	1.1.1 Klimastrategie auf Landkreisebene, Energieperspektiven
Gründung von Klimapartnerschaften	01.01.2022	Der Beitritt zu einer internationalen Organisation im Bereich Klimaschutz und die Gründung von Klimapartnerschaften würde als deutliches Signal für die hohe Priorität des Themas Klimaschutz im Landkreis Ludwigsburg dienen. Es soll außerdem geprüft werden, ob die bestehenden Partnerschaften des Landkreises um das Themenfeld Klimaschutz erweitert werden können.	Klimaschutzkonzept Maßnahme Ü12 Anregung AUT 10. Mai 2021	KSM, GT 101 (Partnerschaften)	Start / Beschluss / Planung	3	1.1.1 Klimastrategie auf Landkreisebene, Energieperspektiven
Fortschreibung Integriertes Klimaschutzkonzept	01.01.2023	Das integrierte Klimaschutzkonzept des Landkreises Ludwigsburg soll ab dem Jahr 2023 fortgeschrieben werden. Im Zuge der Fortschreibung sollen die Ziele der Treibhausgasneutralität für den Landkreis Ludwigsburg einer Prüfung unterzogen und an die ggf. geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Grundlage für die Fortschreibung ist der Statutsbericht zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie die im Rahmen des EEA erarbeiteten Maßnahmen.	Beschluss AUT 10. Mai 2021	KSM	noch nicht gestartet	3	1.1.2 Klimaschutz- und Energiekonzept
Controlling und Monitoring der Klimaschutzarbeit	01.01.2021	Das KSM führt ein regelmäßiges Controlling der Klimaschutzarbeit und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes durch. Dem Gremium wird regelmäßig berichtet. Controlling-Bestandteile: a) Energie- und CO2-Bilanz (quantitativ) b) Maßnahmen-Monitoring als Sachstandsbericht (qualitativ) c) EEA (qualitativ/quantitativ)	Beschluss AUT 10. Mai 2021	KSM	in Umsetzung	1	1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme
Teilnahme am Leitstern Energieeffizienz	01.01.2022	Der Landkreis Ludwigsburg nimmt regelmäßig am Wettbewerb "Leitstern Energieeffizienz" des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg teil. Der Wettbewerb findet alle 2 Jahre statt (2020, 2022, ...).	Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM, FB62 (Energienagement)	in Umsetzung	2	1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme

Kommune Landkreis Ludwigsburg

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten

2021-10-19, eea Management Tool

Titel	Beginn	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Verknüpfte Maßnahmen
Durchführung von Projekten im Förderprogramm KLIMOPASS	20.10.2021	Die Landesregierung hat 2015 eine Anpassungsstrategie zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels beschlossen. Das Förderprogramm Klimopass unterstützt Kommunen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umzusetzen. Aufbauend auf der Erstberatung (Modul A) im Jahr 2019 hat die Kreisverwaltung eine Anschlussförderung beantragt (AUT 30. September 2019). KLIMOPASS Modul B wurde inzwischen bewilligt und wird im Zeitraum Herbst 2021 bis Frühjahr 2022 durchgeführt.	Beschluss AUT 30. September 2019 Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	FB21	In Umsetzung	1	1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten
Initiative zur Wärmeplanung	01.01.2021	Durchführung einer Initiative zur Wärmeplanung als Unterstützungsangebot für die großen Kreisstädte zur kommunalen Wärmeplanung. Diese ist seit der Novelle des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg im Oktober 2020 verpflichtend.	Klimaschutzkonzept Maßnahme E1	KSM, LEA	kurz vor Abschluss	1	1.2.1 Kommunale Energieplanung
Unterstützung bei der (freiwilligen) Wärmeplanung	01.01.2022	Die Kreisverwaltung möchte im Jahr 2022 alle Kreiskommunen über die kommunale Wärmeplanung informieren und die damit einhergehenden Chancen aufzeigen. Insbesondere bei der Beantragung der Fördermittel und der Konvoi-Bildung soll unterstützt werden. Die Etablierung eines kreisweiten Austauschs zur Wärmeplanung in Kooperation mit der Energieagentur Kreis Ludwigsburg (LEA) ist geplant.	Klimaschutzkonzept Maßnahme E1 Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM, LEA	Start / Beschluss / Planung	1	1.2.1 Kommunale Energieplanung
Kooperation und Grundfinanzierung der Energieagentur Kreis Ludwigsburg e.V. (LEA)	01.01.2020	Seit dem Jahr 2020 beteiligt sich der Landkreis Ludwigsburg mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag an der Grundfinanzierung der LEA. Die Kreisverwaltung führt zahlreiche Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes in enger Kooperation und unter Beauftragung der LEA durch (insbesondere in den Maßnahmenbereichen Erneuerbare Energien, Wirtschaft und Private Gebäude).	Beschluss Kreistag 6. Dezember 2019	Kreistag	In Umsetzung	1	1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren
Einrichtung eines Qualitätsnetzwerks Bauen	01.01.2022	Zur Unterstützung der Maßnahme Steigerung der Sanierungsrate bei privaten Gebäuden möchte die Kreisverwaltung in Kooperation mit der Energieagentur Kreis Ludwigsburg ein „Qualitätsnetzwerk Bauen“ für den Landkreis Ludwigsburg aufbauen. In Seminaren, Workshops und bei Baustellenbesuchen sollen Lösungsansätze für konkrete Probleme erarbeitet werden.	Klimaschutzkonzept Maßnahme P1 und P4	KSM, LEA	noch nicht gestartet	3	1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren
Energetische Optimierung der verwaltungseigenen Liegenschaften / Sanierungsfahrplan	01.01.2021	Energetische Optimierung der verwaltungseigenen Liegenschaften / Sanierungsfahrplan sowie Information und Beratung von Kommunen	Klimaschutzkonzept Maßnahme V2	FB62 (Energiemanagement)	In Umsetzung	1	2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept
Ausbau Fern- und Nahwärme	01.01.2021	Ausbau der Fern- und Nahwärme bei Neubaugebieten, in Quartieren oder Blocks; diese Möglichkeit soll geprüft und die versch. Alternativen insbesondere wirtschaftlich und ökologisch untersucht werden - für den Landkreis eher relevant in räumlicher Nähe zu Verwaltungsgebäuden	Klimaschutzkonzept Maßnahme E1	FB62 (Energiemanagement)	In Umsetzung	1	2.2.1 Erneuerbare Energie Wärme

Kommune Landkreis Ludwigsburg

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten

2021-10-19, eea Management Tool

Titel	Beginn	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Verknüpfte Maßnahmen
Kommunales Netzwerk: Solaroffensive	01.09.2021	Der Landkreis Ludwigsburg wird einem landkreisweiten Netzwerk zur Unterstützung des Ausbaus der Photovoltaik beitreten. Das Netzwerk Solaroffensive wird über das Förderprogramm Kommunale Netzwerke der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert und von der LEA geführt.	Klimaschutzkonzept Maßnahmen E 4 -E 6 Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM	Start / Beschluss / Planung	1	2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität
Umstellung Fuhrpark auf Elektromobilität und Aufbau Ladeinfrastruktur (Parken und Laden)	01.01.2022	Begleitet durch das Projekt LINOx BW und das Sofortprogramm Saubere Luft sowie die Förderung im Rahmen der ausgewählten Maßnahme Klimaschutzmanagement wurde der zentrale Fuhrpark der Kreisverwaltung nahezu komplett auf Elektromobilität umgestellt. Zukünftig wird die Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen ausgebaut und eine leistungsfähige Infrastruktur zum Parken und Laden aufgebaut (LINOx BW).	Beschluss AUT 11. Oktober 2021	FB62 (Energiemanagement), KSM	in Umsetzung	1	2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität
Erstellung Mobilitätsmanagementkonzept für das Landratsamt Ludwigsburg	01.09.2019	Die erarbeitenden Maßnahmen des Projekts "Mobilitätsmanagementskonzept für das Landratsamt Ludwigsburg" sollen die Nutzung nachhaltiger Mobilitätsformen in der Belegschaft fördern und damit einen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten. Startschuss des Projekts war im September 2019. Im Sommer 2020 fand eine große Mitarbeitendenbefragung zur Mobilität statt. Das Konzept soll im Jahr 2021 fertiggestellt und im Anschluss umgesetzt werden.	Beschluss AUT 11. Oktober 2021 (weiteres Vorgehen)	FB21 (Nachhaltige Mobilität)	in Umsetzung	1	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätsmanagementkonzept	01.01.2022	Das Konzept enthält verschiedene Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität (u.a. Schaffung einer Personalstelle zur Umsetzung weiterer Maßnahmen). Diese sollen ab 2022 umgesetzt werden. Die einzelnen Maßnahmen werden dem Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt.	Beschluss AUT 11. Oktober 2021	FB21 (Nachhaltige Mobilität), FB30, FB32, Klimaneutralitäts- beauftragte	noch nicht gestartet	1	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung
Unterstützung betriebliches Mobilitätsmanagement	01.01.2022	Unterstützung von Unternehmen bei der Analyse des Mobilitätsverhaltens und Erarbeitung von Lösungen Verbreitung der Erkenntnisse/Ansatzpunkte aus dem behördlichen Mobilitätsmanagement (auch Kreiskommunen)	Klimaschutzkonzept Maßnahme M2 Ergebnis Einzelgespräche	FB21 (Nachhaltige Mobilität)	Start / Beschluss / Planung	2	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung
Umweltbewusstes Fahren: Schulungen für Mitarbeitende	01.01.2022	Fahrsicherheitstrainings ergänzen mit Fahrtrainings zum umweltbewusstem Fahren/Eco-Driving	Ergebnis Einzelgespräche	FB 21 (Nachhaltige Mobilität), FB 30, Personal	noch nicht gestartet	3	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung
Intelligente Vernetzung der Mobilitätsformen und Mobilitäts-Compass	01.01.2022	Informationen über verschiedene Mobilitätsmöglichkeiten auf der Landkreis-Website.	Klimaschutzkonzept Maßnahme M1 und M17 Ergebnis Einzelgespräche	FB21 (Nachhaltige Mobilität)	noch nicht gestartet		2:4.4.3 Kombinierte Mobilität
Großes Förderpaket der RadKULTUR	01.01.2020	Zweijähriges (2020/2021) Projekt des Landes Baden-Württemberg.		FB30 (Radverkehrs- beauftragte)	in Umsetzung	1	4.5.1 Mobilitätsmarketing im Landkreis
Vernetzung im Bereich Elektromobilität fördern	01.01.2022	Aufbau eines Netzwerks zur Förderung der Elektromobilität, Ausbau der Ladeinfrastruktur etc. Beantragung/Schaffung einer Stelle für die Koordination	Idee Einzelgespräche AUT Oktober 2021 - Zukunftsstrategie Mobilität	FB21 (Nachhaltige Mobilität)	noch nicht gestartet	3	4.5.1 Mobilitätsmarketing im Landkreis

Kommune Landkreis Ludwigsburg

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten

2021-10-19, eea Management Tool

Titel	Beginn	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Verknüpfte Maßnahmen
Teilnahme am Kommunennetzwerk Klima Mobil	01.11.2020	Der Landkreis Ludwigsburg ist im Jahr 2020 dem Kommunennetzwerk des Kompetenznetzes Klima Mobil beigetreten. Über 60 baden-württembergische Kommunen sind bereits Mitglied im Netzwerk, welches das Interesse an der Planung und Umsetzung hochwirksamer Maßnahmen zum Klimaschutz im Verkehr zum Ziel hat.		FB21 (Nachhaltige Mobilität), KSM	In Umsetzung	1	4.5.2 Beispielhafte Mobilitätsstandards
Fortführung des Klimaschutzmanagements	01.04.2021	Aufnahme von 1,5 Personalstellen für das Klimaschutzmanagement in den Stellenplan.	Beschluss Ende 2020	Kreistag	kurz vor Abschluss	1	5.1.1 Personalressourcen, Organisation
Stelle für die klimaneutrale Kommunalverwaltung	01.01.2022	Schaffung eines „Beauftragten für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung“. Das Land fördert die Einrichtung der Personalstellen mit 65% der entstehenden Kosten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren und zusätzlich eine begleitende externe Beratung sowie Sachkosten. Die Kreisverwaltung hat im Jahr 2021 die Förderung von 1,5 Stellen für Beauftragte für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung beantragt.	Beschluss AUT 10. Mai 2021	KSM	Start / Beschluss / Planung	1	5.1.1 Personalressourcen, Organisation
Energieteam in Verwaltung	01.01.2021	Gründung eines Energieteams / EEA-Teams in der Kreisverwaltung, Unterstützung und Begeleitung bei der Initiierung von Energieteams in anderen Kommunen, Organisation von Vernetzungstreffen	Klimaschutzkonzept Maßnahme V11	KSM, EEA-Team (Arbeitskreis)	In Umsetzung	2	5.1.1 Personalressourcen, Organisation
Sensibilisierung der Verwaltungsmitarbeitenden	01.01.2022	Mehrere Maßnahmen werden seit 2020 umgesetzt und sollen zukünftig ausgebaut werden (z.B. Newsletter, CO2-Fasten, Earth Hour, Rad-Ausstellung).	Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM, FB30, FB21, Klimaneutralitätsbeauftragte	In Umsetzung	1	5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter)
Leitbild "Klimaschutz in unserer Kreisverwaltung"	01.01.2022	Erarbeitung eines Leitbildes zum Klimaschutz in der Kreisverwaltung in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsmitarbeitenden; Verknüpfung mit dem Thema "Klimaneutrale Kommunalverwaltung"	Ergebnis EEA-Workshop	EEA-Team, Klimaneutralitätsbeauftragte	noch nicht gestartet	2	5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter)
"Klimaschutz und Nachhaltige Mobilität" Intranet-Kategorie	01.01.2022	Eigene Intranet-Kategorie über die Themen Klimaschutz, Radverkehr und Nachhaltige Mobilität, um auf einfachem und effektivem Weg Mitarbeitende zu sensibilisieren/informieren, z.B. Darstellung der Erreichbarkeit der Kreisliegenschaften mit dem Fahrrad	Empfehlungen des Mobilitätsmanagement-Konzeptes und des Klimakommunikationskonzeptes	KSM, FB30 (Radverkehr), FB21 (Nachhaltige Mobilität)	noch nicht gestartet	2	5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter)
Übersichtskatalog über klimaschutzrelevante Fortbildungen prüfen	01.01.2022	Katalog zu den Themen Beschaffung, Nachhaltigkeit, Energieeinsparung anlegen aus Übersicht KEA, difu, LEA, LUBW, Ernährungszentrum etc.	Ergebnis EEA-Workshop	KSM, Personal, Klimaneutralitätsbeauftragte	noch nicht gestartet	2	5.2.3 Weiterbildung
Azuklim: Azubis für mehr Klimaschutz	01.10.2022	Kostenloses Fortbildungsangebot für Azubis in der Verwaltung und bei Eigenbetrieben; Ziel: nachhaltige Verankerung des Klimaschutzes am Arbeitsplatz		KSM, GT 103 (Ausbildungsbeauftragte), Klimaneutralitätsbeauftragte	In Umsetzung	2	5.2.3 Weiterbildung
Zentrale Ansprechperson für Nachhaltigkeit	01.07.2022	zentrale Beratung für Nachhaltigkeit für die Fachbereiche der Kreisverwaltung schaffen	Ergebnis EEA-Workshop	Dez. II (FB 21?)	noch nicht gestartet	3	5.2.3 Weiterbildung
Fairer Handel und nachhaltige Beschaffung	01.01.2022	Förderung Fairer Handel durch Aufnahme entsprechender Kriterien im Beschaffungsprozess, Austausch mit Vorreiterkommunen, ggf. Erarbeitung einer Dienststanweisung zur nachhaltigen Beschaffung, Handlungshinweise, Umweltsiegel etc.	Klimaschutzkonzept Maßnahme N10 Ergebnis EEA-Workshop	KSM, Beschaffung, Klimaneutralitätsbeauftragte	noch nicht gestartet	2	5.2.4 Beschaffungswesen

Kommune Landkreis Ludwigsburg

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten

2021-10-19, eea Management Tool

Titel	Beginn	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Verknüpfte Maßnahmen
Öffentlichkeitsarbeit (Presse)	01.01.2021	Die Kreisverwaltung veröffentlicht Pressemitteilungen und Presseberichte in den lokalen Medien zu aktuellen Themen und Klimaschutzprojekten.	Workshop Klimakommunikation	KSM, Pressestelle	in Umsetzung	1	6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation
Kommunikationskonzept Klimaschutz	01.01.2021	Für einen langfristigen Erfolg des kommunalen Klimaschutzes ist eine strukturierte Öffentlichkeitsarbeit entscheidend. Erstellung eines Klimakommunikationskonzeptes im Jahr 2021. Maßnahmen daraus sollen ab dem Jahr 2022 umgesetzt werden.	Workshop Klimakommunikation	KSM, FB21	in Umsetzung	1	6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation
Website und Social-Media	01.01.2021	Aktualisierung der Klimaschutz-Website und Nutzung der Social-Media-Kanäle der Kreisverwaltung. Das Kreisklimaschutzmanagement informiert über die aktuellen Projekte auf der Klimaschutz-Homepage. (https://www.landkreis-ludwigsburg.de/klimaschutz/)	Klimaschutzkonzept Maßnahme ÖB3	KSM	in Umsetzung	3	6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation
Runder Tisch Klimaschutz im Landkreis Ludwigsburg	01.01.2021	Intensivierung der Vernetzung und Kooperation der Kreiskommunen für Klimaschutz-Aktive in den Verwaltungen.	Klimaschutzkonzept Maßnahme W4	KSM	in Umsetzung	1	6.2.2 Andere Landkreise und Regionen
Veranstaltungsreihe für Kreiskommunen	01.01.2021	Die Veranstaltungsreihe für Kreiskommunen soll Unterstützung und Anregungen zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg bieten. Es sollen Best-Practice Beispiele der Kreiskommunen in Verbindung mit aktuellen Klimaschutzthemen dargestellt werden.	Klimaschutzkonzept Maßnahme Ü9 Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM	in Umsetzung	2	6.2.2 Andere Landkreise und Regionen
Veranstaltungen über Klimaschutz-Plus/Informationsvermittlung	01.01.2022	Für das Klimaschutz-Plus Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg stehen jährlich bis zu 21.000 € pro Kreis für Informationsvermittlung für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zur Verfügung. Für die Durchführung von Veranstaltungen sollen Mittel aus diesem Programm durch die Kreisverwaltung und die LEA abgerufen werden.	Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM, LEA	noch nicht gestartet	2	6.2.2 Andere Landkreise und Regionen
Umweltmanagement im Konvoi	01.01.2020	Kleine und mittlere Unternehmen, Vereine und sonstige Organisationen werden gemeinsam in einem Konvoi bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeffizienz-Steigerung und Energieeinsparung bis hin zu Unterstützung bei der Einführung von Umweltmanagementsystemen begleitet (zusammen mit Ecofit/Klimafit).	Klimaschutzkonzept Maßnahme W3	KSM	abgeschlossen	1	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung
Projekt KLIMAFit	01.01.2021	Unterstützung von Unternehmen bei der Erstellung einer Treibhausgasbilanz sowie Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes.	Klimaschutzkonzept Maßnahme W2 Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM, Wirtschaftsförderung	in Umsetzung	1	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung
Förderkompass Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie	01.01.2023	Erstellung und Implementierung einer Förderdatenbank	Klimaschutzkonzept Maßnahme W7	KSM, Wirtschaftsförderung	noch nicht gestartet	4	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung

Kommune Landkreis Ludwigsburg

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten

2021-10-19, eea Management Tool

Titel	Beginn	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Verknüpfte Maßnahmen
Unterstützung zum Ausbau von Kraft-/Wärmekopplung/KWK	01.01.2022	Ausbau Kraft-/Wärmekopplung/ KWK: intensive Beratung der Gebäudeeigentümer / WEGs /Kommunen und Energieversorger Die Maßnahme wird in Kooperation mit der LEA umgesetzt und erfolgt in Zusammenhang mit dem Ausbau von Wärmenetzen.	Klimaschutzkonzept Maßnahme E3 in Zusammenhang mit Maßnahme E1	LEA, KSM	noch nicht gestartet	3	6.3.2 Professionelle Investoren und Hausbesitzer
Entwicklung neuer Themenradwege	01.01.2021	Skulpturenradweg ART LOOP (gemeinsam mit Eberdingen, Hemmingen, Schwieberdingen)	AUT 9. Oktober 2020 (Zwischenfinanzierung AUT 1. März 2021)	Tourismus / Radverkehrs- beauftragte	in Umsetzung	2	6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Regionale Erzeugung und Beschaffung fördern Biomusterregion	01.01.2023 01.02.2020	Unterstützung des Aufbaus regionaler Märkte durch Vermittlung von Kooperationen (Landwirtschaft sh. Biomusterregion) Der Landkreis Ludwigsburg ist seit Februar 2020 gemeinsam mit der Landeshauptstadt Stuttgart eine von 14 durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz geförderten Bio-Musterregionen. Ziel der Arbeit der Bio-Musterregion Ludwigsburg ist es, die ökologische Landwirtschaft entlang der regionalen Wertschöpfungskette zu stärken. Durch die Vernetzung der Bio-Landwirtschaft mit Verarbeitung, Handel und Gemeinschaftsverpflegung werden neue, regionale Vermarktungswege erschlossen. Zur Steigerung des Absatzes regionaler Bio-Produkte werden mit gezielter Kommunikation Verbraucher für mehr Wertschätzung der heimischen Landwirtschaft und der regional erzeugten Bio-Lebensmittel gewonnen. Mittel auf diesem Weg sind Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen, die die Akteure der ganzen Wertschöpfungskette zusammen bringen oder Verbraucher auf	Klimaschutzkonzept Maßnahme N7	Wirtschaftsförderung, KSM, FB27 FB27	noch nicht gestartet in Umsetzung	3 1	6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 6.3.4 Forst- und Landwirtschaft
Veranstaltungen Klimaschutz über Schiller-Volkshochschule	01.01.2021	In Kooperation mit der LEA und dem Kreisklimaschutzmanagement werden mehrere Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz angeboten.	Klimaschutzkonzept Maßnahme	KSM, LEA	in Umsetzung	1	6.4.2 Konsumenten, Mieter
Klimaschutzpreis des Landkreises	01.01.2021	Zweijährliche Prämierung der innovativsten und effektivsten CO2-Minderungsmaßnahmen (mit Fokus auf Schulen - Neuausrichtung geplant).	Klimaschutzkonzept Maßnahme Ü11	KSM	in Umsetzung	1	6.4.2 Konsumenten, Mieter
Veranstaltungen des Ernährungszentrums Mittlerer Neckar zur nachhaltigen Ernährung	01.01.2021	Seit über 20 Jahren bietet das Ernährungszentrum mittlerer Neckar für die verschiedensten Verbraucherzielgruppen Veranstaltungen zur nachhaltigen Ernährung an. In Vorträgen, Workshops, Betriebsführungen u.a. geht es um die richtige Zubereitung, den Genuss und die Wertschätzung unserer heimischen Lebensmittel, um Regionalität, Frische und Saisonalität sowie um den Dialog zwischen Erzeugern und Verbrauchern. Nachhaltigkeit mit dem Einkaufskorb, Vermeidung von Verpackungsmüll und kreative Restküche sind dabei wichtige Themen.		FB27, Ernährungszentrum	in Umsetzung	1	6.4.2 Konsumenten, Mieter
Klimakonferenz	01.01.2022	Durchführung einer Klimakonferenz im Landkreis Ludwigsbrug im zweijährlichen Turnus.	Klimaschutzkonzept Maßnahme Ü8 Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM	Start / Beschluss / Planung	2	6.4.2 Konsumenten, Mieter

Kommune Landkreis Ludwigsburg

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten

2021-10-19, eea Management Tool

Titel	Beginn	Beschreibung	Spezifische Infos	Zuständigkeit	Fortschritt	Priorität	Verknüpfte Maßnahmen
Klimaschutz Aktionstage	01.01.2022	Themenspezifische Aktionstage unterstützen die Umsetzung von Einzelmaßnahmen des Klimaschutzkonzeptes (z.B. Energiewendetag Baden-Württemberg)	Klimaschutzkonzept Maßnahme ÖB2 Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM	Start / Beschluss / Planung	3	6.4.2 Konsumenten, Mieter
Förderkompass für private Haushalte/Abbau von Sprachbarrieren	01.01.2023	Erstellen einer Fördermitteldatenbank für private Haushalte.	Klimaschutzkonzept Maßnahme ÖB5	KSM, LEA	noch nicht gestartet	5	6.4.2 Konsumenten, Mieter
Einrichtung eines Mängelmelders	01.01.2023	Prüfung der Einrichtung eines Mängelmelders Klimaschutz (ähnlich zur "Gelbe Karte" in Stuttgart), ggf. als App Durch Arbeitskreis EEA weiter zu detaillieren.	Isergebnis EEA-Workshop	zu prüfen	zurückgestellt	5	6.4.2 Konsumenten, Mieter
Umwelt- und Energieprojekte an Kindergärten und Schulen	01.01.2021	Beauftragung der LEA, zielgruppengerechte Konzepte für Umwelt- und Energieprojekte an Kindergärten und Schulen im Landkreis Ludwigsburg zu entwickeln; Unterrichtseinheiten für Kinder und Jugendliche von der Kita bis zur Oberstufe, die je nach Bedarf und aktueller Lage teilweise auch online umgesetzt werden können.	Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM, LEA	in Umsetzung	1	6.4.3 Schulen
Energiesparmodelle an Bildungseinrichtungen	01.03.2021	Projekt zur Einführung von Energiesparmodellen an Bildungseinrichtungen der Stadt und des Landkreises Ludwigsburg. Ziel des Bundes-Förderprojekts „Energiesparmodelle“ ist die Einsparung von Wasser, Strom, Wärme und der respektvolle Umgang mit Konsumgütern in den Schulen. Außerdem sollen Denk- und Verhaltensänderungen bei allen beteiligten Akteuren angestoßen werden. Für die Durchführung des Projektes wurde eine befristete Projektstelle (0,80 VZÄ, 4 Jahre, Förderquote 65%) eingerichtet. Frau Ellinor Hoyer hat die Personalstelle zum 1. März 2021 besetzt.	Maßnahmenplan Klimaschutz (sh. AUT 10. Mai 2021)	KSM	in Umsetzung	1	6.4.3 Schulen
Durchführung von Energieerstberatungen	01.01.2021	Deutlicher Ausbau der Energieerstberatungen und Beratungen bei Ratsuchenden durch die LEA. Zusätzliche Kooperation mit der Verbraucherzentrale für Beratungen. Der Landkreis hat für das Jahr 2020 den Eigenanteil für die ersten 200 Checks übernommen.		LEA	in Umsetzung	1	6.5.1 Beratungsstelle Energie, Mobilität, Ökologie