

# Zeitplan Zensus 2022 im Landkreis Ludwigsburg

Aufgaben	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23
Einrichtung Erhebungsstelle	■																				
Rekrutierung/Werbung Erhebungsbeauftragte	■	■	■	■	■	■															
Vorbegehung Sonderbereiche		■	■																		
Lieferung StaLa (Flyer, Materialien etc.)	■	■	■	■	■	■															
Kommunikation mit den Kommunen	■	■	■	■	■	■															
Planung + Durchführung Infoveranstaltung Kommunen			■																		
Einteilung Erhebungsbezirke			■	■	■	■															
Schulungen Erhebungsbeauftragte				■	■	■															
Zusammenstellung/Ausgabe Unterlagen an Erhebungsbeauftragte				■	■	■	■														
Vorbegehung der Erhebungsbeauftragten Ihrer Bezirke								■													
Befragung der Auskunftspflichtigen								■	■	■											
Rücklauf der Bögen									■	■	■										
Eingabe der Daten in EDV									■	■	■	■									
Mahnwesen/Beleglesung												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vernichtung/Rücksendung Unterlagen an StaLa												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Onlineeingang/Widersprüche bearbeiten												■	■	■							
Löschung von Daten																■	■	■	■	■	■
Auflösung/Schließung der Erhebungsstelle																					■