



Vorlage KuSA\_02/2005  
zur öffentlichen Sitzung des  
Kultur- und Schulausschusses  
am 14.03.2005

An die  
Mitglieder  
des Kultur- und Schulausschusses

**Gewerbliche und Kaufmännische Schule Bietigheim-Bissingen  
Erneuerung des Sporthallenbodens  
-Anerkennung der Schlussabrechnung**

Ausgangslage

Der Kultur- und Schulausschuss hat am 10.05.2004 die Erneuerung des Sporthallenbodens in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Höhe von 105.836,66 € beschlossen und die Firma Hoppe Sportboden GmbH aus Holzgerlingen mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt (Vorlage KuSA \_8/2004).

Der Einbau eines flächenelastischen Sportbodens mit Lino-Belag erfolgte während den Sommerferien 2004. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 106.640,27 € ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde mit 803,61 € überschritten. Die Überschreitung kam durch zusätzliche Markierungsarbeiten zu Stande, weil es sich im Blick auf Praxis und Lehrplan im Nachhinein als notwendig erwies, die vier Basketballspielfelder mit Linien zu versehen, die auf dem alten Hallenboden nicht aufgebracht waren.

**Beschlussvorschlag:**

Die Schlussabrechnung für die Erneuerung des Sporthallenbodens am Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen in Höhe von 106.640,27 € wird gem. § 4 Abs. 1 Ziff. 2 der Hauptsatzung anerkannt.