



Vorlage KuSA\_06/2005  
zur öffentlichen Sitzung des  
Kultur- und Schulausschusses  
am 14.03.2005

An die  
Mitglieder  
des Kultur- und Schulausschusses

**Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim  
Elektroinstallationsarbeiten-Brandmeldeanlage  
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Ausgangslage

Der Kultur- und Schulausschuss hat am 25.09.2000 die Erneuerung der Brandmeldeanlage am Beruflichen Schulzentrum in Höhe von 624.769,86 DM (= 319.439,76 €) beschlossen und die Firma Benz Elektrotechnik aus Ludwigsburg mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt (Vorlage KuSA 8/2000).

Die komplette Montage erfolgte zum Teil bei laufendem Betrieb zwischen 2001 und 2004. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 616.748,58 DM (= 315.338,54 €) ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde somit um 8.021,29 DM (= 4.101,22 €) unterschritten.

**Beschlussvorschlag:**

Die Schlussabrechnung für die Erneuerung der Brandmeldeanlage am Beruflichen Schulzentrum in Höhe von 616.748,58 DM (= 315.338,54 €) wird gem. § 4 Abs. 1, Ziff. 2 der Hauptsatzung anerkannt.