



Vorlage KT_20/2009
zur öffentlichen Sitzung des
Kreistags am 24.07.2009

An die
Mitglieder
des Kreistags

Berufliches Schulzentrum Ludwigsburg/Kornwestheim
b) Erneuerung des Flachdaches Schulgebäude, 3. Bauabschnitt
-Anerkennung der Schlussabrechnung-

Ausgangslage

Der Kreistag hat am 25.04.2008 beschlossen, die Fa. Holl GmbH & Co KG, Pleidelsheim, mit der Erneuerung des Flachdaches Schulgebäude, 3. Bauabschnitt, zum Angebotspreis in Höhe von 523.824,52 € zu beauftragen (Vorlage KT_04/2008).

Die Erneuerung erfolgte während den Sommerferien 2008. Die Schlussabrechnung schließt mit einem Betrag von 539.006,43 € ab.

Die beauftragte Gesamtsumme wurde somit um 15.181,91 € auf Grund von Massenmehrungen bei der Dachabdichtungsfläche und auf Grund von notwendigen zusätzlichen Versteifungsblechen im Dachrandbereich überschritten.

Der Kultur- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 03.07.2009 dem Kreistag einstimmig empfohlen, den nachfolgenden Beschluss zu fassen.

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag erkennt die Schlussabrechnung für die Erneuerung des Flachdaches Schulgebäude, 3. Bauabschnitt in Höhe von 539.006,43 € gemäß § 4 Abs. 1, Ziff. 2 und Abs. 2 der Hauptsatzung an.