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1 Maßnahmenübersicht 

  

Nr. Titel Gesamt-
bewertung Priorität

CO2-
Minderungs-
potenzial

Wirkung 
CO2

Anfang Laufzeit Maßnahmenträger

Ü 1 KlimaschutzmanagerIn ••••• ••••• ••• indirekt 01.03.2016 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

Ü 2 Stärkung der LEA •••• ••••• ••• indirekt 01.03.2016 fortlaufend Landkreis 

Ü 3 Modellquartiere ••• •••• •• direkt 01.07.2016 30.06.2026 Landkreis/ Kommunen

Ü 4
Leuchtturmprojekte im Gebäudebereich im 
Landkreis fördern (Exzellenzspeerpitze) ••• •••• ••••• direkt 01.03.2016 28.02.2031 Landkreis/ Kommunen 

Ü 5
Landkreisweite Netzwerke / Fortbildung Energie- und 
Umweltthemen •••• ••••• ••• indirekt 01.04.2016 30.03.2026 Landkreis

Ü 6 Öffentliche Austauschplattform auf Landkreisebene •• •• • indirekt 01.03.2016 fortlaufend Landkreis

Ü 7 Interne Infoplattform für Landkreiskommunen ••• •••• •• indirekt 01.04.2016 fortlaufend Landkreis

Ü 8
Jährliche Klimakonferenz / Zukunftskonferenz 
Energie im Landkreis •••• ••••• •• indirekt 01.03.2016 jährlich Landkreis

Ü 9 Externe Beratung der Verwaltung ••• •••• ••• indirekt 01.03.2016 28.02.2019 Landkreis/ Kommunen

Ü 10 Klimaschutz zur Chefsache machen •••• •••• ••• indirekt 01.03.2016 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

Ü 11 Klimaschutzpreis des Landkreises •••• ••• •••• direkt 01.03.2016 jährlich Landkreis

Ü 12 Partnerschaften/ Allianzen ••• •••• ••• indirekt 01.01.2018 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

E 1 Ausbau Fern- und Nahwärme •••• •••• •••• direkt 01.10.2016 30.09.2026 Landkreis/ Kommunen

E 2 Aufbau eines Fernwärmekatasters ••• •••• ••• indirekt 01.03.2016 28.02.2017 Landkreis/ Kommunen

E 3 Ausbau Kraft-/Wärmekopplung / KWK •••• •••• •••• direkt 01.10.2016 30.09.2021 Landkreis/ Kommunen

E 4 Ausbau Eigenstromnutzung ••• •••• •• indirekt 01.10.2016 30.09.2019 Landkreis/ Kommunen

E 5 Nutzung Potenzial PV •••• ••••• ••••• direkt 01.03.2016 28.02.2031 Landkreis/ Kommunen

E 6 Nutzung Potenzial Solarthermie •••• ••••• ••••• direkt 01.03.2016 28.02.2031 Landkreis/ Kommunen

E 7 Nutzung Potenzial solare Freiflächen •• ••• ••• direkt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis/ Kommunen

E 8 Nutzung Potenzial Biomasse •• •••• ••• direkt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis/ Kommunen

E 9
Nutzung Wärmepotenzial bestehender 
Biogasanlagen •• •••• • direkt 01.03.2016 28.02.2018 Kommunen

E 10 Nutzung Potenzial Windenergie •• •••• ••• direkt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis/ Kommunen

E 11 Nutzung Potenzial Wasserkraft •• •••• ••• direkt 01.03.2016 28.02.2021 Kommunen

E 12 Nutzung Potenzial oberflächennahe Geothermie •••• •••• •••• direkt 01.03.2016 28.02.2021 Kommunen

E 13 Nutzung Potenzial Abwasserwärme ••••• ••••• •• direkt 01.03.2016 28.02.2021 Kommunen

E 14 Nutzung Potenzial Klärschlamm • •• • direkt 01.03.2016 28.02.2018 Kommunen

E 15 Energieversorgungskonzepte für Blocks / Quartiere ••• ••• ••• indirekt 01.03.2016 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

E 16
Speicherung von Strom und Wärme / Intelligente 
Netze ••• ••• • direkt 01.03.2016 fortlaufend Kommunen

W 1 Energieberatungsangebote für KMU ••• ••••• ••• indirekt 01.03.2016 28.02.2018 Landkreis/ Kommunen

W 2 ECOfit / Unternehmerbündnis ••• •••• •••• indirekt 01.03.2016 28.02.2018 Landkreis/ Kommunen

W 3 Umweltmanagement im Konvoi •••• •••• •••• indirekt 01.03.2016 28.02.2017 Landkreis/ Kommunen

W 4
Energieeffizienz-Netzwerke / Runde Energietische, 
auch kommunenübergreifend ••• ••• •••• indirekt 01.03.2016 fortlaufend

Landkreis/ Kommunen, 
Dienstleistungsunternehmen

W 5
Aktive Einbindung von Bauträgern / 
Wohnbaugesellschaften •• •••• •• indirekt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis/ Kommunen

W 6 Online-Branchenbuch der regionalen Unternehmen • •• • indirekt 01.03.2016 fortlaufend
Landkreis/ Kommunen, private 
Anbieter

W 7
Förderkompass Gewerbe, Handel, Dienstleistung 
und Industrie •••• •••• ••• indirekt 01.07.2016 fortlaufend Landkreis/ Kommunen, LEA

P 1
Energetische Sanierung von Quartieren / 
aufsuchende Beratung ••• ••••• ••• indirekt 01.07.2016 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

P 2 Energetische Sanierung historischer Gebäude ••• •••• •• indirekt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis/ Kommunen

P 3
Beratungs- und Umsetzungskonzepte für 
Wohnungseigentümergemeinschaften ••• •••• ••• indirekt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis/ Kommunen

P 4
Steigerung der Sanierungsrate bei privaten 
Gebäuden •••• ••••• ••• direkt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis/ Kommunen

P 5 Ausbau Contractingangebote •••• •••• ••• direkt 01.03.2016 28.02.2021 Kommunen
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Nr. Titel Gesamt-
bewertung Priorität

CO2-

Minderungs-
potenzial

Wirkung 
CO2

Anfang Laufzeit Maßnahmenträger

N 1 Energiesparkompass / Energiesparbuch ••• •••• •• indirekt 01.09.2016 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

N 2 Energiesparwettbewerb der Kommunen / Bürger •• ••• • direkt 01.03.2016 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

N 3 Oldies-Contest •• ••• • direkt 01.01.2017 jährlich Kommunen

N 4
Umweltbildung verbindliches Thema in Kindergärten 
/ Schulen / Ausbildung ••• ••••• ••• indirekt 01.07.2017 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

N 5 Energieprojekte an Schulen ••• ••••• ••• indirekt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis/ Kommunen

N 6 Energie- und Umweltthemen bei VHS ••• ••• •• indirekt 01.03.2016 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

N 7 Regionale Erzeugung und Beschaffung fördern ••• •••• •• direkt 01.01.2017 01.01.2027 Landkreis/ Kommunen

N 8 Urban Gardening ••• ••••• •• direkt 01.01.2018 fortlaufend Kommunen

N 9 Nachhaltigkeitscard • •• • indirekt 01.01.2017 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

N 10 Förderung Fairer Handel •• •• • direkt 01.01.2018 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

M 1 Intelligente Vernetzung der Mobilitätsformen ••• ••••• •• indirekt 01.10.2017 30.09.2022 Landkreis

M 2 Betriebliches Mobilitätsmanagement ••• ••••• •••• indirekt 01.03.2016 28.02.2019 Klimaschutzmanger, 
Landkreis, Mobilitätsmanager

M 3 Behördliches Mobilitätsmanagement ••• •••• ••• indirekt 01.03.2016 28.02.2019 Landkreis/ Kommunen

M 4 E-Ladestationen ••• •••• ••• indirekt 01.10.2016 30.09.2021 Landkreis/ Kommunen

M 5 Fahrradabstellplätze •• ••• •• indirekt 01.03.2016 28.02.2021 Kommunen

M 6 Radschnellwegenetz •• ••• •• indirekt 01.03.2016 28.02.2026
Landkreis, Ludwigsburg und 
Waiblingen (Pilot)

M 7 Fahrradmitnahme im ÖPNV •• ••• • indirekt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis

M 8 Taktverdichtung ÖPNV •• •••• • indirekt 01.03.2016 28.02.2023 Landkreis

M 9 Attraktivierung des ÖPNV ••• •••• ••• indirekt 01.10.2016 30.09.2023 Landkreis/ Kommunen

M 10 Stadtbahn Markgröningen-Ludwigsburg-Remseck ••• ••••• •• indirekt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis

M 11 Wasserstoff- /Hybridantriebe im ÖPNV ••• ••••• ••••• direkt 01.07.2016 01.07.2019
Landkreis und betroffene 
Kommunen mit Bus

M 12 Mitfahrerparkplätze •• ••• •• indirekt 01.03.2016 28.02.2020 Landkreis

M 13 Ausbau und Vernetzung Car Sharing ••• ••• ••• indirekt 01.03.2016 28.02.2021
Landkreis, 
Klimaschutzmanager

M 14 Autofreie Quartiere •• •• •• indirekt 01.07.2018 01.07.2028 Kommunen

M 15 Verstetigung des Verkehrs ••• ••• ••• indirekt 01.03.2016 28.02.2022 Landkreis/ Kommunen

M 16 Straße frei für nachhaltige Mobilität ••• ••• •• direkt 01.03.2016 28.02.2020 Landkreis/ Kommunen

M 17 Mobilitäts-Compass •• ••• • indirekt 01.01.2017 01.01.2023 Landkreis

V 1 Teilnahme am European Energy Award ••• •• ••• indirekt 01.01.2017 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

V 2
Energetische Optimierung der verwaltungseigenen 
Liegenschaften / Sanierungsfahrplan •••• ••••• •••• direkt 01.07.2017 01.07.2032 Landkreis/ Kommunen

V 3
Energetische Optimierung von 
Verwaltungsgebäuden / Kommunales 
Energiemanagement

•••• ••••• ••• direkt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis/ Kommunen

V 4 Energiekonzepte für Neubaugebiete •••• ••••• ••• indirekt 01.03.2016 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

V 5
Nutzung GIS fürStadtentwicklung und Beratung (3D-
Modell, Geothermie, Solarkataster…) ••• •••• •• indirekt 01.01.2018 01.01.2020 Landkreis

V 6 Umstieg auf 100 Prozent Ökostrom •••• ••••• ••• direkt 01.03.2016 28.02.2021 Landkreis/ Kommunen

V 7
LED-Offensive Indoor / Stromsparprogramm für 
öffentliche Gebäude •••• •••• ••••• direkt 01.10.2016 01.10.2019

zugehörige Institution/ 
Kommune

V 8
Absenkung Soll-Temperatur in städtischen 
Gebäuden •••• •••• •• direkt 01.03.2016 fortlaufend Landkreis/ Kommunen

V 9 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED •••• ••••• ••• direkt 01.07.2016 01.07.2021 Kommunen

V 10 Hausmeisterschulungen / Gebäudehandbuch ••• •••• ••• direkt 01.07.2016 01.07.2018 Landkreis/ Kommunen

V 11 Energieteams in Verwaltungen einrichten •••• ••••• •• indirekt 01.03.2016 28.02.2026 Landkreis/ Kommunen

V 12 MitarbeiterInnen einbinden •••• •••• ••• indirekt 01.03.2016 28.02.2026 Landkreis/ Kommunen

V 13
Standards für eigene Gebäude und den Verkauf von 
Grundstücken festlegen •••• ••••• •••• direkt 01.01.2018 fortlaufend Kommunen

ÖB 1
Energie-Arbeitskreise vor Ort einrichten, Beteiligung 
der BürgerInnen und ExpertInnen vor Ort •• ••• • indirekt 01.03.2016 fortlaufend Kommunen

ÖB 2
Jährliche zielgruppen- und themenspezifische 
Kampagnen / Aktionstage auf Landkreisebene •• ••• • indirekt 01.07.2016 jährlich Landkreis/ Kommunen

ÖB 3
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ÖB 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ÖB 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ÖB 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ÖB 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ÖB 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ÖB 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ÖB 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ÖB 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2016 2027
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2022 2023 2024 2025 20262017 2018 2019 2020 2021
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q2 Q3 Q4 Q1 Q2Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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2 Bewertungsmethodik und Zuordnungsschema 

 
  

Priorität S Sofortmaßnahmen
Maßnahmenschärfe I Information, Aufklärung und Bewusstseinsbildung
CO2-Minderungpotenzial E Einzelmaßnahme
Betriebswirtschaftlichkeit F Förderung
Umsetzungschancen B Bauliche Maßnahme

Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Übergeordnete Maßnahmen/ Vernetzung Direkte Wirkung/ Effekte
Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Indirekte Wirkung/ Effekte
Wirtschaft
Private Gebäude
Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum
Mobilität
Öffentliche Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Beteiligung

Sehr hoch
Hoch
Mittel
Niedrig
Sehr niedrig
keine/ nicht Quantifizierbar

Scharf
Relativ scharf
Mittel
Relativ unscharf
Unscharf
keine/ nicht Quantifizierbar

> 0,6 Prozent
> 0,4 Prozent
> 0,2 Prozent
> 0,1 Prozent
> 0 Prozent
keine/ nicht Quantifizierbar

Extrem wirtschaftlich 0 bis <20 Prozent der NZ
Sehr wirtschaftlich 20 bis <40 Prozent der NZ
Gut wirtschaftlich 40 bis <60 Prozent der NZ
Relativ wirtschaftlich 60 bis < 80 Prozent der NZ
Gerade wirtschaftlich 80 bis 100 Prozent der NZ
Nicht wirtschaftlich/ nicht Quantifizierbar

Hohe Akzeptanz bei der Zielgruppe
Vorhandene personelle Kapazitäten
Geringer organisatorischer Aufwand
Geringer finanzieller Aufwand
Vorhandene Strukturen/ Infrastruktur

N

V
ÖB

Priorität

Bewertungsmatrix

M

Bewertungsmethodik der Maßnahmenblätter

Ü
E
W
P

Handlungsfelder

Maßnahmenart

Umsetzungschancen Beschreibung
Bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen spielen die Umsetzungshemmnisse eine 
wichtige Rolle. Finanzielle oder personelle Kapazitäten sowie der organisatorische 
Aufwand können beispielsweise Hürden darstellen. Die Bewertung der 
Umsetzungschencen erfolgt ebenfalls mittels Punkteraster. Jedes Kriterium erhält einen 
Punkt, die Matrix wird mit diesen Punkten aufgefüllt

Während die CO2-Effekte harter Maßnahmen (wie z.B. der Förderung von bestimmten 
Effizienztechniken) recht gut berechnet werden können, ist das bei weichen Maßnahmen 
(wie z.B. einer Werbekampagne) nicht einfach, da diese wiederum von vielen anderen 
Maßnahmen abhängen und die Minderungspotenziale meist nur im Verbund zum Tragen 
kommen. Harte Maßnahmen erhalten eine hohe Punktzahl, weiche eine niedrige. Bei 
niedrigen Punktzahlen muss dem Leser bewusst sein, dass diese Maßnahme zumeist 
nur im Verbund mit anderen wirkt und der CO2- Minderungseffekt nicht genau 
quantifizierbar ist.

CO2 Minderungpotenzial Beschreibung

Die Endenergie- und darauf aufbauend die CO2-Minderungspotenziale werden soweit
möglich für einzelne Maßnahmenvorschläge abgeschätzt. Bei indirekter Wirkung wird der 
Effekt abgeschätzt. So bringt eine Förderung der Gebäudesanierung beispielsweise eine 
bestimmte mögliche jährliche Energieeinsparung. Läuft die Maßnahme mehrere Jahre,  
werden die jährlichen Minderungseffekte addiert und ergeben somit das Einsparpotenzial 
der Einzelmaßnahme im letzten Jahr der Maßnahmenumsetzung. Das berechnete 
absolute CO2-Minderungspotenzial einer Maßnahme wird dann in der Punktebewertung 

auf die gesamten CO2-Emissionen aller Sektoren bezogen.

Betriebswirtschaftlichkeit Beschreibung

Beschreibung
Als wichtiges Kriterium wird die Priorität einer Maßnahme aus Sicht des Gutachters 
aufgenommen. Hier spielt auch der zeitliche Aspekt eine wichtige Rolle. Oft gibt es für die 
Umsetzung einer Maßnahme günstige Zeitpunkte, die eine Umsetzung 
erfolgversprechend machen (z.B. Beginn/Ende eines Bundesförderprogramms). Die 
endgültige Prioritätenfestlegung erfolgt in Abwägung der verschiedenen Faktoren durch 
den Gutachter. Auf Maßnahmen mit hoher Priorität sollte vom Landkreis Ludwigsburg 
besonderes Augenmerk gelegt werden.

Maßnahmenschärfe Beschreibung

Für die Umsetzung der Maßnahmen ist die Wirtschaftlichkeit der Einzelmaßnahmen aus 
Sicht des Investors von entscheidender Bedeutung. Es handelt sich hier also nicht um die 
Sicht der Kommune bzw. des Förderers oder Initiators. Zur Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wird die Amortisationszeit, d.h. die Zeit nach der die 
(zusätzlichen) Aufwendungen durch die Summe der Einsparungen ausgeglichen sind, 
verwendet. Eine Maßnahme ist beispielweise extrem wirtschaftlich wenn die 
Amortisationszeit unter 20 Prozent der Nutzungszeit liegt. 
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3 Maßnahmenblätter 

3.1 Übergeordnete Maßnahmen / Vernetzung 

  



Landkreis Ludwigsburg –  
Integriertes Klimaschutzkonzept 
Abschlussbericht Band 3 
 
 

Seite 12 www.dreso.com 

Ü 1 – KlimaschutzmanagerIn 

 
 
  

Nr. Ü 1 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung F Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

15.389 € 28.580 €

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Klimaschutzakteure, Bürger, Verwaltung Maßnahmenpartner Landkreis allgemein, Kommunen, Politik, LEA

KlimaschutzmanagerIn

Handlungsfeld Übergeordnete Maßnahmen/ Vernetzung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die Einstellung eines Klimaschutzmanagers für den Landkreis wird empfohlen. Dieser hätte eine Doppelrolle im Landkreis, einerseits für landkreiseigene Themen als auch 
für die Koordination und das Controlling der Aktivitäten der beteiligten Kommunen im Landkreis. Ein Klimaschutzmanager wird bis zu 65 Prozent über drei Jahre hinweg 
gefördert (Verlängerung möglich). "Die Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager (im Folgenden: Klimaschutzmanager) informieren sowohl verwaltungsintern als 
auch extern über das Klimaschutzkonzept oder Teilkonzept und initiieren Prozesse und Projekte für die übergreifende Zusammenarbeit (z.B.konkrete Projekte zur Lenkung 
der CO2-Belastung und Steigerung der Energieeffizienz, Quartierskonzepte, intelligente Wärmenetze) und Vernetzung wichtiger Akteure. Durch Information/ 
Öffentlichkeitsarbeit, Moderation und Management sollen die Umsetzung des Gesamtkonzepts und einzelner Klimaschutzmaßnahmen unterstützt und initiiert werden. Ziel ist 
es, verstärkt Klimaschutzaspekte in die Verwaltungsabläufe und in der Kommune/Institution (u. a. Hochschulen und deren Träger, Religionsgemeinschaften) zu integrieren." 
(Merkblatt Förderung einer Stelle für Klimaschutzmanagement). Zusätzlich werden einzelne Klimaschutzmanager vor Ort in den Kommunen ggf. auch in Partnerschaft 
mehrerer Kommunen empfohlen. Eine enge Vernetzung des Klimaschutzmanagers mit der Ludwigsburger Energieagentur ist wichtig und sinnvoll. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Koordination, Steuerung und Controlling der im Klimaschutzkonzept 
vorgeschlagenen Maßnahmen, Kontakt und Ansprechpartner für
die Klimaschutzakteure, Bevölkerung, Verwaltung, Fördergeldgeber, 
Unterstützung bei der Presse und Öffentlichkeitsarbeit; Stelle amortisiert sich 
(teilweise) durch Einsparungen bzw. Umsetzung von Maßnahmen

Verzögerte oder fehlende politische Beschlussfassung, negativer 
Förderbescheid, erhöhte Personalkosten nach Beendigung der Zuschussgebung nach 
drei Jahren

Abhängig von den umgesetzten Maßnahmen wirkt sich der Klimaschutzmanager auch direkt auf CO2-Einparungen aus. Dies ist jedoch an 
dieser Stelle nicht quantifizierbar.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl Einstellung von Klimaschutzmanagern

Angestrebter Indikatorwert Min. Einstellung eines Klimaschutzmanagers für den Gesamt-Landkreis Anfang 2016 erfolgt

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
Alle Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit 
und das Controlling.

Projektträger PTJ- Informationsmaterialien: https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-
kommunen/klimaschutzkonzepte 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Abstimmung/ Beschluss im Kreistag zur Einstellung eines Klimaschutzmanagers vorantreiben,  
Antragstellung nach Beschluss, um eine Einstellung bis zum 01.01.2016 zu gewährleisten. 

laufend

Personalkosten für die Stelle eines 
Klimaschutzmanagers (TVöD). Zu 65 Prozent 
werden die Personalkosten gefördert und stellen 
die Einsparungen dar. Der Eigenanteil/Kosten 
von 35 Prozent wird durch das Landratsamt 
getragen. 
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Ü 2 – Stärkung der LEA 

 
  

Nr. Ü 2 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar

50. - 100.000 € nicht direkt auswertbar
entfällt nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Zahl der LEA-Beratungen, der Dienstleistungsprojekte für Private und Kommunen sowie der Veröffentlichungen

Angestrebter Indikatorwert Jährlich um ca. 5 - 10 Prozent steigend

Beantragung und Einstellung Klimaschutzmanager, Ansiedlung bei der LEA Durch die Mitgliedschaft von weiteren Kreiskommunen kann die finanzielle Situation 
der LEA ebenfalls verbessert werden. 

www.lea-lb.de

Eine neutrale Institution mit viel Fachwissen wie die LEA ist sowohl für den 
Landkreis als auch für die Kommunen wichtiger Partner bei der Energiewende 
vor Ort. Sie ist eine neutrale Anlaufstelle ohne Eigeninteressen und hat damit 
eine hohe Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung. Ihre jahrelange 
Beratungserfahrung fließt in die Öffentlichkeitsarbeit zu allen Energiefragen mit 
ein. 

Die derzeitige finanzielle und personelle Ausstattung der LEA ist auf Dauer nicht 
ausreichend, um alle Aufgaben im Rahmen der Energiewende übernehmen und um den 
Beratungsbedarf aller Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zu decken. Es bedarf 
immer wieder der Klarstellung, dass die LEA keine Konkurrenz zu bestehenden 
Beratungsangeboten ist.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Nicht messbar

Kosten
Finanzielle Unterstützung der LEA, evtl. auch zur 
Verfügungstellung von Räumen, Personal Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Daueraufgabe

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Vor 9 Jahren, im November 2006, wurde die Ludwigsburger Energieagentur als Energieagentur des Landkreises Ludwigsburg gegründet. 
Die LEA finanziert sich über Mitgliedsbeiträge von Kommunen (derzeit zehn), Institutionen und Organisationen (z.B. Energieversorger, Haus und Grund, Mieterverein, 
Handwerkerschaft...) einer Förderung durch die Umweltstiftung der Kreissparkasse Ludwigsburg (derzeit 20.000 € / Jahr) sowie Einnahmen aus Dienstleistungen (ca. 40 - 
50 Prozent des Jahresetats). Damit ist nur eine minimale personelle Ausstattung finanzierbar. Dennoch hat die LEA in den vergangenen Jahren ihr Beratungsangebot für 
Privatpersonen, Kommunen und Institutionen aus dem Kreis ständig ausgeweitet und bietet eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Zudem hat sie den Kreis, die AVL und 
Kommunen zu verschiedenen Projekten und Fragestellungen beraten sowie Energiekonzepte für Neubaugebiete, Quartiere und Gebäude erstellt. 
Bei den verschiedenen Evaluationen ergab sich, dass dieses neutrale, übergreifende und fachkundige Beratungsangebot sehr gut ankommt. Durch LEA-Beratungen wird 
ein großer Beitrag zur Förderung der Wirtschaft vor Ort geleistet, da dadurch erhebliche Investiontionen angestoßen werden, die ohne eine umfassende Beratung nicht 
getätigt worden wären. Die Beratung wird in den Mitgliedskommunen angeboten, ca. 1/3 der Beratungen erfolgt jedoch für Bürgerinnen und Bürger aus 
Nichtmitgliedskommunen. Um die Beratungsangbote weiter ausbauen und viele der im Klimaschutzkonzept genannten Maßnahmen gemeinsam mit der LEA umsetzen zu 
können, ist es dringend notwendig, die LEA auf eine breitere Basis zu stellen und ihre Grundfinanzierung zu sichern. 
Zu prüfen ist, inwieweit z.B. durch finanzielle Mittel, Räume und Personal (enge Verzahnung mit künftigem/r KlimaschutzmanagerIn) die LEA von Seiten des Landkreises 
und/oder der Kreissparkasse noch stärker unterstützt werden kann.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Haushalte, Kommunen, Wirtschaft Maßnahmenpartner Kommunen, Wirtschaft, Handwerkerschaft, LEA, 
KSK Umweltstiftung

Stärkung der LEA

Handlungsfeld Übergeordnete Maßnahmen Maßnahmenträger Landkreis 
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Ü 3 – Modellquartiere 

 
  

Nr. Ü 3 Zeithorizont Beginn 7/2016 Dauer 10 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über
k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.07.2016

Ende 30.06.2026

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Zahl der umgesetzten Modellquartiere / Maßnahmen 

Angestrebter Indikatorwert Jährlich ein Quartier im Kreis angehen 

Ü4, Ü6, Ü7, Ü11 Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Durch die Umsetzung von Maßnahmen in Modellquartieren wird sichtbar 
gemacht, dass ein integrierter Ansatz, der verschiedene Aspekte der 
Nachhaltigkeit miteinander verknüpft, machbar und der richtige Weg in die 
Zukunft ist. Dies kann damit beispielhaft für andere Quartiere im Landkreis sein. 
Auch die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft kann viele positive Effekte mit 
sich bringen. 

Entsprechende Strukturen, die solche Quartiere inhaltlich voranbringen und die 
notwendigen Akteure einbinden, müssen erst aufgebaut werden. Kurzfristige Umsetzung 
eher schwierig, evtl. sind Anfangsinvestitionen notwendig. Wirtschaftlichkeit nicht 
definierbar. 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine Bezifferung möglich, abhängig von den tatsächlich umgesetzten Projekten 

Kosten
Personalkosten zum Aufbau entsprechender 
Strukturen und Begleitung der Projekte Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Sobald der Klimaschutzmanager des Landkreises seine Arbeit aufgenommen hat und mit dem Landkreis 
und seinen Kommunen vertraut ist, kann er beginnen, entsprechende Strukturen aufzubauen und 
gemeinsam mit anderen Akteuren die passenden Quartiere zu identifizieren. 10,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Es werden im Landkreis Modell- und Testquartiere umgesetzt, in denen verschiedene Möglichkeiten der Energieeinsparung, der Steigerung der Energieeffizienz und der 
Nutzung erneuerbarer Energien  umgesetzt werden. Insbesondere kann hier der Wirtschaft Gelegenheit gegeben werden, neue Entwicklungen in der Praxis vor Ort zu 
erproben. Auch die Verknüpfung verschiedener Aspekte der Nachhaltigkeit soll umgesetzt werden - z.B. Gewerbegebiete erlebbarer machen, innovative Hochhäuser als 
Energieerzeuger und mit hängenden Gärten, energetische und Mobilitätsansätze für alle sichtbar machen (z.B. Neue Mitte Remseck). Der Landkreis sollte geeignete 
Rahmenbedingungen zur Förderung solcher Modellquartiere schaffen.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Kommunen, Wirtschaft / Investoren, Privatpersonen Maßnahmenpartner Energieversorger, Energieberater, LEA, Industrie

Modellquartiere

Handlungsfeld Übergreifende Maßnahmen Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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Ü 4 – Leuchtturmprojekte im Gebäudebereich im Landkreis fördern (Exzellenzspeerspitze) 

 
  

Nr. Ü 4 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 15 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial

jährlich ab 15. Jahr
3187 to/a

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

163.682.518 € 639.920 €
k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2031

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der öffentlichen Gebäude, die auf diese Weise saniert werden müssen um eine jährliche CO2-Minderung von 2 Prozent zu 

erreichen

Angestrebter Indikatorwert 3 Prozent der röffentlichen Gebäude sind als Leuchtturmprojekte saniert

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
Ü6, Ü8, ÖB3 Im Beispiel wurde die Sanierung nach dem Energieeffizienz-Szenario 

„zukunftsweisend“ umgesetzt (Außenwand-Dämmung, Fenster, technische Anlagen 
und erneuerbare Energien sind darin enthalten)

Eine detaillierte Konstenaufstellung für Dämmung, Fenster und Photovoltaik kann 
unter folgender Webpage berücksichtigt werden.
Web-page:  http://www.enob.info/de/pdf/sanierung/projekt/details/sanierung-zur-
plusenergie-schule-in-stuttgart-rot/

Durch die Sanierung können die Lebensqualität und die Behaglichkeit 
verbessert werden. Zudem wird Energie eingespart und die Projekte haben 
Vorbildfunktion für weitere Gebäude.

Die Sanierung der Gebäude ist mit hohen Anfangskosten verbunden und es kann vor 
allem schwierig sein, private Eigentümer zu überzeugen.                                                        
Außerdem kann bei den öffentliche Einrichtungen der Umzug problematisch sein.

Energieeinsparpotenzial bei der Sanierung einer Schule (Beispiel): 140 kWh/m²
CO2-Einsparungen bei der Sanierung einer Schule (Beispiel): ca. 40 kg/m²*a.
Der Wert beruht auf http://www.enob.info/de/pdf/sanierung/projekt/details/sanierung-zur-plusenergie-schule-in-stuttgart-rot/

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Investitionskosten gesamt

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Realisierungskosten:
Baukonstruktion: 2.479 €/m²
Technische Anlagen: 1.102 €/m²
Insgesamt: 3.581 €/m²

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Kontinuierlicher Prozess, der nach der Kommunikation der Maßnahme direkt gestartet werden kann. Die 
Projekte sollten über den Klimaschutzmanager / die LEA koordiniert werden, gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit ist sinnvoll. 15,0 Jahre

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Förderung von Energie-Leuchtturmprojekten als „Exzellenzspeerspitze“, aber auch die Umsetzung in der Breite – beides ist wichtig und müsste so auch herausgestellt 
werden. Der Landkreis könnte z.B. eines seiner Gebäude optimal sanieren, auch mit Blick auf die Anforderungen der EU ab 2019 an öffentliche Gebäude sowie die 
Nachhaltigkeitskriterien, die beim Land jetzt Voraussetzung für Förderungen werden bzw. sind. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Eigentümer der Liegenschaften im Landkreis Maßnahmenpartner Projektierer, Energieberater, LEA

Leuchtturmprojekte im Gebäudebereich im Landkreis fördern 
(Exzellenzspeerpitze)

Handlungsfeld Energieversorgung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen 
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Ü 5 – Landkreisweite Netzwerke / Fortbildung Energie- und Umweltthemen 

 
  

Nr. Ü 5 Zeithorizont Beginn 4/2016 Dauer 10 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.04.2016

Ende 30.03.2026

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Zahl der eingebundenen Akteure / Netzwerktreffen / Fortbildungsangebote

Angestrebter Indikatorwert Einbindung aller Klimaschutzmanager im Kreis, jährlich mind. 2 Treffen sowie 3 - 4 Fortbildungsangebote

Ü1, Ü6, Ü7, Ü8, Ü12 Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Es ist wichtig und bringt die Themen Klimaschutz und Umwelt im Kreis erheblich 
voran, wenn man bei den Multiplikatoren ansetzt, sie vernetzt und weiterbildet. 
So kann unter Einbindung der verschiedenen Akteure Schritt für Schritt ein 
umfassendes Wissen aufgebaut werden.

Zeitliche / personelle Ressourcen müssen bereitgestellt und die verschiedenen Akteure zu 
einer Mitwirkung motiviert werden (z.B. Handwerk).

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine Bezifferung möglich, da indirekte Wirkung. Aber durch Ansatz bei den Multiplikatoren erhebliches Potenzial. 

Kosten
Personalkosten zum Aufbau entsprechender 
Strukturen und Netzwerke, jährliche Kosten für 
Veranstaltungen, Schulungen und Seminare. 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Sobald der Klimaschutzmanager des Landkreises seine Arbeit aufgenommen hat, kann er gemeinsam  mit 
weiteren Klimaschutzmanagern und den entsprechenden Stellen im Kreis beginnen, geeignete Strukturen 
aufzubauen und gemeinsam mit anderen Akteuren wie z. B. der LEA Netzwerke bilden, sowie 
Veranstaltungen und Fortbildungen organisieren. 

10,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Es werden Netzwerke aufgebaut und Seminare / Veranstaltungen zu verschiedenen Themenfeldern im Bereich Energie- und Umweltschutz angeboten. Damit werden die 
verschiedenen Ebenen (Kommunen, Fachleute, Handwerker, Planer, Wirtschaft, Wissenschaft...) besser vernetzt und Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur 
Weiterbildung geboten.
Wichtig ist dabei auch, die verschiedenen Themen zunehmend in die Ausbildung mit aufzunehmen. Erster Schritt könnten dabei Kooperationen mit den Berufsschulen des 
Kreises sein.  
Aber auch die Schulung von Hausmeistern könnte kreisweit organisiert werden. 
Eine wichtige Rolle bei dieser Maßnahme spielen der Klimaschutzmanager des Landkreises und die der Kommunen sowie die LEA als wichtige Schnittstelle zu den 
verschiedenen Akteuren und als Experten.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Kommunen, Fachleute, Planer Maßnahmenpartner Hochschulen, externe Fachleute, LEA, Berufsschulen

Landkreisweite Netzwerke / Fortbildung Energie- und Umweltthemen

Handlungsfeld Übergreifende Maßnahmen Maßnahmenträger Landkreis
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Ü 6 - Öffentliche Austauschplattform auf Landkreisebene 

 
  

Nr. Ü 6 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. nicht direkt auswertbar

k.A. nicht direkt auswertbar

s. ÖB3 nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger Maßnahmenpartner beteiligte Kommunen

Öffentliche Austauschplattform auf Landkreisebene 

Handlungsfeld Übergeordnete Maßnahmen/ Vernetzung Maßnahmenträger Landkreis

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Es entstehen Anschubkosten zur Einrichtung der 
Plattform. Diese sind anteilig in den Kosten zur 
Einrichtung der Internetseite ÖB4 mitinbegriffen, 
die regelmäßige Pflege könnte durch die Stelle 
Klimaschutzmanagement übernommen/ 
organisiert werden.

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Einrichtung einer öffentlichen Austauschplattform auf Landkreisebene für konkrete Projekte/ Ideen und Veranstaltungen. Auf der Internetseite zum Klimaschutz könnten eine 
Karte der geplanten, laufenden und abgeschlossenen (Pilot-) Projekte, der Jahresetat für Projekte im Haushalt der Kommunen zur Visualisierung der Aktivitäten sowie 
Förderoptionenen regelmäßig veröffentlicht werden. Dadurch können Muster- und Best-Practice Beispiele gebündelt und kommuniziert werden (z.B.Grünzug Ludwigsburg, 
Klimaanpassung). Zur öffentlichkeitswirksamen Kommunikation der im Landkreis geplanten Veranstaltungen, aber auch landesweiter Informationsveranstaltungen, 
Tagungen, Workshops, Messen und Konferenzen wird auf der Klimaschutz-Homepage Ludwigsburgs ein Veranstaltungskalender eingerichtet. Hier finden Interessierte eine 
Auswahl an Veranstaltungen innerhalb des Landkreis Ludwigsburg sowie Baden-Württembergs. Der Veranstaltungskalender wird laufend aktualisiert und in geeigneter 
Menge auch in der Anlaufstelle Klimaschutz bereitgestellt. Darüber hinaus könnten weitere Punkte wie regelmäßige Aufrufe, Ideen, Informationen für Bürger und 
Schulklassen, Exkursionen, Finanzierungsvorschläge, Bürgerprojekte, Energietipps an zentraler Stelle kommuniziert werden Landkarte mit Energieprojekten.            
Die Verknüpfung dieser Maßnahme mit "ÖB4-Klimaschutz und Energie auf Landkreiswebseite darstellen" ist empfehlenswert, da die Entwicklung einer neuen Internetseite 
die Integration dieser Plattform beeinhalten kann. Die nachträgliche Entwicklung und Einbindung der Plattform auf der Internetseite könnte mit höheren Kosten verbunden 
sein. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Erhöhung der Wahrnehmung des Klimaschutzkonzeptes, Einbindung von 
weiteren Akteuren in die Umsetzung und damit Steigerung der Umsetzung von 
Maßnahmen

Zeitaufwand für die Sammlung und Bündelung der Informationen, Informationen werden zu 
wenig kommuniziert.

Der Beitrag zur CO2-Minderung bzw. Einsparung ist nur indirekt. Diese Maßnahme dient einem interaktiven Informationsaustausch. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Plattform eingerichtet, Anzahl Aufrufe der Plattform, Anzahl veröffentlichter Aktivitäten/ Maßnahmen/ Veranstaltungen

Angestrebter Indikatorwert 1 Plattform/ 10 Informationsveranstaltungen

Die beteiligten Kommunen, aber auch weitere Netzwerkpartner sollten intensiv 
eingebunden sein und Aktivitäten usw. zeitnah zuliefern. Insbesondere besteht hier 
die Verknüpfung zu Maßnahme ÖB4

Energymap der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS): 
http://www.energymap.info/

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Beschluss der Maßnahme, technische Einrichtung (ggf. durch externen Dienstleister), nach der Integration 
und Freischaltung der Plattform ist eine regelmäßige Pflege und Aktualisierung der Plattform durch 
Klimaschutzmanager mit geringen personellem Aufwand verbunden. laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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Ü 7 - Interne Infoplattform für Landkreiskommunen 

 
  

Nr. Ü 7 Zeithorizont Beginn 4/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. keine

10.000 €  keine
10.000 € keine

Beginn 01.04.2016

Ende fortlaufend

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Zahl der Klicks auf Plattform, Anzahl der eingestellten Projekte und der gestellten und beantworteten Fragen

Angestrebter Indikatorwert Mind. 2 Projekte je Kommune, monatlich 2 Fragen

Ü5, Ü6, Ü8 Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Für die zuständigen MitarbeiterInnen von Kommunen und Kreis sowie evtl. auch 
für die KommunalpolitikerInnen bietet diese Plattform die Chance, sich schnell 
und niedrigschwellig zu informieren über alle Energie- und Klimaschutzfragen 
sowie interessanten Projekte. Dieser Austausch findet bisher nicht statt. 

Zeitliche/ personelle Ressourcen müssen bereitgestellt werden, damit die Plattform 
entsprechend aufgebaut und gepflegt werden kann (neue Projekte aufnehmen, Fragen 
beantworten). Das Angebot muss intensiv beworben und immer aktuell gehalten werden. 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine Bezifferung möglich, da indirekte Wirkung. Potenziale durch "voneinander lernen". 

Kosten
Personalkosten zum Aufbau und zur Pflege des 
Netzwerks, Kosten für Dienstleistung LEA 
(fachliche Begleitung), Kosten für Agentur zur 
Einrichtung der Plattform. 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Sobald der Klimaschutzmanager seine Arbeit aufgenommen hat, kann er mit Unterstützung weiterer 
MitarbeiterInnen aus dem LRA beginnen, die Plattform aufzubauen. Im Anschluss werden bei den 
Kommunen die Beispiele abgefragt und eingestellt und dieses Angebot intensiv beworben. laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Um die Aktivitäten der Landkreiskommunen im Bereich Energie und Klimaschutz besser zu vernetzen und ein Austauschforum zu bieten, wird eine interne Internetplattform 
eingerichtet, zu der die Kommunen / die jeweils zuständigen MitarbeiterInnen Zugriff haben. Die Pflege und Organisation liegt beim Landkreis (z.B. Klimaschutzmanager), 
die LEA unterstützt fachlich. 
Auf der Plattform können z.B. gute Beispiele aus den Kommunen und dem Landkreis für Energie- und Klimaschutzaktivitäten und -projekte inkl. Ansprechpartner, 
technischen Details etc. eingestellt werden. Aber auch Fragen können in einem Forum gestellt, diskutiert und beantwortet werden. Fachlich kann dies von der LEA 
unterstützend betreut werden. 
Ergänzend könnte auch den Kreistags- und Kommuneratsmitgliedern Zugriff gewährt werden, damit auch sie sich informieren und Fragen stellen können. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Kommunen Maßnahmenpartner LEA

Interne Infoplattform für Landkreiskommunen

Handlungsfeld Übergreifende Maßnahmen Maßnahmenträger Landkreis
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Ü 8 - Jährliche Klimakonferenz / Zukunftskonferenz Energie im Landkreis 

 

Nr. Ü 8 Zeithorizont Beginn 3/2016 jährlich

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. nicht direkt auswertbar

5.000 € nicht direkt auswertbar

k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende jährlich

Zielgruppe alle klimaschutzrelevanten Akteure im Landkreis Maßnahmenpartner Landratsamt, Kommunen, LEA, Energetikom, Unternehmen

Jährliche Klimakonferenz / Zukunftskonferenz Energie im Landkreis

Handlungsfeld Übergeordnete Maßnahmen/ Vernetzung Maßnahmenträger Landkreis

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Personeller Aufwand für Organisation und 
Planung in der Stelle des Klimaschutzmanagers 
mitinbegriffen. Sach- und Materialkosten für 
Flyer, Poster und Einladungen, Räume, Catering, 
evtl. Redner und Technik ca. 5.000 €/Jahr

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Zum Thema Klimaschutz sollte einmal im Jahr eine zentrale Informationsveranstaltung stattfinden. Sollte ein Klimaschutzmanager für den Landkreis eingestellt werden, ist 
dies seine Aufgabe. Unter Einbindung regionaler Akteure wie Ludwigsburger Energieagentur, Energetikom und Kommunewerke kann eine breit aufgestellte Veranstaltung 
organisiert werden. Außerdem wäre die Veranstaltung ein Anlass, die Klimaschutzmanager der Kommunen einzubinden und eine zentrale gemeinsame Veranstaltung zu 
organisieren. Zu der Veranstaltung werden alle klimaschutzrelevanten Akteure im Landkreis eingeladen, Verwaltung, Kommunen, Politik, Unternehmen, Planungs- und 
Ingenierbüros, aber auch Banken und Bausparkassen sowie engagierte BürgerInnen sowie ExpertInnen aus den Kommunen. Die jährliche Klima-/Zukunftskonferenz im 
Landkreis stellt auch eine Art "Rückversicherung" über die angestrebte Klimaschutzstrategie des Landkreises und der beteiligten Kommunen dar. Die Konferenz sollte Raum 
dafür bieten, Diskussionen über den Fortschritt der Klimaschutzaktivitäten zu führen. In der Konferenz wird die jährliche Fortbeschreibung der Bilanzierung bzw. der Stand 
des Klimaschutzkonzeptes vorgestellt und mit den regionalen Akteuren und den BürgerInnen besprochen. Durch einen breiten Teilnehmerkreis und den partizipativen 
Ansatz, könnte die Umsetzung einzelner Maßnahmen forciert und die Bereitschaft zur Mitwirkung verifiziert werden. Die einzubindenden Akteure sind im Kapitel zur 
Akteursanalyse dem Klimaschutzkonzept zu entnehmen. Eine jährliche Wiederholung der Veranstaltung wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung der Akteure im Kreis und die 
Klimaschutzaktivitäten aus. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Durch die Öffentlichkeitswirkung einer großen Veranstaltung werden weitere 
Akteure auf das Thema aufmerksam, das Netzwerk wird vergrößert und 
ausgebaut. Die Partizipation wird weitergeführt.  

Nichtteilnahme relevanter Akteure

Indirekte CO2-Minderungseffekte, insbesondere dient die Veranstaltung dem Informationsaustausch und der Netzwerkarbeit. Mögliche 
Kooperationen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen wirken sich positiv hinsichtlich des CO2-Minderungspotenzials der jeweiligen 
Maßnahme aus. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer

Angestrebter Indikatorwert 1x Veranstaltung/ Jahr, mindestens 120 Teilnehmer

Ü11- Klimaschutzpreis des Landkreises, V5-Nutzung GIS für Kommunalentwicklung 
und Beratung (3D-Modell, Geothermie, Solarkataster…) zur Darstellung bzw. 
Veranschaulichung bei der Veranstaltung. 

Als "Zugpferd" für die Veranstaltung sollte ein bekannter Redner eingeladen werden. 
Die Veranstaltung könnte mit einem Wettbewerb und einer damit verbundenen 
Preisverleihung verknüpft werden, um weitere Anreize zur Teilnahme zu bieten. 
Gekoppelt mit Weiterbildungsmaßnahmen kann beispielsweise durch 
Fortbildungspunkte (Architektenkammer) ein breiteres Publikum angesprochen 
werden. 

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Die Organisation und Planung der Konferenz bedarf eines gewissen Vorlaufs (ca. 2 Monate), Einbindung 
der Kommunen im Landkreis und regionalen Akteure zur Unterstützung und ggf. Sponsoring sind zu 
empfehlen. Bewerbung der Veranstaltung sollte frühzeitig in den regionalen Medien stattfinden, 
Durchführung der Konferenz und abschließende Nacharbeit sind zu berücksichtigen. 

jährlich

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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Ü 9 – Externe Beratung der Verwaltung 

 

Nr. Ü 9 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 3 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

Jahrzente (langfristig)

k.A. 
k.A. 

Kosten Einsparungen

keine 600.000 €

keine 350.000 €

450.000 € keine

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2019

V11 Großer Effekt für die gesamte Klimaschutzarbeit und Zufriedenheit aller am 
Prozess Beteiligten.
Die Finanzierung dieser Beratung ist von den Kommunen selbst zu tragen.

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Mit Beschluss des Klimaschutzkonzeptes sollte sich die jeweilige Verwaltung um eine entsprechende 
Organisationsberatung (ggf. auch eine übergeordnete Beratung) bemühen und möglichst kurzfristig 
(im Idealfall mit Einstellung eines Klimaschutzmanagers) umsetzen. 3,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Durchgeführte Beratungen 

Angestrebter Indikatorwert Durchführung von Beratungen für min. die Landkreisverwaltung und 10 Kommunen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Kosten stark davon abhängig, ob alle 
Verwaltungen untersucht werden. Annahme: 
30 Verwaltungen erhalten einmalig externe 
Beratung zu ca. 15T€. Beratungskosten sind 
von den jeweiligen Kommunen selbst zu 
tragen. Aus Beratung u. Umsetzung  sind 
jedoch  laufende Kosteneinsparungen in 
Verwaltung und für Dritte zu erwarten. 

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die komplexe Aufgabe der Organisation, Umsetzung und Erfolgskontrolle des Themas Klimaschutz stellt eine ganzheitliche Querschnitts- und Managementaufgabe 
über alle Fachbereiche der Verwaltung dar. Dabei ist sowohl die Verwaltungsstruktur und die Zusammenarbeit der verschiedenen Verwaltungen im Landkreis, als 
auch die Organisation in den einzelnen Kommunen vor Ort zu strukturieren. Zu prüfen ist, wie die Inhalte des Querschnitthemas Klimaschutz von Bürgerservice über 
Fördermittel und Finanzen bis hin zu Liegenschaftsmanagement in die Verwaltungsstruktur effizient integriert werden können bzw. ob entsprechende Anpassungen 
in der Verwaltungsstruktur notwendig sind. Neben den Inhalten sind darüber hinaus die wichtigsten Arbeitsabläufe, die Zuständigkeiten und 
Entscheidungsbefugnisse, sowie die Personalkapazitäten und Integration von neuen Stellen (z.B. eines Klimaschutzmanagers) zu strukturieren.

Elementar für eine zielorientierte und kostenoptimierte Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ist die aktive Integration der relevanten Fachbereiche in das Thema 
Klimaschutz  mit einer klaren Aufgabenverteilung unter Führung der Verwaltungsspitze.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Optimale Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Klimaschutzziele durch 
effiziente und gut abgestimmte Organisationsstrukturen, klare 
Aufgabenverteilung und Vorhalten notwendiger Kapazitäten und 
Fachkompetenzen.

Neuorganisation von lang bewährten Strukturen und neue Aufgabenfelder erfordern 
eine gewisse Offenheit in der jeweiligen Verwaltung.

Eine arbeitsfähige und effiziente Verwaltungsorganisation ist ein wesentlicher Baustein zur Umsetzung von CO2-
Minderungsmaßnahmen, die Wirkung ist allerdings indirekt und somit hier nicht quantifizierbar.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Zielgruppe Verwaltung Maßnahmenpartner Landkreis allgemein, Kommunen, Politik

Externe Beratung der Verwaltung 

Handlungsfeld Übergeordnete Maßnahmen/ Vernetzung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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Ü 10 - Klimaschutz zur Chefsache machen 

 
  

Nr. Ü 10 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

keine keine

keine keine

keine keine

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Politik/Verwaltung Maßnahmenpartner

Klimaschutz zur Chefsache machen

Handlungsfeld Übergeordnete Maßnahmen/ Vernetzung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

keine bezifferbaren Kosten

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Mit dem Beschluss klarer Klimaschutzziele im Landkreis und in den einzelnen Kommunen auf Basis des Landkreis-Klimaschutzkonzeptes erlangen diese Ziele einen hohen 
Grad an Verbindlichkeit. Unterstützende Signale hinsichtlich der Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit nach außen und innen sowie neue Impulse und Erfahrungsaustausch 
entstehen zudem durch den Beitritt in national bzw. international aufgestellte Organisationen wie z. B. das Klima-Bündnis e.V. dem bereits über 1.600 Kommunen und 
Kommunen angehören, oder der Konvent der Bürgermeister mit mehr als 3.000 Unterzeichnern auf europäischer Ebene. 
Der Beitritt in eine der bekannten Organisationen bietet eine breite Plattform zur Kommunikation des Themas Klimaschutz in der Öffentlichkeit, und stellt zudem einen 
unterstützenden Aspekt bei der Akquise von Fördergeldern dar. Entscheidend ist, dass das Thema Klimaschutz zur Chefsache gemacht wird und wichtige Entscheidungen 
und Termine hierzu nicht nach unten delegiert werden.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Erhöhung der Wahrnehmung des Klimaschutzkonzeptes, Einbindung von 
weiteren Akteuren für die Umsetzung und damit Steigerung der Umsetzung von 
Maßnahmen

Zeitaufwand für die Verwaltungsspitze

Der Beitrag zur CO2-Minderung bzw. Einsparung ist nur indirekt. Diese Maßnahme dient als deutliches Signal für die hohe Priorität des 
Themas Klimaschutz.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Öffentliche Veranstaltung zum Klimaschutzkonzept mit der Verwaltungsspitze/Politik

Angestrebter Indikatorwert Je Kommune/Verwaltungseinheit min. 1 öffentliches Statement/Veranstaltung der Verwaltungsspitze (Landrat, Oberbürgermeister, 
Bürgermeister usw.)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Spätestens bis Ende 2016 sollte in jeder Kommune im Landkreis sowie im Landkreis allgemein, die 
jeweilige Verwaltungsspitze ein klares positives Statement zum Klimaschutzkonzept und der konkreten 
Umsetzung vor Ort öffentlich in geeigneter Form platziert haben. Den Bürgern muss klar ersichtlich sein, 
dass das Thema Chefsache ist.

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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Ü 11 - Klimaschutzpreis des Landkreises 

 
  

Nr. Ü 11 Zeithorizont Beginn 3/2016 jährlich

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung F Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

10.000 € k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende jährlich

Zielgruppe alle klimaschutzrelevanten Akteure im Landkreis Maßnahmenpartner Landratsamt, Kommunen, Bürger, Unternehmen, LEA

Klimaschutzpreis des Landkreises

Handlungsfeld Übergeordnete Maßnahmen/ Vernetzung Maßnahmenträger Landkreis

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Preisgelder von min. 10.000 € pro Jahr (über 
Sponsor), sowie Aufwandskosten zur 
Organisation der Preisverleihung (mit 0 angesetzt 
- vorausgesetzt dies wird zusammen mit der 
Klimaschutzkonferenz durchgeführt)

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Mit dem Klimaschutzpreis soll eine jährliche Prämierung der innovativsten und effektivsten CO2-Minderungsmaßnahme im Bereich der Sanierung und der erneuerbaren 
Energien in den Kategorien Industrie/Gewerbe, öffentliche Hand und private Haushalte erfolgen. Zur Teilnahme ist eine Bewerbung der Unternehmen, Verwaltungen und der 
privaten Haushalte erforderlich. Die Preisverleihung sollte in festlichem Rahmen mit Bekanntgabe in der Presse durchgeführt werden. Im Idealfall wird dies mit der jählichen 
Klimaschutzkonferenz gebündelt. Die Preisträger sollten eine Urkunde und ein angemessenes Preisgeld erhalten. Hierfür sollte der aus Mangel an Projekten nicht mehr 
regelmäßig stattfindende Umweltschutzpreis des Landkreises in einen Klimaschutzpreis umbenannt und wieder aktiviert werden. Der Jury könnten z.B. der 
Klimaschutzmanager, die LEA sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik angehören. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Durch die Öffentlichkeitswirkung einer großen Veranstaltung werden weitere 
Akteure auf das Thema aufmerksam, das Netzwerk wird vergrößert und 
ausgebaut. Außerdem wird durch das Preisgeld die Umsetzung besonderer 
Klimaschutzmaßnahmen entsprechend gewürdigt und es entsteht ein 
entsprechender Anreiz.

Nichtteilnahme relevanter Akteure. Es ist entsprechende Werbung für den 
Klimaschutzpreis notwendig.

Durch die öffentliche Veranstaltung wird ein großer indirekter Effekt ausgelöst. Zugleich wird mit dem Preisgeld für konkrete Maßnahmen auch 
eine direkte CO2-Reduktion erwirkt, welche jedoch wegen der Breite der möglichen Maßnahmen vorab schwer in konkrete Zahlen zu fassen 
ist.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator 1 durchgeführte Veranstaltung im Jahr, Anzahl Preisträger

Angestrebter Indikatorwert 1x Veranstaltung/ Jahr, mindestens 2 vergebene Preise (2 von 3 Kategorien), 10.000 € Preisgeld vergeben

Integration in jährliche Klimaschutzkonferenz: Ü8

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Die Organisation und Planung der Konferenz bedarf eines gewissen Vorlaufs, kann jedoch durch 
Umwandlung des alten Umweltschutzpreises relativ schnell umgesetzt werden. Einbindung der Kommunen 
im Landkreis und regionalen Akteure zur Unterstützung und Sponsoring sind zu empfehlen. Bewerbung der 
Veranstaltung sollte frühzeitig in den regionalen Medien stattfinden. 

jährlich

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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Ü 12 - Partnerschaften / Allianzen 

 

Nr. Ü 12 Zeithorizont Beginn 1/2018 laufend

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung F Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. nicht direkt auswertbar

k.A. nicht direkt auswertbar

k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.01.2018

Ende fortlaufend

Zielgruppe Multiplikatoren/ Schlüsselpersonen Maßnahmenpartner Verbände, Unternehmen, Bürger, Vereine, LEA

Partnerschaften/ Allianzen

Handlungsfeld Übergeordnete Maßnahmen/ Vernetzung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Partnerschaften sollten Win-Win Situationen sein 
und bilanziell zu keinen Kosten führen.

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Klimaschutz braucht starke Partner. Um die anstehenden Aufgaben und Projekte z. B. aus dem Klimaschutzkonzept umsetzen zu können, sind Netzwerke und 
Partnerschaften von entscheidender Bedeutung.
Für die Initiierung der Partnerschaften und deren langfristigen Erfolg ist eine aktive Teilnahme der Verwaltungsspitze von entscheidender Bedeutung. Diese Aufgaben 
können nicht auf die Ebene der Fachabteilungen delegiert werden. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Starke Partner können als Multiplikatoren dienen und verfügen oft über wichtiges 
Personal und Mittel. Ziel ist es, den Klimaschutz in der Breite zu verankern. 

Schlüsselpersonen und Institutionen sind oft schon mit zu vielen anderen Aufgaben 
beschäftigt, es muss unbedingt der hohe Stellenwert dieser Partnerschaft deutlich 
gemacht werden. 

Der Beitrag zur CO2-Minderung bzw. Einsparung ist nur indirekt. Diese Maßnahme dient als deutliches Signal für die hohe Priorität des 
Thema Klimaschutzes.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Es sollte feste Partnerschaften mit einer möglichst breiten Basis an Steakholdern geben und diese auch formell festghalten und 

dauerhaft gepflegt werden.

Angestrebter Indikatorwert laufend min. je 2 offizielle Partner aus den Bereichen Wirtschaft, Vereine, Institutionen

Ü1 Allianz für Klimaschutz Münster:
http://www.stadt-muenster.de/klima/allianz-fuer-klimaschutz.html

Termine/ Zeitlicher Ablauf

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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3.2 Energieversorgung / Erneuerbare Energien 
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E 1 - Ausbau Fern- und Nahwärme 

 
  

Nr. E 1 Zeithorizont Beginn 10/2016 Dauer 10 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial

ab dem 10 Jahr

41579 to/a

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.10.2016

Ende 30.09.2026

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Jährlicher Ausbau der Fernwärme im Landkreis, Anteil erneuerbarer Energien

Angestrebter Indikatorwert Stetiger Anstieg beider Indikatoren

E2 Neubau- und Sanierungsgebiete / Quartiere im Kreis Ludwigsburg sollten zentral 
erfasst werden, damit das Thema Nah- und Fernwärme regelmäßig kommuniziert 
wird. Aufgabe für Klimaschutzmanager des Kreises und der Kommunen. 

Kosten für Gutachten / Energiekonzepte, über 
die verschiedene Aspekte der 
Fernwärmenutzung untersucht werden. Höhe 
einzelfallabhängig 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Bei Erschließung neuer Baugebiete oder Quartierssanierungen ist die Errichtung oder der Ausbau von 
Fern- und Nahwärmenetzen zu prüfen.

10,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Der Ausbau von Fern- und Nahwärme ist zur CO2-neutralen und energieeffizienten Energieversorgung ein unverzichtbarer Baustein. Insbesondere bei Neubaugebieten, 
aber auch in Quartieren oder Blocks sollte diese Möglichkeit routinemäßig geprüft und die verschiedenen Alternativen insbesondere wirtschaftlich und ökologisch untersucht 
werden. 
Dazu ist zunächst die Identifizierung von Gebieten mit hoher Wärmebedarfsdichte erforderlich (siehe E2 Fernwärmekataster). Diese Gebiete sollen bekannt gemacht und 
gezielt für den Ausbau der Nahwärme beworben werden. Um Kraft-/Wärmekopplung, Erneuerbare Energien oder industrielle Abwärme effizient einsetzen zu können, ist der 
Bau von Nahwärmenetzen notwendig. Speziell in Gebieten mit hoher Bebauungsdichte und bei einer Wärmebereitstellung durch Strom bzw. Heizöl besteht ein erhebliches 
Effizienzpotenzial.
Damit die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, ist ggf. ein Anschluss- und Benutzungszwang zu prüfen. Zur Erstellung und Betrieb der Netze ist eine enge Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Energieversorgern notwendig. Aber auch das Engagement / die Einbindung von Bürgerenergiegenossenschaften etc. ist ggf. eine Alternative. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Hoher Anteil an Kraft-/Wärmekopplung und erneuerbarer Energien bei hoher 
Anschlussdichte. Somit hohe CO2-Einsparung und Verringerung des 
Primärenergieeinsatzes. Oft wirtschaftl. Vorteile f. Hauseigentümer bei 
Nahwärmenetzen mit hohem regenerativen Anteil durch Erfüllung der 
gesetzlichen Vorgaben. Für Nahwärmekonzepte mit EE-Nutzung bestehen 
Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg. 

Investitionsaufwendungen in das Wärmenetz, evtl. geringes Interesse an Nahwärme.
Politische Bereitschaft und rechtliche Möglichkeiten zum Anschluss- und 
Benutzungszwang. 
Angst vor finanzieller Abhängigkeit (Energiepreise) des Energieversorgers. Unwissenheit 
über Angebote dieser Wärmelieferungen.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Annahme: 10 Prozent der fossilen Energieträger Erdgas und Heizöl werden in den nächsten 10 Jahren durch Fernwärme ersetzt

Kosten

Zielgruppe Kommunen, WEG's, Gebäudeeigentümer Maßnahmenpartner Energieversorger, LEA, Fachplaner

Ausbau Fern- und Nahwärme 

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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E 2 - Aufbau eines Fernwärmekatasters 

 

Nr. E 2 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 1 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

ca. 40.000 € nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2017

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Fertigstellung des Fernwärmekatasters

Angestrebter Indikatorwert Vorliegen bis Ende 2016

E1 Neubau- und Sanierungsgebiete / Quartiere im Kreis Ludwigsburg sollten zentral 
erfasst werden, damit das Thema Nah- und Fernwärme regelmäßig kommuniziert 
wird und das Fernwärmekataster zur Anwendung kommt. Aufgabe für 
Klimaschutzmanager des Kreises und der Kommunen. 

Hoher Anteil an Kraft-/Wärmekopplung und erneuerbarer Energien bei hoher 
Anschlussdichte. Somit hohe CO2-Einsparung und Verringerung des 
Primärenergieeinsatzes. 
Für Nahwärmekonzepte mit EE-Nutzung stehen Förderprogramme zur 
Verfügung vom Land Baden-Württemberg

Zeit- und Kostenaufwand für die Datenerhebung und -erfassung.
Nicht vorhandene Datenbestände

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Potenzial nicht quantifizierbar, aber durch Fernwärmekataster sehr gute Basis für weiteren Ausbau der Nah- und Fernwärme gegeben. 

Kosten
Kosten für Erstellung des Fernwärmekatasters 
(externe Fachleute, Personalkosten) Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Datenerhebung und -erfassung aller bestehenden Energieversorger und Wärmenetze in den 
Kreiskommunen (Art und Länge sowie technische Daten der Netze), Erhebung der zur Verfügung 
stehenden Wärmequellen.  
Abgleich mit Wärmebedarfspotenzial (Wärmeatlas) 

1,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Um einen Überblick über die derzeitigen Nah- und Fernwärmenetze zu erhalten, deren Ausbaupotenziale zu prüfen und die Entscheidung zu unterstützen, wo künftig solche 
Netze sinnvoll sind, ist es wichtig, sich über ein Fernwärmekataster darüber einen Überblick zu verschaffen. Die Ergebnisse des 3D-Modells können hier miteinfließen. 
In einem Fernwärmekataster werden die räumliche und zeitliche Verteilung des Wärmebedarfs von Gebäuden abgebildet. Dies ermöglicht die Identifizierung von 
Versorgungsgebieten mit Fernwärmepotenzial und dient damit als Entscheidungsgrundlage für den Ausbau von Nahwärmenetzen. Zudem erlaubt ein Wärmekataster die 
Auslegung von Wärmenetzen und damit eine Abschätzung deren Wirtschaftlichkeit. Wird zusätzlich der energetische Sanierungszustand der Gebäude erfasst, können in 
zeitlicher Rangfolge Maßnahmenbündel abgeleitet werden, wie z.B. die weitere energetische Sanierung des Gebäudebestandes und der Ausbau der Nahwärmeversorgung. 
Das Fernwärmekataster kann als Beratungs-Tool eingesetzt werden.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Kommunen, Energieversorger Maßnahmenpartner Energieversorger, Fachplaner, Hochschule

Aufbau eines Fernwärmekatasters

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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E 3 - Ausbau Kraft-/Wärmekopplung / KWK 

 

Nr. E 3 Zeithorizont Beginn 10/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial 

ab dem 5. Jahr

2248 to/a

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar

10.000 € nicht direkt auswertbar
10.000 € nicht direkt auswertbar

Beginn 01.10.2016

Ende 30.09.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Zahl der KWK-Anlagen im Landkreis

Angestrebter Indikatorwert Ergebnisse für umgestzte KWK-Anlagen listen und weitere potenzielle Anlagen aufführen bis in 5 Jahren.

P5 Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Bei der Erneuerung der Heizungsanlagen sollte der Einsatz von Kraft-
Wärmekopplungsanlagen mit untersucht werden.
Für die Energieversorger ergeben sich durch Contracting-Angebote neue 
Geschäftsfelder.

Durch geminderte Einspeisevergütung durch das EEG ist die Wirtschaftlichkeit der KWK-
Anlagen teilweise kritisch. Optimal bei möglichst hoher Eigenstromnutzung. Bei WEG's 
evtl. Gründung einer GbR notwendig, steuerrechtliche Vorgaben sind zu beachten.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Annahme: Jährliche Sanierungsrate 2 Prozent die nächsten 5 Jahre, davon realisieren 5 Prozent ein BHKW

Kosten
Kosten für Veranstaltungen (interne, externe 
Fachleute, Räume, Catering…) Kosten für 
diverses Informationsmaterial /inhaltliche  
Einbindung der LEA

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Nutzung von Informationsveranstaltungen, Messen für Kontaktaufnahme mit WEG's und Eigentümern. 
Kommunen gezielt auf diese Angebote ansprechen.
Aufgabe des Klimaschutzmanagers. 5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Energie über Kraft-Wärme-Kopplung effizient zu nutzen, ist unverzichtbar, um Energieeinsparziele zu erreichen. Dies gilt sowohl für größere Heizzentralen im 
Zusammenhang mit Nah-/Fernwärme, als auch für größere Wohneinheiten oder kleine Quartierslösungen. Gefördert werden soll dies durch intensive Beratung der 
Gebäudeeigentümer / WEGs / Kommunen und Contracting-Angebote der Energieversorger sowie KWK bei deren Energieerzeugungsanlagen.
Auch die Information von Multiplikatoren wie Fachplanern oder Handwerkern ist ein wichtiger Baustein. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Kommunen, WEG's, Gebäudeeigentümer Maßnahmenpartner Energieversorger, LEA, Energieberater

Ausbau Kraft-/Wärmekopplung / KWK

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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E 4 - Ausbau Eigenstromnutzung 

 

Nr. E 4 Zeithorizont Beginn 10/2016 Dauer 3 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar

10.000,00 € nicht direkt auswertbar
3.000,00 € nicht direkt auswertbar

Beginn 01.10.2016

Ende 30.09.2019

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl Bürger-Informationsveranstaltungen

Anzahl Kommunen im Detail beraten

Angestrebter Indikatorwert 10 Veranstaltungen / Jahr
3 Kommunen pro Jahr

Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Bewusstseinsschaffung aller Bürger. Neben den rein ökonomischen Aspekten, 
auch die ökologische Notwendigkeit der Energiewende vermitteln. Darstellung 
neuer Technologien für die Eigennutzung und Wirtschaftlichkeit.

Aktuell noch teure und nicht vollständig ausgereifte Anlagentechnik. Wirtschaftlichkeit sehr 
kritisch. Abhängigkeit von Strompreisen.
Kein großes Interesse bei der Zielgruppe (Bürger sind teilweise müde vom Thema 
Klimawandel). Aufwand zur Organisation ist groß und Durchführung langwierig.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Es spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: persönlicher Umgang in Zukunft; Kauf energieeffizienter Geräte; Verwendung von Öko-Strom, 
eigene PV-Anlage,….

Kosten
Kosten für Veranstaltungen (interne, externe 
Fachleute, Räume, Catering…), 
Anschubkosten für diverses Informationsmaterial. 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Nutzung von Informationsveranstaltungen, Messen für Kontaktaufnahme mit Bürgern.
Kommunen gezielt auf Thema ansprechen.

3,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die Möglichkeiten der Eigenstromnutzung durch Kommunen und Private sollten stärker beworben und genutzt werden. Dies gilt insbesondere in Kombination mit BHKWS. 
Dabei sind die Auswirkungen auf Bilanzkreise und die Möglichkeiten, eigene zu bilden, zu berücksichtigen. Interessant ist dies sowohl für kommunale Liegenschaften, 
private Haushalte als auch für WEGs. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Kommunen, Privatpersonen, WEGs Maßnahmenpartner LEA, Energieversorger

Ausbau Eigenstromnutzung

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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E 5 - Nutzung Potenzial PV 

 

Nr. E 5 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 15 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über
ca. 700g/kWh*a oder

469000 t*CO2/a

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

5.044.200 € 147.400.000,00 €

1.008.000.000 € k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2031

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Gebäude, die mit PV Anlagen bestückt werden müssen, um eine jährliche CO2-Minderung von 2 Prozent zu erreichen

Angestrebter Indikatorwert ca 6 Prozent der Gebäude

Mit wirtschaftlichem Potenzial ist das Potenzial gemeint, welches mit dem aktuellen 
Stand der Technik und einer Mindesteinstrahlung von 1100 kWh/m²a Dachfläche 
wirtschaftlich sinnvoll realisiert werden kann.
Das wirtschaftlich erschließbare Potenzial jeder Kommune kann durch SIMSTADT 
ermittelt werden.
Zur Umrechnung des CO2-Einsparpotenzials wurde ein anderes CO2-Äquivalent 
verwendet als in den Ergebnissen des Endberichts, da es sich hier um die 
Betrachtung von Photovoltaik handelt.

Durch die Realisierung des PV-Potenzials kann ein großer Beitrag für die 
dezentrale Energieversorgung im Landkreis geleistet werden.

Bei der Planung von Solaranlagen auf Gebäuden muss die Konkurrenz von PV-Anlagen 
und Solarthermie-Anlagen um die Dachfläche berücksichtigt werden. 
Außerdem müssen evtl. Kapazitäten für das Netzmanagement erhöht werden.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
CO2-Einsparungen pro produzierter kWh PV-Strom:
ca. 700g/kWh*a 
Der Wert beruht auf aktuellen Angaben nach BMU (715 g) und BSW Solar (690 g).
Durch SIMSTADT konnte neben der bereits installierten Leistung ein wirtschaftliches PV-Potenzial von ca 630.000 kWp ermittelt werden, 
welches einen potenziellen Ertrag von 670.000 MWh/a bedeutet. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten / Investitionskosten

Termine/ Zeitlicher Ablauf
kontinuierlicher Prozess, der nach der Kommunikation der Maßnahme direkt gestartet werden kann.

15,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

pro kW installierter Leistung:
1,6 €/Wp (nach Fraunhofer ISE, bis max. 
10kWp); Jährliche Kosten entsprechen ca. der 
derzeitigen Einspeisevergütung von 12.31 
Cent/kWh für den erwarteten Ertrag, Amortisation 
der Anlage je nach Größe ca. 11-16 Jahre, 
Kosten/Einsparungen bei 0,22 €/kWh

Nutzung Potenzial PV

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Beschreibung
Mit Hilfe der der Simulationsplattform SIMSTADT konnte für die Gebäude im Landkreis Ludwigsburg sowohl das technische als auch das wirtschaftlich erschließbare PV-
Potenzial ermittelt werden. Als Maßnahme soll der Bau von PV-Anlagen auf den untersuchten Dachflächen forciert werden, um dieses Potenzial auszuschöpfen. Durch die 
Kommunikation des Potenzials sollen außerdem Energieberater, Projektierer und Eigentümer der Liegenschaften im Landkreis aktiviert werden, um den Prozess zu 
beschleunigen. Dabei spielt auch die LEA mit ihren Beratungsangeboten eine wichtige Rolle. Ebenso könnte die Arbeit der bestehenden und die Gründung von weiteren 
Bürgerenergiegenossenschaften unterstützt werden. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Eigentümer der Liegenschaften im Landkreis Maßnahmenpartner Projektierer, Energieberater, LEA

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung
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E 6 - Nutzung Potential Solarthermie 

 

Nr. E 6 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 15 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

230.000

t*CO2/a

Kosten Einsparungen

11.900.964 € 100.000.000 €

1.206.000.000,00 €

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2031

Mit wirtschaftlichem Potenzial ist das Potenzial gemeint, welches mit dem aktuellen 
Stand der Technik energiewirtschaftlich sinnvoll realisiert werden kann. 
Bei Gebäuden, deren Solarthermiepotenzial höher ist als der Wärmebedarf, wurde die 
Kollektorfläche begrenzt.
Das solarthermische Potenzial wird nur bei Gebäuden berechnet, bei denen in der 
Simulation ein Wärmebedarf zur Verfügung stand. Bei manchen Gebäuden konnte auf 
Grund einer schlechten Datenlage kein Bedarf berechnet werden. Die nutzbare Fläche 
ist auf ein wirtschaftliches Potenzial von 1 begrenzt.
Wirtschaftlich erschließbares Potenzial der einzelnen Kommunen kann durch 
SIMSTADT ermittelt werden.

CO2-Einsparungen pro produzierter kWh Solarthermie:
ca. 230g/kWh*a 
Der Wert beruht auf aktuellen Angaben nach BDH und BSW Solar
Durch SIMSTADT konnte neben der bereits installierten Leistung ein wirtschaftliches Solarthermie-Potenzial von 1.402.000 kWp bei einer 
gesamt nutzbaren Fläche von 2.010.000  m² ermittelt werden, welches einen zusätzlichen potenziellen Ertrag von 1.000.000 MWh/a bedeutet. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
kontinuierlicher Prozess der nach der Kommunikation der Maßnahme direkt gestartet werden kann.

15,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

pro kWh Ertrag:
0,10-0,15 €/kWh Einsparungen
je nach Größe Investkosten pro m²:
600 € (typische Solarthermie Anlage),
Amortisation der Anlage je nach Größe
ca. 10-20 Jahre
Annahme: gesamte Realisierung des Potenzials 
bei Energiekosten von 0,10 €/kWh, Jährli. Kosten 
für 2 Prozent CO2-Einsparung bei Kosten von 
0,15 €/kWh

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Häuser im Landkreis, die mit einer Solarthermieanlage ausgerüstet werden müssen, um das Ziel einer CO2-Reduktion 

um 2 Prozent pro Jahr zu erreichen

Angestrebter Indikatorwert 8 Prozent aller Gebäude pro Jahr für eine 2 Prozent CO2-Minderung pro Jahr. Das Potenzial ist limitiert durch durchschnittlich 70 
Prozent Warmwasserbereitung und 25 Prozent Heizwärmebedarf und kann durch Einsatz von Speichern noch erhöht werden. 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Zielgruppe Eigentümer der Liegenschaften im Landkreis Maßnahmenpartner Projektierer, Energieberater, LEA

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Mit Hilfe der der Simulationsplattform SIMSTADT konnte für die Gebäude im Landkreis Ludwigsburg das wirtschaftlich erschließbare Solarthermie-Potenzial ermittelt werden. 
Als Maßnahme soll der Bau von Solarthermie-Anlagen auf den untersuchten Dachflächen forciert werden um dieses Potenzial auszuschöpfen. Durch die Kommunikation des 
Potenzials sollen außerdem Energieberater, Projektierer und Eigentümer der Liegenschaften im Landkreis aktiviert werden, um den Prozess zu beschleunigen. Dabei spielt 
auch die LEA mit ihren Beratungsangeboten eine wichtige Rolle.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Durch die Realisierung des Solarthermie-Potenzials kann ein großer Beitrag für 
die dezentrale Energieversorgung im Landkreis geleistet werden.

Bei der Planung von Solaranlagen auf Gebäuden muss die Konkurrenz von PV-Anlagen und 
Solarthermie-Anlagen um die Dachfläche berücksichtigt werden. 

Landkreis/ Kommunen

Nutzung Potenzial Solarthermie

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger
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E 7 - Nutzung Potenzial solare Freiflächen 

 

Nr. E 7 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

20 Jahre
155.400 t/CO2

278.000 MWH

Kosten Einsparungen
280.000 2.780.000

k.A. k.A.

31.000.000 k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Prüfung der Standorte abgeschlossen

Umgesetzte Anlagen

Angestrebter Indikatorwert Prüfung bis in 5 Jahren abschließen
1 Anlage bis Ende 2019

Ersatz konventioneller Energie durch regenerative Energie. Hoher finanzieller Aufwand, i.d.R. nur kommunale Flächen verfügbar, landwirtschaftliche 
Nutzflächen sind nur bedingt für Nutzungsänderung verfügbar, langfristige Umsetzung mit 
entsprechend hohem personellen und organisatorischen Aufwand, Wirtschaftlichkeit 
abhängig von Rahmenbedingungen wie EEG, zunehmender Konkurrenzdruck auf 
hochwertige landwirtschaftliche Böden, Abwägung der Nutzflächenverwendung in Bezug 
auf Nahrungsmittel oder Energie

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Aktuell liegt im Landkreis ein Potenzial von ca. 13,9 GWh/a vor.
Der CO2-Emmissionswert wird für den deutschen Strommix aktuell mit 559 g/kWh berechnet.

Kosten
Planung, Genehmigung, Beteiligung, techn. 
Ausführung: Annahme 2.000 €/kWpeak (install. 
Leistung: 15,5MW), Einsparung abh. v. EEG, 
Annahme: 0,20 €/kWh, Wartung: 10 Prozent v. 
Ertrag

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Rechtliche und wirtschaftliche Prüfung der möglichen Standorte, anschließend Genehmigungsverfahren. 

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Prüfung möglicher Flächen zur Aufstellung und Einbindung solarer Freiflächenanlagen.
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur möglichen Umsetzung.
Einbeziehung von Energieversorgern; Schaffung von Energie-Genossenschaften zur Finanzierung und Betrieb der Anlage; Abklärung mit Eigentümern der Flächen zur 
Nutzungsänderung.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Energieversorger, Genossenschaften Maßnahmenpartner LEA, Energieversorger, Energieberater

Nutzung Potenzial solare Freiflächen

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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E 8 - Nutzung Potenzial Biomasse 

 

Nr. E 8 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

20 Jahre
428.340 t/CO2

56.000 / 1.418.000 MWH

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Prüfung der Standorte abgeschlossen

Umgesetzte Anlagen

Angestrebter Indikatorwert Prüfung bis in 5 Jahren abschließen
1 Anlage bis Ende 2019

Ersatz fossiler Energiequellen durch regenerative Energien. Aktuell geringe Wirtschaftlichkeit der Anlagen, abhängig von rechtlichen 
Rahmenbedingungen, z.B. EEG. 
Landwirtschaftliche Nutzflächen sind nur bedingt für Nutzungsänderung verfügbar. 
Grundsätzlich Abwägung der Nutzflächenverwendung in Bezug auf das Thema "Teller 
oder Tank".

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Aktuell liegt im Landkreis ein Potenzial von ca. 2,8GWh/a elektrisch und 70,9 GWh/a thermisch vor.
Der CO2-Emmissionswert wird für den deutschen Strommix aktuell mit 559 g/kWh berechnet.
Der CO2-Emmissionswert wird für den deutschen Wärmemix aktuell mit 280 g/kWh berechnet.

Kosten
Kosten für Planung, Genehmigung, 
Bürgerbeteiligung und technische Ausführung 
objektbezogener Kosten nicht darstellbar, 
Einsparungen abhängig vom EEG

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Rechtliche und wirtschaftliche Prüfung der möglichen Standorte, anschließend Genehmigungsverfahren. 

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Das Potenzial der Biomasse im Landkreis für die weitere energetische Nutzung von Biogasanlagen über Holzheizkraftwerke bis hin zur Biogutvergärungsanlage des 
Landkreises ist weiter zu prüfen und ggf. auch kommunenübergreifend umzusetzen. 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur möglichen Umsetzung.
Einbeziehung von Energieversorgern; Schaffung von Energie-Genossenschaften zur Finanzierung und Betrieb der Anlagen.
Prüfen möglicher Änderungen von Anbauflächen bzw. weiterer Vorkommen zur Verwertung als Biogut.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Energieversorger, Genossenschaften Maßnahmenpartner LEA, Energieversorger, Energieberater

Nutzung Potenzial Biomasse

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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E 9 - Nutzung Wärmepotenzial bestehender Biogasanlagen 

 

Nr. E 9 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 2 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

20 Jahre
44.800 t/CO2

160.000 MWH

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2018

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Optimierungsmöglichkeiten der Bestandanlagen sind geprüft; Planungen zur weiteren Umsetzungen sind wirtschaftlich und 

technisch bewertet.
Zahl der umgesetzten Maßnahmen auf der Basis dieser Prüfung. 

Angestrebter Indikatorwert Prüfungen bis Ende 2017 abgeschlossen.

Optimierung der bestehenden Anlagentechnik mit dem Ziel einer besseren 
Wärmenutzung

Hohe Kosten, v.a verbunden durch Aufbau neuer Wärmenetze.
Suche nach Wärmeabnehmern, damit Wärmenetze wirtschaftlich aufgebaut und 
betrieben werden können. 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Aktuell erzeugen Biogasanlagen im Landkreis 81,2 GWh/a elektrisch und 82,2 GWh/a thermische Energie.
Bei einer Optimierung von 10 Prozent der Wärmeausnutzung würde ein weiteres Potenzial von ca. 8 GWh/a thermisch zur Verfügung 
stehen. Im Bereich der elektrischen Energie ist aktuell von keiner weiteren Optimierung auszugehen.
Der CO2-Emmissionswert wird für den deutschen Wärmemix aktuell mit 280 g/kWh berechnet. 

Kosten
Kosten für Prüfung bestehender 
Anlagentechnik, Planung, Genehmigung u. 
techn. Ausführung objektbezogen. Kosten nicht 
darstellbar, Einsparungen abh. v. EEG

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Innerhalb von 2 Jahren die Optimierungsmöglichkeiten prüfen und weitere Schritte zur Umsetzung 
veranlassen.

2,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Ein Teil der Wärmeproduktion der bestehenden Biogasanlagen im Landkreis wird derzeit nicht genutzt. Hier ist eine Optimierung sinnvoll, insbesondere über 
Wärmenetze, auch kommunenübergreifend. Für neue Biogasanlagen gibt es noch Potenzial, allerdings sind die derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen nicht 
attraktiv. 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur möglichen Umsetzung; Prüfung der bestehenden Anlagentechnik zur Optimierung.
Einbeziehung von Energieversorgern und Energie-Genossenschaften zur Finanzierung für den Ausbau der bestehenden Anlagen.
Prüfen möglicher neuer Wärmenetze.
Als Partner für die Untersuchung von Potenzialen und bei der Information von Interessenten an Wärmeabnahme kann ggf. die LEA eingebunden werden. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Energieversorger, Genossenschaften Maßnahmenpartner Biogasanlagenbetreiber, Energieversorger u. -berater, LEA

Nutzung Wärmepotenzial bestehender Biogasanlagen

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Kommunen
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E 10 - Nutzung Potenzial Windenergie 

 

Nr. E 10 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

20 Jahre
469.560 t/CO2

840.000 MWH

Kosten Einsparungen
1.260.000 8.400.000

k.A. k.A.

42.000.000 k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Prüfung der Standorte abgeschlossen

Anzahl umgesetzte Anlagen

Angestrebter Indikatorwert Prüfung bis in 5 Jahren abschließen
1 Anlage bis Ende 2019

Ersatz fossiler Energiequellen durch regenerative Energien. Hoher finanzieller Aufwand.
Windarme Zone.
Nur teilweise Akzeptanz dieser Technologie in der Bevölkerung.
Langfristige Umsetzung mit entsprechend hohem personellen und organisatorischen 
Aufwand.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Aktuell liegt im Landkreis ein Potenzial von ca. 42GWh/a.
Der CO2-Emmissionswert wird für den deutschen Strommix aktuell mit 559 g/kWh berechnet.

Kosten
Planung, Genehmigung, Beteiligung, techn. 
Ausführung: Annahme 2,0 Mio €/ 1 MW (install. 
Leistung: 21 MW); Einsparungen abh. v. EEG, 
Annahme: 0,20 €/ kWh; Wartung: 15 Prozent d. 
Ertrags

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Rechtliche und wirtschaftliche Prüfung der möglichen Standorte, anschließend Genehmigungsverfahren. 

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Von der Region werden die entsprechenden Vorrangflächen festgelegt, dann muss von den Kommunen entschieden werden, welche Standorte auf ihrer Markung sie 
umsetzen möchten. Dabei ist das Engagement von Bürgerenergiegemeinschaften zu berücksichtigen, für die die Wirtschaftlichkeit eine weniger wichtige Rolle spielt als z.B. 
bei Energieversorgern. 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Bürgerbeteiligung zur möglichen Umsetzung.
Einbeziehung von Energieversorgern; mögliche Gründung von Energie-Genossenschaften zur Finanzierung und Betrieb der Anlage.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Energieversorger, Genossenschaften Maßnahmenpartner Energieversorger, Energiegenossenschaften

Nutzung Potenzial Windenergie

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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E 11 - Nutzung Potenzial Wasserkraft 

 

Nr. E 11 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

20 Jahre
96.150 t/CO2

172.000 MWH

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Prüfung der Standorte abgeschlossen

Anzahl umgesetzte Anlagen

Angestrebter Indikatorwert Prüfung bis in 5 Jahren abschließen
1 Anlage bis Ende 2019

Ersatz fossiler Energiequellen durch regenerative Energien. Hoher finanzieller Aufwand.
Nur noch zusätzliche Kraftwerke in kleineren Flüssen bzw. durch Optimierung bestehender 
Anlagen möglich. Langfristige Umsetzung mit entsprechend hohem personellen und 
organisatorischen Aufwand.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Aktuell liegt im Landkreis ein Potenzial von ca. 8,6GWh/a.
Der CO2-Emmissionswert wird für den deutschen Strommix aktuell mit 559 g/kWh berechnet.

Kosten
Planung, Genehmigung, Bürgerbeteilung und 
technische Ausführung objektbezogener  Kosten 
nicht darstellbar, Einsparungen abhängig vom 
EEG

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Rechtliche und wirtschaftliche Prüfung der möglichen Standorte, anschließend Genehmigungsverfahren. 

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Prüfung möglicher weiterer Kraftwerke zur Nutzung der Wasserkraft bzw. der Optimierung bestehender Anlagentechnik.
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Bürgerbeteiligung zur möglichen Umsetzung.
Einbeziehung von Energieversorgern; Gründung von Energie-Genossenschaften zur Finanzierung und zum Betrieb der Anlage.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Energieversorger, Genossenschaften Maßnahmenpartner Energieversorger, Energiegenossenschaften

Nutzung Potenzial Wasserkraft

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Kommunen
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E 12 - Nutzung Potential oberflächennahe Geothermie 

 

Nr. E 12 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Prüfung der Standorte abgeschlossen

Anzahl umgesetzte Anlagen

Angestrebter Indikatorwert Prüfung bis in 5 Jahren abschließen
1 Anlage bis Ende 2019

Einsatz erneuerbarer Energien als Primärenergie für Wärmepumpentechnik.
Bei Erschließung neuer Baugebiete und Neubauten sowie Komplett-
sanierungen von Gebäuden diese Möglichkeit zur Energienutzung mit in Betracht 
ziehen.

Bisherige geringe Nutzung zeigt das teilweise vorhandene kommunale Desinteresse oder 
Unerfahrenheit bei der Technik und erschwert den notwendigen Datenerhalt.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Erst bei einer anschließenden Umsetzung ist ein Einsparpotenzial zu erzielen

Kosten
Keine Zusatzkosten für Datenermittlung - sollte 
durch kommunales Personal erfolgen können.
Kosten entstehen erst bei Auswertung und 
Angebotsprüfung

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Information zu den Themen (z.B. über Klimaschutzmanager / LEA), Erhebung der Potenziale. 
Anschließende Kosten-/Nutzenbetrachtung für die mögliche Umsetzung.

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Für die Nutzung von oberflächennaher Geothermie (Erdwärmenutzung) sind insbesondere zwei neue Technologien interessant und sollten geprüft werden: 

- Agrothermie ist eine neu entwickelte Technologie zur gleichzeitigen Nutzung von oberflächennaher Erdwärme und der Bewirtschaftung von Ackerflächen. Sie kann 
insbesondere für Niedertemperaturversorgung in Nahwärmenetzen bei Neubaugebieten zum Einsatz kommen, wenn die entsprechenden Flächen an das Quartier 
angrenzen. In den Kommunen sollte geprüft werden, wo es entsprechendes Potenzial und in räumlicher Nähe entsprechend passende Wärmeabnehmer gibt.
Fläche mindestens ein ha, Abstand zum Quartier max. 1.000 m.

- Bei der Eisspeichertechnologie wird auch die Energie der Umwandlung von Wasser zu Eis und zurück genutzt. Erdwärme um den Wasser-/Eisspeicher wird dabei mit 
Solarthermie kombiniert. Die Technologie ist auch für größere Gebäude und kleinere Blocks geeignet, sowie in Gebieten, in denen Erdwärmebohrungen aus 
wasserschutzrechtlichen Gründen probelmatisch sind. 
Die LEA kann hier eine wichtige Rolle als Expertin und Multiplikatorin sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit spielen. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Energieversorger, Bauträger Maßnahmenpartner LEA, Energieversorger, Energieberater

Nutzung Potenzial oberflächennahe Geothermie

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Kommunen
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E 13 - Nutzung Potenzial Abwasserwärme 

 

Nr. E 13 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.

5.000 k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Daten liegen aus allen restlichen Kommunen vor, die bislang keine Informationen zu den Potenzialen geliefert haben;

Anzahl der umgesetzten Projekte

Angestrebter Indikatorwert Daten liegen aus allen 21 Kommunen vor;
Ein umgesetztes Projekt pro Jahr im Landkreis

Information der Kommunen über Möglichkeiten.
Motivation, Potenziale zu ermitteln 

Aufgabe des Klimaschutzmanagers, Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. 
abgedeckt 

Einsatz erneuerbarer Energien als Primärenergie für Wärmepumpentechnik.
Bei Erschließung neuer Baugebiete diese Möglichkeit zur Energienutzung 
generell mit in Betracht ziehen.

Bisherige geringe Resonanz auf Datenabfrage / wenig Interesse bei Kommunen 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Erst bei einer anschließenden Umsetzung ist ein Einsparpotenzial zu erzielen

Kosten
Keine Zusatzkosten für Datenermittlung - sollte 
durch kommunales Personal erfolgen können.
Kosten entstehen erst bei Auswertung und 
Angebotsprüfung

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Information in Kommunen über Klimaschutzmanager / LEA
Datenerhebung, anschließend Kosten-/Nutzenbetrachtung für die mögliche Umsetzung.

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die Nutzung von Abwasserwärme zur Wärmegewinnung über Wärmetauscher ist unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll und wirtschaftlich. In den Kommunen sollte 
geprüft werden, wo es entsprechendes Potenzial und in räumlicher Nähe entsprechend passende Wärmeabnehmer gibt.
Ermittlung möglicher Abwasserkanäle mit einem Trockenwetterabfluss von mind. 8-10l/s und einem Nenndurchmesser >800mm.
Bei entsprechender Kanallänge und Lage ist eine spätere Anbindung von Wärmetauschern als Primärenergiequelle für den Einsatz von Wärmepumpen möglich.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Energieversorger, potenzielle Wärmeabnehmer Maßnahmenpartner LEA, Energieversorger, Energieberater

Nutzung Potenzial Abwasserwärme

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Kommunen
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E 14 - Nutzung Potenzial Klärschlamm 

 

Nr. E 14 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 2 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

20 Jahre
2.240 t/CO2

8.000 MWH

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2018

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Optimierungsmöglichkeiten der Bestandsanlagen sind geprüft; Planungen zur weiteren Umsetzungen sind wirtschaftlich und 

technisch bewertet.
Die weitere Umsetzung ergibt sich aus diesen Analysen.

Angestrebter Indikatorwert Ergebnisse für Optimierungsmöglichkeiten sowie Planungen zur weiteren Umsetzungen liegen in 2 Jahren vor.

Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Optimierung der bestehenden Anlagentechnik durch bessere 
Wärmeabnahme.

Hohe Kosten, v.a verbunden mit Aufbau neuer Wärmenetze.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Aktuell liegt im Landkreis ein Potenzial von ca. 0,4 GWh/a thermisch vor, welches zusätzlich noch wirtschaftlich genutzt werden könnte. 
Der CO2-Emmissionswert wird für den deutschen Wärmemix aktuell mit 280 g/kWh berechnet. Bei der Einschätzung des CO2-

Minderungspotenzials wird von einer klimaneutralen Verbrennung ausgegangen: 8.000MWh * 0,28 kg/kWH CO2 = 2.240t CO2. Von der  

zur Verfügung stehenden Energie (siehe rechts) sind ca. 90% für die Klärschlammtrocknung zu berücksichtigen. 

Kosten
Prüfung der bestehenden Kläranlagentechnik, 
Planung, Genehmigung und technische 
Ausführung objektbezogen. Kosten nicht 
darstellbar, Einsparungen abhängig vom EEG, 
ebenfalls nicht darstellbar

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Information über Potenziale / technische Möglichkeiten über Klimaschutzmanager / LEA / externe 
Experten
Innerhalb 2 Jahre die Optimierungsmöglichkeiten prüfen und weitere Schritte zur Umsetzung 
veranlassen.

2,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Es sollte geprüft werden, wie der in den Kläranlagen des Landkreises anfallende Klärschlamm auch energetisch optimaler als bisher genutzt werden kann. Bislang 
wird dieser nicht im Landkreis Ludwigsburg verwertet, sondern nach Stuttgart und Heilbronn abtransportiert.
Grundsätzlich soll geprüft werden, wie die bestehende Anlagentechnik der Kläranlagen optimiert werden kann. Darüber hinaus sollen potenzielle Wärmeabnehmer 
erhoben und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur möglichen Umsetzung durchgeführt werden. Falls es doch noch gelingt, den im Kreis anfallenden Klärschlamm 
in einer gemeinsamen thermischen Klärschlammverwertungsanlage im Landkreis zu behandeln, könnte die gewonnene Energie zur Trocknung des Klärschlamms, 
zur Fernwärme- und/oder Stromerzeugung genutzt werden. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Energieversorger Maßnahmenpartner Externe Fachleute, LEA

Nutzung Potenzial Klärschlamm

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Kommunen
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E 15 - Energieversorgungskonzepte für Blocks / Quartiere 

 

Nr. E 15 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

ca. 50.000 € k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Entscheidungsträger in den Kommunen Maßnahmenpartner Energieversorger und -berater, LEA

Energieversorgungskonzepte für Blocks / Quartiere

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Eine effiziente und umweltfreundliche Wärmeversorgung ist wirtschaftlich insbesondere dann darstellbar, wenn sie mehrere Gebäude oder ganze Quartiere umfasst. Hier 
sind jeweils im Einzelfall die entsprechenden Untersuchungen zu veranlassen. Diese können darin bestehen, eine Analyse eines Blocks bzw. eines Quartiers 
durchzuführen, um anschließend daraus ein Energieversorgungskonzept abzuleiten. 
Wichtig ist dabei, die Entwicklung auf Quartiersebene und die Contractingmöglichkeiten miteinzubeziehen. 
Die LEA kann hier eine wichtige Rolle bei der Information und Öffentlichkeitsarbeit, ggf. auch bei Berechnungen spielen. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Nach dem Beschluss zur Umsetzung kann die Analyse des Quartiers/ Blocks zeitnah beauftragt werden. 
Die Analyse dient als Grundlage für das Versorgungskonzept, welches im Anschluss erstellt werden kann

laufend

Die Realisierung einer effizienten und erneuerbaren Energieversorgung eines 
Wohnquartiers kann durch die Definition von Zielen und Maßnahmen 
vorangebracht werden. Es erlaubt außerdem ein Monitoring der aktuellen 
Situation im Quartier und kann als Argumentationshilfe herangezogen werden. 

Der Aufwand einer Analyse hinsichtlich des Detaillierungsgrades und der Aussagekraft 
muss im richtigen Verhältnis zueinander stehen.

Durch die Maßnahmen, die aus einem Energieversorgungskonzept resultieren, können signifikante CO2-Minderungs- und 
Energieeinsparpotenziale enstehen. Sowohl Optimierungsmaßnahmen einer bestehenden Anlage als auch die Neustrukturierung einer 
Wärmeversorgung tragen dazu bei. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Beauftragung und Erstellung einer Wohnquartier-
Analyse

Angestrebter Indikatorwert Mindestens 2 Konzepte im Landkreis mit einem Minderungspotenzial von mindestens 20 Prozent gegenüber der IST-Situation

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
Ü3, P1, P5 Die Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Ludwigsburg können 

teilweise auf einzelne Quartiere übertragen werden. Die Erstellung eines Konzepts 
und das anschließende Einsetzen eines Sanierungsmanagers werden durch KfW 
432 mit bis zu 65 Prozent bezuschusst. Weitere Information: 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/ProzentC3Prozent96ffentliche-
Einrichtungen/Energetische-
Kommunesanierung/Finanzierungsangebote/Energetische-Kommunesanierung-
Zuschuss-Kommunen-Prozent28432Prozent29/#1

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl von erstellten Energieversorgungskonzepten im Landkreis pro Jahr 
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E 16 - Speicherung von Strom und Wärme / Intelligente Netze 

 

Nr. E 16 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

 Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
 Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch

    CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
  Betriebswirtschaftlichkeit

Umsetzungschancen direkt
indirekt

Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. 1.156 €

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Speicherung von Strom und Wärme / Intelligente Netze

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Kommunen

Zielgruppe Bauherren Maßnahmenpartner

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Beschreibung
Das Thema Speicherung sowohl von Strom als auch von Wärme in Verbindung mit intelligenten Netzen ist wichtiger Bestandteil der Energiewende. Hier könnten im 
Landkreis verschiedene Pilotprojekte umgesetzt und kommuniziert werden, um Hemmschwellen abzubauen und zur weiteren Umsetzungen zu motivieren. Auch für das 
Thema Kälteversorgung können in diesem Zusammenhang intelligente Lösungen entwickelt werden. 
Ein Beispiel für die Umsetzung einer effizienten Energieversorgung durch eine komplexe Steuerung von regelbaren Verbrauchern, Speichern und dezentralen 
Erzeugungsanlagen stellt das EnVisaGe Projekt in der Kommune Wüstenrot dar. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Durch die Einführung von Speichersystemen und damit verbundenen Absenkung 
der Energiespitzenlasten kann der  Bedarf an Kraftwerken mit hoher 
Maximalleistung gesenkt werden, wodurch CO2-Emmissionen reduziert werden 
können, da auf die Leistung von Kraftwerken mit fossilen Energieträgern weniger 
zurückgegriffen werden muss. Auch kann der Strombedarf bei Bewölkung 
aufgrund der fehlenden PV-Stroms zeitweise reduziert werden, um damit das 
Stromnetz zu entlasten. Gleichzeitig können die Produktionsspitzen volatiler 
Kraftwerke (z.B. Photovolataik) zu Gunsten der Stabilität des Stromnetzes 
gesenkt werden. Die überschüssige Energie, die aufgrund einer Netzabschaltung 
verloren geht, kann auch mit Hilfe von Wärmepumpen und -speichern benutzt 
werden, um ein Abschalten der EE-Anlage zu verhindern. 

Speichersysteme sind aktuell noch teuer. Die Preise müssen noch weiter sinken um eine 
sichere Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Die aktuelle Struktur des Strommarktes limitiert 
die Möglichkeiten von finanziellen Anreizen. Standardisierte Schnittstellen und 
Kommunikationsstandards sind für die Umsetzbarkeit von intelligenten Netzen nötig.

Durch den Einsatz von Batteriesystemen kann der Eigenstromverbrauch von typisch 30Prozent auf maximal 80Prozent erhöht werden. Durch 
optimierte Batterieladealgorithmen, basierend auf Wettervorhersagen, kann die
maximale Tagesnetzeinspeisung um etwa 8Prozent reduziert werden (3,5 kWh Akkukapazität).
Durch ein intelligentes Energiemanagementsystem kann die Kapazität des Wärmespeichers und die Effizienz einer Wärmepumpe optimiert 
werden.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Kosten für ein Beispielsystem des Projektes 
Wüstenrot mit Wärmepumpenheizsystem: 10.000 
€; Speicher RH: 1.300 €, Speicher TWW: 400 €, 
Speicher el.:10.000€ (Lebensdauer der Batterie: 
20 Jahre), 13,6 kW PV-Anlage inkl. 
Wechselrichter: 17.000 €.
Aus Sicht des Bürgers können sich die 
Energiekosten reduzieren, da die 
Gestehungskosten für den internen Verbrauch 
niedriger sind als die Energiekosten (z.B. 
Strompreis von 0,29 €/kWh abzüglich einer 
Einspeisevergütung (z.B Strom von 0,12 €/kWh).

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Steigerung des Eigenverbrauchsanteils und Netzentlastung 

Angestrebter Indikatorwert Steigerung Eigenverbrauchs auf 60 Prozent mit Batteriesystem bei > 5 Speicherprojekten pro Kommune und Jahr

Informationen zum Projekt der Kommune Wüstenrot findet man unter: 
http://www.envisage-wuestenrot.de/

Termine/ Zeitlicher Ablauf

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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W 1 - Energieberatungsangebote für KMU 

 

Nr. W 1 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 2 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar

ohne Förd.: 10.000 nicht direkt auswertbar
3.000 nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2018

Zielgruppe KMU Maßnahmenpartner LEA, Wirtschaftsverbände, Kommunen

Energieberatungsangebote für KMU

Handlungsfeld Wirtschaft Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Bei Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) gibt es noch viel Potenzial für Energieeinsparung, mehr Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien. 
Entsprechende Beratungen sowohl für Gebäude, Technik als auch Prozesse werden finanziell gefördert. Deshalb sind eine offensive Bewerbung dieser Angebote, 
Kooperation z.B. mit LEA, IHK und anderen Organisationen (derzeit Modellprojekt auf regionaler Ebene in Vorbereitung) sowie die Zusammenarbeit mit den kommunalen 
Wirtschaftsförderern von großer Bedeutung.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Wirtschaftlichkeitsberechnungen für diverse Maßnahmen im Gewerbebereich im 
Anschluss an Betriebsbesichtigungen

Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Bewusstseinsschaffung bei den Betrieben, neben den rein ökonomischen 
Aspekten auch die ökologische Notwendigkeit der Energiewende zu sehen.

Bislang kein großes Interesse bei der Zielgruppe (es zählen betriebswirtschaftlich kurze 
Amortisationszeiten, Auftragslage, etc.). Kontaktaufnahme schwierig.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Es spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: persönlicher Umgang in Zukunft; Kauf energieeffizienter Geräte; Verwendung von Öko-Strom, 
eigene PV-Anlage, veränderte Betriebsstrukturen,…

Kosten
Kosten für Personal zur Durchführung der 
Veranstaltungen und Firmenbesuche.
Anschubkosten für diverses Informationsmaterial.

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Nutzung von Informationsveranstaltungen, Messen für Kontaktaufnahme mit KMUs.
Information für die kommunalen Wirtschaftsförderer als Multiplikatoren z.B. durch Klimaschutzmanager / 
LEA. 
Unternehmen gezielt anschreiben, ggf. verpflichtend auf das Thema Energie hinweisen und 
Betriebsbesichtigungen im Anschluss durchführen.

2,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl Unternehmenskontakte (Gespräche, Veranstaltungen)

Anzahl Unternehmen zur Erstbegehung

Angestrebter Indikatorwert 20 Unternehmen pro Jahr
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W�2���ECOfit�/�Unternehmerbündnis�

Nr. W 2 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 2 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung F Maßnahmenart

Minderungspotenzial über
k.A.

k.A.
k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2018

Zielgruppe Unternehmen, Vereine, Kommunen, Schulen, etc Maßnahmenpartner LEA, Kommunen, Verbände (z.B. IHK)

ECOfit / Unternehmerbündnis

Handlungsfeld Wirtschaft Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
ECOfit: Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg unterstützt Unternehmen, Vereine, Kommunen, Schulen, Hochschulen, 
Universitäten, Kirchgemeinden, kirchliche Einrichtungen und sonstige Organisationen in Baden-Württemberg durch ein Förderprogramm bei der Auswahl und 
Umsetzung von Maßnahmen des Umweltschutzes. Ziel ist es, die Kosten zu senken, durch eine Reduzierung des Verbrauchs an Energie, Wasser und Betriebsmitteln 
sowie des Abfall- und Abwasseraufkommens. Die Umweltleistung in der Organisation soll verbessert werden, Rechtssicherheit hinsichtlich umweltrechtlichen 
Anforderungen soll ermittelt und geprüft werden, zudem soll ein Erfahrungsaustausch durch regelmäßige Workshops mit anderen Organisationen stattfinden. Die 
Förderung erfolgt nicht für Einzelunternehmen, sondern im Rahmen eines sogenannten Konvois, d.h. einer Gruppe von Unternehmen. Gegenstand sind eine 
Ortsbegehung bei den Teilnehmern, 6 - 8 Wokshops zu technischen Umweltaspekten und organisatorischen Aspekten sowie eine abschließende Ortsbegehung durch 
eine unabhängige Kommission und Auszeichnung der Organisation.

Organisiert wird das Programm von einem öffentlich-rechtlichen Projektträger, der für die organisatorische Abwicklung des Konvoi-Projekts veranwortlich ist (z.B. 
Akquise von Teilnehmern, Beauftragung Beratungsunternehmen, Infoveranstaltungen etc.). Das Programm kann z.B. durch das Energetikom als Träger beantragt und 
koordiniert werden. In die Beratung sollte die LEA eingebunden sein.

Gefördert wird die abschließende Ortsbegehung durch eine umabhängige Kommission mit maximal 400 EUR pro teilnehmender Organisation, die Ausgaben für das 
Beratungsunterenhmen zur Durchführung der Workshops mit je 1.000 EUR pro Workshop, der Projektträger erhält bis zu 80 Prozent der nachgewiesenen Ausgaben 
bis max. 5.000 EUR (Eigenanteil des Projektträgers beträgt min. 20 Prozent)

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Bei selbständiger Beauftragung eines Beratungsunternehmens durch einen 
Teilnehmer, kann beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
nach der Durchführung der Beratung ein Zuschuss beantragt werden. 

Das Programm schafft die Grundlage, um zu einem späteren Zeitpunkt ein 
vollständiges Umweltmanagementsystem nach der EG-Öko-Audit-Verordnung 
(EMAS), DIN EN ISO 14.001 auzubauen. Zudem wird bei Erreichung einer Urkunde 
für den Teilnehmer ein Imagevorteil erreicht.

Die Chancen beim Aufsetzen eines Konvoi-Projekts als Träger besteht darin, 
mehrere Unternehmen "an einen Tisch" zu bekommen und so einen 
Erfahrungsaustausch über ggf. bereits umgesetzte 
Energieeffizienzmaßnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven zu erhalten 
und zwischen den einzelnen Teilnehmern Synergien zu erzeugen. Zudem 
besteht die Chance auf neue Kontakte zu Unternehmen.

Teilnehmer für einen Konvoi müssen ggf. zuerst mit Aufwand akquiriert werden. Zudem 
besteht ein zeitlicher und finanzieller Aufwand auf Teilnehmerseite, ohne dass ein direktes 
Einspar- und Effizienzsteigerungspotenzial direkt sichtbar ist.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Es ist kein quantifizierbares Einsparpotenzial benennbar, da im Vorfeld keine konkreten Maßnahmen zur Umsetzung definiert sind. Auch 
hängt dies von der Ausgangssituation der jeweiligen Teilnehmer ab. Da von einer heterogenen Zusammensetzung der Teilnehmer 
ausgegangen werden kann, können Einsparpotenziale durchaus vergleichsweise hoch sein. Diese hängen dann jedoch wieder von der 
konkreten Umsetzung von Maßnahmen ab, die im Zuge des Projekts nicht verpflichtend sind. 

Kosten
Für den Projektträger mind. 20 Prozent der 
förderfähigen Kosten für Teilnehmerakquise, 
Infoveranstaltung, Durchführung der 
Workshops, Erstellung Abschlussbericht etc.

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Das ECOfit-Projekt wird in der Regel innerhalb einer Projektlaufzeit von einem Jahr durchgeführt und 
besteht aus den folgenden Elementen: Workshop, Beratung des Unternehmens vor Ort, 
Betriebsbegehung durch eine unabhängige Kommissionen und Urkundenverleihung. 2,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Erfolgsindikatoren sind Kosteneinsparungen, Energie- und CO2-Emmissionseinsparungen

Angestrebter Indikatorwert Da die Maßnahmen im Vorfeld nicht genau definiert sind und zudem vom jeweiligen Unternehmen abhängen, ist ein 
quantitativer Indikatorwert schwer zu benennen.
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W 3 - Umweltmanagement im Konvoi 

 

Nr. W 3 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 1 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung F Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2017

Zielgruppe Unternehmen, Vereine, Kommunen, Schulen, etc Maßnahmenpartner LEA, Kommunen, Verbände (z.B. IHK)

Umweltmanagement im Konvoi 

Handlungsfeld Wirtschaft Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Umweltmanagement im Konvoi: Mit Hilfe des Förderprogramms ECOfit des Umweltministeriums Baden-Württemberg werden kleine und mittlere Unternehmen, Vereine, 
Kommunen, Schulen, Hochschulen, Universitäten, Kirchengemeinden, kirchliche Einrichtungen und sonstige Organisationen gemeinsam in einem Konvoi bei der Umsetzung 
von Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung und Energieeinsparung bis hin zu Unterstützung bei der Einführung von Umweltmanagementsystemen begleitet. Ziel ist die 
Validierung nach der EG Öko-Audit-Verordnung (EMAS) oder die Zertifizierung nach DIN EN ISO 14.001 (Voraussetzung Ecofit). Das Programm kann z.B. durch das 
Energetikom als Träger beantragt und koordiniert werden. In die Beratung sollte die LEA eingebunden sein.

Im Rahmen des ECOfit-Programms sind Förderungen möglich, siehe Maßnahme W2 "ECOfit / Unternehmerbündnis".

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Die Maßnahme entspricht im wesentlichen der Maßnahme W2 "ECOfit / 
Unternehmerbündnis". 

Die Maßnahme entspricht im wesentlichen der Maßnahme W2 "ECOfit / 
Unternehmerbündnis". 

Das Umweltmanagement im Konvoi ermöglicht die Synergienutzung von 
Kenntnissen und Erfahrungen über geplante und bereits umgesetzte 
Maßnahmen und kann im Verbund die Motivation, aktiv zu werden, erhöhen. Als 
Träger bietet sich die Chance zu neuen Kontakten zu veschiedensten 
Unternehmen.

Teilnehmer für einen Konvoi müssen ggf. zuerst mit Aufwand akquiriert werden. Zudem 
besteht ein zeitlicher und finanzieller Aufwand auf Teilnehmerseite, ohne dass ein direktes 
Einspar- und Effizienzsteigerungspotenzial direkt sichtbar ist.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Da zunächste keine konkreten CO2-Minderungs- und Energieeinsparmaßnahmen definiert sind, kann im Vorfeld das Potenzial schwer 
abgeschätzt werden. Dies hängt auch von den Randbedingungen in den einzelnen Unternehmen ab.

Kosten
Für den Träger entstehen Kosten für die 
Organisaton und Begleitung des Konvois, für die 
Teilnehmer entsteht ein interner personeller 
Aufwand und ggf. Teilnahmegebühren.

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Das Umweltmanagement, das im Konvoi durchgeführt wird, findet in der Regel im Kontext des ECOfit-
Förderprogramms start. Nach einer Anlaufphase läuft ein Beratungszyklus in der Regel innerhalb von 
einem Jahr ab. 1,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Erfolgsindikatoren sind Kosteneinsparungen, Energie- und CO2-Emmissionseinsparungen

Angestrebter Indikatorwert Da die Maßnahmen im Vorfeld nicht genau definiert sind und zudem vom jeweiligen Unternehmen abhängen, ist ein quantitativer 
Indikatorwert schwer zu benennen.
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W 4 - Energieeffizienz-Netzwerke / Runde Energietische, auch kommunenübergreifend 

 

Nr. W 4 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Landkreise, Kommunen, Unternehmen aller Art Maßnahmenpartner LEA, Dienstleistungsunternehmen, Verbände (z.B. IHK)

Energieeffizienz-Netzwerke / Runde Energietische, auch 
kommunenübergreifend

Handlungsfeld Wirtschaft Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen, Dienstleistungsunternehmen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Um den Austausch zum Thema Energieeffizienz zwischen den Unternehmen voranzubringen und je nach Bedarf Informationen und Fortbildungen sowie Beratungen anbieten 
zu können, sind gemeinsame Veranstaltungen sowie regelmäßige Treffen (Energieeffizienztische) ein sinnvolles Instrument. Die an einem Energieeffizienz-Netzwerk 
teilnehmenden Unternehmen vermindern ihre Energiekosten durch organisatorische und investive Maßnahmen, welche durch eine Initialberatung identifiziert wurden oder auf 
die sie durch den Informations- und Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen aufmerksam gemacht wurden. Die Teilnehmer profitieren nicht nur vom 
Informationsaustausch, sondern auch von energietechnischen Beratern, die die Energieeffizienztische moderieren. Zudem gibt es für die Erfolgskontrolle ein jährliches 
Monitoring. Insgesamt eigenen sich die Energieeffizienz-Netzwerke auch zur Einführung und Begleitung einer ISO 50.001-Zertifizierung.

Speziell für KMUs gibt es angepasste Netzwerk-Modell, z.B. "Mari:e - Mach`s richtig: Energieeffizient!", um auch KMUs zu befähigen, bestehende Energieeffizienz-Potenziale 
leichter zu realisieren.

Hierzu gibt es ein Förderprogramm aus dem europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE), aufgestockt durch das Umweltministerium Baden-Württemberg. Weitere 
Förderprogramm, u.a. auch des Bundes, bestehen in diesem Bereich. Hier werden die regionalen Energieagenturen wie die LEA eingebunden sowie die IHK. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Ergänzende Maßnahmen können alle Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz und zur Reduzierung der CO2-Emmissionen und des 
Energieverbrauchs sein. Es gibt eine Vielzahl von Förderungen, speziell auch für 
KMUs.

Durch die Teilnahme an einem Netzwerk mit mehreren Beteiligten stehen vor allem die 
Vernetzung und die daraus ableitbaren Synergieeffekte hinsichtlich Energieeffizienz- 
und Energieeinsparmaßnahmen im Vordergrund.

Es bietet sich den Teilnehmern die Chance einer Initialberatung und Moderation 
durch erfahrene Energieexperten über einen längeren Zeitraum. Außerdem 
können durch geringe Kosten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und 
Energieeinsparung ermittelt werden, es findet ein Erfahrungsaustausch 
zwischen unterschiedlichen Unternehmen statt und die Motivation wird durch 
eine gemeinsame Zielsetzung erhöht.

Eine regelmäßige und konsequente Teilnahme an den Workshops (z.B. 4 mal pro Jahr) ist 
notwendig. Die Umsetzung von Energieeffizienz- und Einsparmaßnahmen muss von den 
Teilnehmern aktiv betrieben werden.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Die CO2-Minderungs und Energieeinsparpotenziale können im Vorfeld nicht quantitativ angegeben werden, da diese von den teilnehmenden 
Unternehmen und deren Motivation abhängig ist. Die EnBW gibt als realistisches Einsparpotenzial innerhalb ihrere Netzwerke 5 - 8 Prozent an, 
innerhalb des Projekts "30pilot-Netzwerke" wird eine CO2-Minderung von 2,3 Prozent genannt.

Kosten
Kosten fallen je nach Aufwand als Initiator und 
Netzwerkträger für die Organisation an. Als 
Teilnehmer fallen Kosten für den Aufwand an 
und ggf. laufende Teilnahmegebühren.

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Die Gründung eines neues Netzwerkes und der Anschluss zu bereits bestehenden Netzwerken ist 
jederzeit möglich. Eine Teilnahme ist sinnvollerweise auf mehrere Jahre angelegt.

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Im Vorfeld gibt es keine quantitativ festgelegten CO2-Minderungs- und Energieeinsparziele. Diese hängen von mehreren Faktoren 

ab, wie bereits umgesetzte Maßnahmen, vorhandenen Potenziale und der Initative der einzelnen Unternehmen.

Angestrebter Indikatorwert Kontinuierliche Einsparung von CO2-Emissionen, Energieverbrauch und Kosten
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W 5 - Aktive Einbindung von Bauträgern / Wohnbaugesellschaften 

 

Nr. W 5 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

K.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

5.000 k.A.
10.000 k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Zielgruppe Bauträger, Wohnbaugesellschaften, Verwalter WEG Maßnahmenpartner Kommunen, LEA, Energieberater

Aktive Einbindung von Bauträgern / Wohnbaugesellschaften

Handlungsfeld Öffentliche Verwaltung Kommune und Landkreis Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Um den Austausch zum Thema Energieeffizienz  zwischen den Unternehmen voranzubringen und je nach Bedarf Informationen und Fortbildungen sowie Beratungen 
anbieten zu können, sind gemeinsame Veranstaltungen sowie regelmäßige Treffen (Energieeffizienztische) ein sinnvolles Instrument. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

P5 Aufgabe der Klimaschutzmanager, Organisation auch landkreisweit sinnvoll. 
Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt  

Bei der energetischen Sanierung bestehender Gebäude und beim Neubau 
können Energie und CO2 eingespart werden, wenn die Mindestanforderungen 
der Energieeinsparverordnung überschritten werden. 

Kosten für die Umsetzung energetischer Gebäudesanierungen und der Neubau von 
Effizienzhäusern nach KfW. Kosten für Planung und Durchführung der Veranstaltungen. 
Kosten für Referenten.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Indirekte Maßnahme, Minderungspotenzial der Informationskampagne nicht quantifizierbar. 

Kosten
Kosten für Veranstaltungen (interne, externe 
Fachleute, Räume, Catering…) Kosten für 
diverses Informationsmaterial /inhaltliche  
Einbindung der LEA

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Organisation von Informationsveranstaltungen und Energietischen auf Landkreisebene. Mindestens 2 mal 
im Jahr.
Kontaktaufnahme zu Hausverwaltungen, direkte Informationsgespräche. 
Eine landkreisweite Informationskampagne soll nach den ersten Veranstaltungen geplant und terminiert 
werden.

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Veranstaltungen. Anzahl der erreichten WEGs (Gespräche mit Hausverwaltungen, Vorstellung in 

Eigentümerversammlungen etc.)
Durchgeführte energetische Sanierungen und Bau von KfW Effizienzhäusern

Angestrebter Indikatorwert 2 Veranstaltungen jährlich, 20 Gespräche, 3 - 5 umgesetzte Projekte jährlich
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W 6 - Online-Branchenbuch der regionalen Unternehmen 

 

Nr. W 6 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Unternehmen Maßnahmenpartner Unternehmen

Online-Branchenbuch der regionalen Unternehmen

Handlungsfeld Wirtschaft Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen, private Anbieter

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Durch den Eintrag von lokalen Unternehmen in ein Online-Branchenbuch bzw. in ein Online-Portal soll auf kommunaler und Landkreisebene eine Vernetzung von möglichst 
vielen Unternehmen erreicht werden.

Als zusätzliche Kriterien sollen Merkmale wie Qualitätsstandards, die regionale Beschaffenheit und das Engagement hinsichtlich des Klimaschutzes der Unternehmen 
aufgenommen und so transparent gemacht werden.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Eng verknüft ist diese Maßnahme mit Maßnahme W4, der Gründung bzw. Teilnahme 
an Energieeffizienz-Netzwerken.

Über die Vernetzung der Unternehmen und die Transparenz hinsichtlich des 
Klimaschutzes wird zwischen den Unternehmen die Motivation aktiv zu werden 
gestärkt. Zudem können Synergieeffekte aufgebaut und genutzt werden.

Aufwand für Eintrag und Pflege der Daten durch die Unternehmen. Schlechtes Image von 
Online-Branchenbüchern. Nutzen steht in Frage.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Direkte Einsparziele können hier nicht genannt oder quantitativ ausgewiesen werden. Diese ergeben sich durch die Vernetzung der 
Unternehmen

Kosten
Ggf. entstehen Kosten beim Aufsetzen und 
Betreiben eines Online-Branchenbuches oder als 
teilnehmendes Unternehmen bei der Eintragung 
in bereits bestehende Portale.

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Der Eintrag in bestehende Online-Branchenbücher und Portale kann umgehend erfolgend und ist auf 
unbestimmte Zeit gedacht. Ein Neuaufsetzen ist mit Entwicklungszeit verbunden.

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Ein Erfolgsindikator in Form von konkreten quantitativen CO2-Einsparungen oder Energieeinsparung ist nicht benennbar. Ein 

Erfolgsindikator ist der Anteil der im Online-Branchenbuch bzw. im Portal registrierten Unternehmen.

Angestrebter Indikatorwert Möglichst hoher Teilnehmeranteil von Unternehmen der Kommune oder des Landkreises, Zielwert mind. 75 Prozent.



Landkreis Ludwigsburg –  
Integriertes Klimaschutzkonzept 
Abschlussbericht Band 3 
 
 

Seite 48 www.dreso.com 

W 7 - Förderkompass Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie 

 

Nr. W 7 Zeithorizont Beginn 7/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.07.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Unternehmen, Vereine, Kommunen, Schulen, etc Maßnahmenpartner Landkreis, Kommunen, LEA, Energieberater

Förderkompass Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie 

Handlungsfeld Wirtschaft Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen, LEA

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Auf Landes- und Bundesebene gibt es eine Vielzahl von Förderprogrammen, die auch für gewerbliche Energiesparmaßnahmen nutzbar sind und sich an unterschiedliche 
Institutionen richten. Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten, dies können vergünstigte Darlehen, Tilgungszuschüsse oder die direkte Bezuschussung von Maßnahmen 
sein. Zu den förderfähigen Maßnahmen gehören unter anderem direkte bauliche Sanierungsmaßnahmen, aber auch Beratungsmaßnahmen und Unterstützungen für den 
Energiemanagementprozess. Dabei können KMUs, Nicht-KMUs, Vereine, Schulen und Krankenhäuser je nach Förderprogramm, Gesellschaftsform und Trägerschaft 
Förderungen in unterschiedlicher Höhe erhalten. 

Der Förderkompass unterstützt einfach, verständlich und aktuell die ortsansässigen Unternehmen und sonstige förderfähige Einrichtungen rund ums Thema Förderung und 
hilft ihnen, aus der Vielzahl der Programme das Passende auszuwählen. Ziel ist es, die Unternehmen über die Fördermöglichkeiten zu informieren und deutlich zu machen, 
dass der Landkreis  ihnen über die Energieberatung, den Klimaschutzmanager sowie die Wirtschaftsförderung als Multiplikator jegliche Unterstützung zukommen lässt, um 
diese Fördertöpfe bespielen zu können.
 
Der Förderkompass wird zum einen als Broschüre erstellt und in der Anlaufstelle Klimaschutz ausgelegt sowie zum anderen als Online-Ratgeber auf der Homepage zu finden 
sein. Wichtig ist die ständige Aktualisierung, da Förderprogramme oft nur ein begrenztes finanzielles Volumen oder eine zeitliche Begrenzung haben, auf der anderen Seite 
aber auch laufend neue Programme aufgesetzt werden.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Es ist ein Erfahrungs- und Kenntnissaustausch innerhalb der 
Energieeffiziennetzwerke (Maßnahme W4) möglich.

Positive Effekte eines Förderkompesses bzw. einer Förderdatenbank können sein, dass 
bestimmte Maßnahmen durch die Kenntnis der Förderfähigkeit wirtschaftlich werden 
und so eine Umsetzung überhaupt erst angestoßen wird.

Eine einfache und verständliche Übersicht über die Vielzahl von 
Förderprogrammen erleichtert es den Unternehmen, die passende Förderung zu 
finden und animiert so eher, eine wirtschaftlich schwierige Maßnahme 
umzusetzen.

Aufwand, die Datenbank aktuell und einfach zu halten sowie eine übersichtliche Darstellung 
zu pflegen, damit die Datenbank genutzt wird.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
CO2-Minderungs- und Energieeinsparpotenziale sind nicht direkt benennbar, da diese von den konkreten Maßnahmen abhängen, die dann 
gefördert werden. 

Kosten
Kosten fallen für die Implementierung und den 
Betrieb einer Förderdatenbank an. Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Mit der Implementierung einer Förderdatenbank kann jederzeit begonnen werden. Nach Programmierung 
und Erstellung der Datenbank ist eine fortlaufende Pflege und Aktualisierung notwendig.

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl Unternehmen, die über den Förderkompass eine Maßnahmenumsetzung initiiert haben.

Angestrebter Indikatorwert Mind. 2 Unternehmen im Jahr
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3.4 Private Gebäude 
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P 1 - Energetische Sanierung von Quartieren / aufsuchende Beratung 

 

Nr. P 1 Zeithorizont Beginn 7/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

K.A.
k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.07.2016

Ende fortlaufend

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Zahl der gestellten Förderanträge

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Eigenanteil KfW-Förderung (35 Prozent) und 
Sanierungsgebiete, Antrag und 
Umsetzungsbegleitung, PR, ggf. Beratungen 
durch LEA / SIMSTADT 

Angestrebter Indikatorwert Mind. ein Förderantrag je Landkreiskommune bis 2017

Ü3, W5, P2 bis P5 Koordination / Unterstützung durch Klimaschutzmanager, Personalkosten über 
die örtlichen Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Steigerung der Sanierungsquote in privaten Gebäuden, Entwicklung von 
innovativen / regenerativen Wärmeversorgungslösungen im Quartier, 
finanzielle Unterstützung durch KfW-Förderung oder Aufnahme in 
Sanierungsprogramm, landkreisweiter Kriterienkatalog für Priorisierung.         

Sanierungsquote ist z.B. durch die unklare Rechtslage und eher fallende Energiepreise 
in letzten Jahren eher rückläufig, intensive Beratung und Motivation erforderlich, 
anfallende Kosten (Eigenanteile bei Förderungen), personeller Aufwand

Potenzial im Vorfeld der Maßnahme nicht quantifizierbar. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
- Erstellung Kriterienkatalog für Auswahl und Priorisierung der Gebiete
- Aussuchen der in Frage kommenden Quartiere
- Antragstellung
- Besetzung "Quartiersmanager"
- Beratungsangebote durch die LEA in den jeweiligen Bereichen

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die energetische Sanierung von Quartieren ist ein wichtiger Ansatz, um EigentümerInnen konkret anzusprechen und zu motivieren. Für Kommunen bieten sich hier 
große Chancen, konkret tätig zu werden, um die Sanierungsquote deutlich zu steigern. Wichtig ist dabei insbesondere auch, dass innovative 
Energieversorgungskonzepte für das Quartier entwickelt und umgesetzt werden können. Die Förderprogramme der KfW (432), sowohl für ein Energiekonzept als 
auch für einen Quartiersmanager, der als Ansprechpartner dient, sind hier ein sehr gutes Instrument, aber auch die Ausweisung von Sanierungsgebieten, die 
konkrete finanzielle Vorteile für die Eigentümer der Gebäude im Quartier bieten (steuerliche Vorteile und Möglichkeit von Sanierungsverträgen für umfassende 
Maßnahmen). Durch eine aufsuchende Beratung, z.B. unter Einbindung der LEA, können die Ansprache der Eigentümer vor Ort intensiviert, Hemmschwellen 
abgebaut und auf den jeweiligen Einzelfall eingegangen werden. Wichtig ist auch die enge Zusammenarbeit mit den Energieversorgern, die für die Quartiere ggf. 
Nahwärmekonzepte oder für Blocks gemeinsame Wärmeversorgungslösungen entwickeln können.  
Sinnvolle Unterstützung für die richtige Auswahl und Priorisierung der in Frage kommenden Quartiere ist die Entwicklung eines Kriterienkatalogs, der landkreisweit 
angewendet werden kann. Durch die Berechnung mit der Simulationsplattform SIMSTADT können Energieeffizienzszenarien aufgezeigt werden, um Auswirkungen 
von Sanierungsarbeiten von vielen Wohngebäude-Typen im ganzen Landkreis Ludwigsburg auch auf Quartiersebene zu visualisieren. Ausgesuchte Beispiele für 
bestimmte Gebäudetypen, wie Mehrfamilienhäuser, können exemplarisch verwendet werden, um sie als Argumentationshilfe, Berechnungsgrundlage oder finanzielle 
Kalkulationshilfe einzusetzen.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Gebäudeeigentümer, Mieter, WEGs Maßnahmenpartner LEA, Energieberater, Energieversorger

Energetische Sanierung von Quartieren / aufsuchende Beratung

Handlungsfeld Private Gebäude/ Energieversorgung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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P 2 - Energetische Sanierung historischer Gebäude 

 

Nr. P 2 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

5.000. k.A.
10.000 k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Aktualisierung der Kommunekarten und -teilkarten, Beratungsgespräche, Anzahl der Anträge auf öffentliche Förderung, Zahl der 

Veranstaltungen.

Angestrebter Indikatorwert Erfassung der historischen Gebäuden in allen Kommunen bis Ende 2016, jährlich 30 Beratungen landkreisweit, 1 - 2 
Veranstaltungen

Eine landkreisweite Sanierungskampagne kann durch eine Infobroschüre mit 
Sanierungsempfehlungen unterstützt werden. Erstellung von Kommune- oder 
Kommunekarten, auf denen die denkmalgeschützten Gebäude und die Gebäude mit 
besonders erhaltenswerter Bausubstanz eingetragen sind.  

Erhaltungssatzung historische Innenstadt Ludwigsburg,

Broschüre "Historische Gebäude und energetische Sanierung" Kommune 
Ludwigsburg / HfT / LEA 2015: http://www.lea-lb.de/media/0000000078.pdf

Koordination durch Klimaschutzmanager

Historische Gebäude lassen sich in gewissem Maß energetisch modernsieren. 
Die energetische Sanierung steigert den Wohn- und Nutzwert der Gebäude und 
trägt zur CO2-Minderung im Gebäudebereich bei.          

Bisherige Sanierungen beschränken sich meist auf Verschönerungsmaßnahmen, sodass 
beispielhafte energetische Modernisierungen historischer Gebäude kaum bekannt sind. 
Bei Umsetzung: Finanzieller Aufwand für intensive Vor-Ort-Beratungen, sowie Kosten 
Gutachten, Erstellung von Broschüren und weiteres Informationsmaterial, sowie Kosten für 
Informationskampagnen. 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Potenzial im Vorfeld der Maßnahme nicht quantifizierbar. 

Kosten
Kosten für Veranstaltungen vor Ort, für diverses 
Informationsmaterial /inhaltliche  Einbindung der 
LEA, Kosten für Prüfung 
Fern/Nahwärmepotenzial 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Abfrage an die einzelnen Kommunen zum Stand der Erfassung denkmalgeschützter Gebäude und 
erhaltenswerter Bausubstanz. Jährliche Aktualisierung der Daten.
Gespräche mit den Denkmalschutzbehörden.
Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen, Broschüre, LEA-Beratungen 

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Historische Gebäude sind bedeutende Dokumente der geschichtlichen Entwicklung der Kommunen und Kommunen und prägen als gestalterisches Element in besonderer 
Weise das Ortsbild. Sie stehen zum Teil unter Denkmalschutz oder können von den Kommunen als "besonders erhaltenswerte Bausubstanz" ausgewiesen werden. Auch 
bei der Modernisierung dieser Gebäudegruppe sollte das Energie- und CO2-Einsparpotenzial genutzt werden, ohne die ursprüngliche Gestaltung der Gebäude zu 
beeinträchtigen. Mit dem KfW-Programm" Energieeffizient Sanieren"  steht ein interessantes Förderprogramm des Bundes zur Verfügung, das auch für die Sanierung 
denkmalgeschützter Gebäude und erhaltenswerter Bausubstanz genutzt werden kann. Die LEA bietet hier zielgerichtete Beratungen in Zusammenarbeit mit den 
Denkmalschutzbehörden an, dies sollte ausgebaut werden und durch Veranstaltungen und Informationskampagnen unterstützt werden. 
Sinnvoll ist insbesondere die Prüfung, ob die entsprechenden Gebäude block- oder quartiersweise mit Nah- oder Fernwärme versorgt werden können.
Wichtig ist eine enge Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehörden.  

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger Maßnahmenpartner LEA, Energieberater und -versorger, Denkmalschutzbehörden

Energetische Sanierung historischer Gebäude

Handlungsfeld Private Gebäude Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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P 3 - Beratungs- und Umsetzungskonzepte für Wohnungseigentümergemeinschaften 

 

Nr. P 3 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

K.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

8.000 k.A.
10.000 k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Zielgruppe Verwaltungen WEGs Maßnahmenpartner LEA, Energieberater, Energieversorger

Beratungs- und Umsetzungskonzepte für 
Wohnungseigentümergemeinschaften

Handlungsfeld Private Gebäude/ Energieversorgung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Bei Wohnungseigentümergemeinschaften sind durch die rechtlichen und steuerlichen Vorgaben energetische Sanierungen oft nur schwer umsetzbar. Hier muss verstärkt 
beraten werden, z.B. auch über Contractingangebote, alternative Finanzierungsmöglichkeiten usw. 
Hausverwaltungen sind dabei wichtige Ansprechpartner, die über die jeweiligen Verbände eingebunden werden sollten. Durch die Berechnung mit der Simulationsplattform 
SIMSTADT können Energieeffizienzszenarien aufgezeigt werden, um Auswirkungen von Sanierungsarbeiten von vielen Wohngebäude-Typen im ganzen Landkreis 
Ludwigsburg zu visualisieren. Ausgesuchte Beispiele für bestimmte Gebäudetypen, wie Mehrfamilienhäuser, können exemplarisch verwendet werden, um sie als 
Argumentationshilfe, Berechnungsgrundlage oder finanzielle Kalkulationshilfe einzusetzen.
Entwicklung und Koordination der Infokampagne durch Klimaschutzmanager, Unterstützung durch LEA.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Angestrebter Indikatorwert 2 Veranstaltungen jährlich, 20 Gespräche, 3 - 5 umgesetzte Projekte jährlich

P1, P5 Koordination durch Klimaschutzmanager, Organisation landkreisweit sinnvoll. 
Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt  

Bei der energetischen Sanierung bestehender Gebäude kann Energie und CO2 

eingespart werden, wenn die Mindestanforderungen der 
Energieeinsparverordnung überschritten werden. Bei größeren WEGs sind die 
Einsparpotenziale durch Sanierungen der Gebäudehülle und -technik besonders 
hoch.  

Notwendige gemeinsame Beschlussfassungen in WEGs, steuerliche Besonderheiten

Indirekte Maßnahme, Minderungspotenzial der Informationskampagne nicht quantifizierbar bzw. erst nach der Umsetzung konkreter 
Sanierungsprojekte mit WEGs

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Kontaktaufnahme zu Hausverwaltungen, direkte Informationsgespräche. 
Organisation von Informationsveranstaltungen auf Landkreisebene, mindestens 2 x im Jahr
Erstellung von Informationsmaterialien
Nutzung von SIMSTADT

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Kosten für Veranstaltungen, Kosten für 
diverses Informationsmaterial/ inhaltliche 
Einbindung der LEA, ggf. Kosten für 
Simulation über SIMSTADT

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Veranstaltungen. Anzahl der erreichten WEGs (Gespräche mit Hausverwaltungen, Vorstellung in 

Eigentümerversammlungen etc.)
Durchgeführte energetische Sanierungen 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
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P 4 - Steigerung der Sanierungsrate bei privaten Gebäuden 

 

Nr. P 4 Zeithorizont 01.03.2016 laufend

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

15 Jahre

105.326 to CO2

546.951 MWh

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

10.000 k.A.
10.000 k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der LEA-Beratungen, Sanierungsquote

Angestrebter Indikatorwert 2 Veranstaltungen jährlich, jährliche Steigerung der Beratungen und der Sanierungsquote

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
Ü2, P1-3, P4 Koordination durch Klimaschutzmanager, Organisation landkreisweit. Personalkosten 

über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt  

Bei der energetischen Sanierung bestehender Gebäude kann erheblich Energie 
und CO2 eingespart werden, wenn die Mindestanforderungen der 
Energieeinsparverordnung überschritten werden. Der Gebäudebestand ist für 
einen grossen Anteil des Energieverbrauchs im Landkreis verantwortlich, also 
liegt hier eine grosse Chance zur Optimierung. 

Unklare Rechtslage, wenig finanzielle Anreize, zu wenig Informationen über Vorteile von 
Sanierungen auch unter energetischen Gesichtspunkten, Grundzustand der Gebäude gut, 
daher geringer Handlungsdruck

Es wird von einer umfassenden energetischen Gebäudesanierung ausgegangen mit einem Sanierungsgrad von 2 Prozent pro Jahr (Vorgabe 
Energiekonzept Deutschland)

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

für Veranstaltungen (interne, externe Fachleute, 
Räume, Catering…), für div. Infomaterial 
/inhaltliche  Einbindung der LEA, ggf. für 
SIMSTADT-Simulation 

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Runder Tisch "Sanierungsquote" mit allen beteiligten Akteuren, mind. 2x jährlich (Klimaschutzmanager, 
LEA, Energieversorger, Energieberater, Haus und Grund, Handwerker...)
Organisation von Informationsveranstaltungen auf Landkreisebene
Erstellung von Informationsmaterialien
Ausbau der LEA-Beratungsangebote

laufend

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Um die Sanierungsrate auf Dauer zu steigern, sind intensive Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten und deren Wirtschaftlichkeit sowie die weiteren Vorteile 
wie Werterhaltung, Steigerung des Wohnkomforts etc. notwendig. Neutrale Beratungen z.B. durch die LEA können dabei unterstützen, ebenso die Zusammenarbeit mit 
Organisationen wie Haus und Grund und der Handwerkerschaft. Auch die Information über Fördermöglichkeiten ist wichtig. Unterstützt werden könnte dies durch 
zielgerichtete Förderungen von Kommunen z.B. in Neubaugebieten oder Bestandsquartieren sowie durch die Ausweisung von Sanierungsgebieten. Durch die Berechnung 
mit der Simulationsplattform SIMSTADT können Energieeffizienzszenarien aufgezeigt werden, um Auswirkungen von Sanierungsarbeiten von vielen Wohngebäude-Typen 
im ganzen Landkreis Ludwigsburg zu visualisieren. Ausgesuchte Beispiele für bestimmte Gebäudetypen, wie Einfamilienhäuser, können exemplarisch verwendet werden um 
sie als Argumentationshilfe, Berechnungsgrundlage oder finanzielle Kalkulationshilfe einzusetzen.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Gebäudeeigentümer Maßnahmenpartner LEA, Energieberater u. - versorger, Verbände

Steigerung der Sanierungsrate bei privaten Gebäuden

Handlungsfeld Private Gebäude/ Energieversorgung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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P 5 - Ausbau Contractingangebote 

 

Nr. P 5 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Umfassende Erhebung von Potenzialen in den Kommunen liegt vor 

Angestrebter Indikatorwert Ergebnisse für umgesetzte Contractinganlagen und Liste mit weiteren potenziellen Anlagen in 5 Jahren.

E3, W5 Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Einsatz erneuerbarer Energien und /oder Kraftwärmekopplung.
Bei der Erneuerung der Heizungsanlagen sollten die Möglichkeiten eines 
Contractingangebotes mit einbezogen werden.

Bisher zurückhaltende Nutzung, Angst vor (finanzieller) Abhängigkeit vom 
Energieversorger. Informationsdefizit zur Möglichkeit von Wärmelieferungen.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Erst bei entsprechender Umsetzung und beim Einsatz regenerativer Heizungstechniken oder KWK-Anlagen ist ein Einsparpotenzial zu 
erzielen

Kosten
Für komm. Projekt: Keine Zusatzkosten für 
komm. Datenermittlung, Kosten für Auswertung 
und Angebotsprüfung. Privat: für 
Öffentlichkeitsarbeit/ Personalaufwand

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Nutzung von Informationsveranstaltungen, Messen für Kontaktaufnahme mit WEG's und Eigentümern. 
Kommunen gezielt auf diese Angebote ansprechen.
Aufgabe Klimaschutzmanager 5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Contracting ist für viele Kommunen, Wohnungseigentümergemeinschaften aber auch für private und gewerbliche Eigentümer eine attraktive Möglichkeit, ohne oder nur mit 
geringen eigenen Investitionen neue und energieeffiziente Energieversorgungsanlagen zu nutzen. Die meisten Energieversorger und Kommunewerke bieten dies 
zwischenzeitlich an, finanziert wird dies z.B. über eingesparte Energiekosten oder etwas höhere Wärmepreise. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Kommunen, WEG's, Gebäudeeigentümer Maßnahmenpartner LEA, Energieversorger, Energieberater

Ausbau Contractingangebote 

Handlungsfeld Private Gebäude Maßnahmenträger Kommunen
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3.5 Nutzerverhalten / Bildung / Konsum 
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N 1 - Energiesparkompass / Energiesparbuch 

 

Nr. N 1 Zeithorizont Beginn 9/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.09.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Bürger, Unternehmen, Verwaltungsmitarbeiter Maßnahmenpartner LEA, Energieberater

Energiesparkompass / Energiesparbuch

Handlungsfeld Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Der Energiesparkompass unterstützt private Haushalte, aber auch Unternehmen sowie die eigenen Mitarbeiter rund ums Thema Energiesparen. Mit aktuellsten 
Energiespartipps zu Heizen, Strom und Mobilität informiert er, wie in Haushalt und Büro Geld und Kohlendioxid gespart werden kann. Dabei informiert der Kompass zum 
Beispiel Eigentümer von Wohngebäuden über energiesparende Modernisierungsmaßnamen, Mieter und Eigennutzer mittels eines StandbyChecks über unnötigen 
Stromverbrauch oder Reisende über das umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Der Energiesparkompass wird zum einen als Broschüre erstellt und an alle Einwohner verteilt 
sowie zum anderen als Online-Ratgeber auf der Homepage zu finden sein. Unterstützt durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Informationsveranstaltungen) kann so 
ein Anreiz geschaffen werden, aktiv Energie und Kosten zu sparen.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Ü6, V12. ÖB4, ÖB8, ÖB9 Ggf. saisonale Sondereditionen, beispielsweise zum Thema Reisen im Sommer.

Privaten Haushalten, Unternehmen und Verwaltungsmitarbeitern den 
persönlichen Energieverbrauch  aufzeigen und energetische und finanzielle 
Einsparpotenziale vermitteln.

Kein großes Interesse bei der Zielgruppe. 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Es spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: persönlicher Umgang in Zukunft, Kauf energieeffizienter Geräte, Verwendung von Öko-Strom, 
eigene PV-Anlage, Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel,…

Kosten
Kosten f. Personal zur Erstellung d. Broschüre, 
zur Entwicklung u. Einbindung Online-Ratgeber 
in die Homepage bzw. für Kauf des Tools, für 
Beauftragung LEA

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Mit Jahresbeginn 2016 Erstellung der Broschüre, Einbindung der Online-Ratgeber in Homepage und auf 
Angebot hinweisen. Danach kontinuierlicher Fortbestand.

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Aufrufe der Homepage mit dem Energiesparkompass pro Monat

Angestrebter Indikatorwert Mind. 100 Aufrufe der Homepage mit dem Energiesparkompass pro Monat
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N 2 - Energiesparwettbewerb der Kommunen / Bürger 

 

Nr. N 2 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung F Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Bürger Maßnahmenpartner LEA

Energiesparwettbewerb der Kommunen / Bürger

Handlungsfeld Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Im Landkreis soll ein offener Wettbewerb abgehalten werden, bei dem der Energiesparchampion ermittelt wird. Dazu wird zu Beginn des Wettbewerbs die Ist-Situationen 
aller teilnehmenden Haushalte ermittelt, außerdem werden Zielwerte definiert. Über die Dauer eines halben Jahres versuchen die Teilnehmer, ihren Energieverbrauch 
durch verschiedenste Maßnahmen zu senken. Fachliche Unterstützung und Beratung erhalten sie dabei beispielsweise von der LEA. Im Verlauf des Wettbewerbs werden 
die Zwischenergebnisse veröffentlicht oder im Rahmen von Einzelveranstaltungen verkündet. Bei einer Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung (Geld- oder Sachpreis) 
wird der Sieger des Wettbewerbs gekürt. Es besteht die Möglichkeit, den Wettbewerb kreisweit oder lediglich auf Ebene der einzelnen Kommunen durchzuführen.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Wettbewerb „Leitstern Energieeffizienz“: 
http://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/informieren/aktionsprogramme/energie-und-
klima.html

Projekt der Energieagentur Rems-Murr: http://klik-co2.de/ 

Private Haushalte werden in den kommunalen Klimaschutz integriert. Durch die 
spielerische Wettbewerbssituation steigt die Bereitschaft das Nutzerverhalten zu 
ändern, die Bürger übernehmen Vorbildfunktionen und motivieren andere zur 
Mitwirkung. 

Es besteht kein großes Interesse an der Teilnahme am Wettbewerb. Hoher Aufwand in der 
Bewerbung des Wettbewerbs und in der stetigen Auswertung der Zwischenergebnisse. Es 
besteht das Risiko, dass die Motivation der Teilnehmer innerhalb der einjährigen Laufzeit 
abnimmt.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Es spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: Engagement der Haushalte sowie Energieeinsparung , Effizienzsteigerung und Änderung des 
persönlichen Nutzerverhaltens über die Dauer des Wettbewerbs und darüber hinaus. 

Kosten
Personalkosten, Preisgeld/ Sachpreis für d. 
Wettbewerbssieger, Kosten für Beauftragung 
LEA

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Beginn der Wettbewerbsvorbereitung und Bewerbung zum Jahresbeginn 2016. Die Dauer des 
Wettbewerbs liegt bei einem halben Jahr. Einzelveranstaltungen zur Verkündung der Zwischenergebnisse 
oder Veröffentlichung auf der Homepage und im kommunalen Amtsblatt. Abschlussveranstaltung mit 
Preisverleihung. Durchführung im 2- bis 3-jährigen Rythmus.

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der teilnehmenden Haushalte an den kommunalen Wettbewerben im Gesamt-Landkreis pro Wettbewerb

Angestrebter Indikatorwert Mind. 50 teilnehmende Haushalte an den kommunalen Wettbewerben im Gesamt-Landkreis pro Wettbewerb
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N 3 - Oldies-Contest 

 

Nr. N 3 Zeithorizont Beginn 1/2017 jährlich

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung F Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

10 Jahre

50 t/CO2

88 MWH

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.01.2017

Ende jährlich

Zielgruppe Bürger Maßnahmenpartner Landkreisklimaschutzmanager, LEA

Oldies-Contest

Handlungsfeld Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum Maßnahmenträger Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Der Oldies-Contest prämiert den Austausch der ältesten Haushaltsgeräte der Kommune. Er soll einmal jährlich evtl. im Rahmen einer regelmäßigen 
Informationsveranstaltung stattfinden und die Kategorien Kühlschrank, Gefrierschrank, Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner (Weiße Ware) umfassen. Die Kommune 
erstattet hierbei für das jeweils älteste ausgetauschte Gerät den Kaufpreis des Neugerätes (Nachweis für die tatsächliche Benutzung des alten, ausgetauschten Gerätes 
und für den Kauf des neuen Gerätes muss erbracht werden).
Die „Preisverleihung“ kann beispielsweise im Rahmen des Energietages oder einer gesonderten Veranstaltung stattfinden.
Der Contest kann auch auf Landkreisebene stattfinden.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Ü6, Ü8, ÖB2

Austausch alter Haushaltsgeräte gegen energieeffiziente Neugeräte in privaten 
Haushalten.

Kein Bedarf bei der Zielgruppe, Haushaltsgeräte auszutauschen.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich. Es spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: Alter und Energieeffizienz der bestehenden 
Haushaltsgeräte in den privaten Haushalten der Kommune, Anzahl der Teilnehmer und Bereitschaft zu Neukauf und Austausch von Geräten. 
Annahme: altes Gerät Kühl-Gefrierkombination/ 15 Jahre alt/ ca. 600 kWh pro Jahr - neues Gerät Kühl-Gefrierkombination/ 
Energieeffizienzklasse A+++/ ca. 160 kWh pro Jahr. Annahmen: 0,566 kg CO2-Emissionen je kWh (Bundesmix 2011, Quelle UBA). 20 
ausgetauschte Haushaltegeräte pro Jahr, Hochrechnung auf 10 Jahre.

Kosten
Personalkosten für Bewerbung und Umsetzung 
des Contest. Kaufpreiserstattung des Neugeräts. Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Regelmäßig einmal jährliche Durchführung im Rahmen einer Informationsveranstaltung (Anmeldung der 
Teilnehmer mit entsprechenden Nachweisen), Preisverleihung gesonderter Termin. 

jährlich

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der ausgetauschten Haushaltsgeräte im Landkreis pro Jahr

Angestrebter Indikatorwert kreisweit 20 ausgetauschte Haushaltsgeräte pro Jahr
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N 4 - Umweltbildung verbindliches Thema in Kindergärten / Schulen / Ausbildung 

 

Nr. N 4 Zeithorizont Beginn 7/2017 laufend

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.07.2017

Ende fortlaufend

Zielgruppe Kinder, Schüler, Auszubildende Maßnahmenpartner Schulen, Kindergärten, Kultusministerium

Umweltbildung verbindliches Thema in Kindergärten / Schulen / Ausbildung

Handlungsfeld Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Indem Umwelt- und Klimaschutz in Kindergärten, Schulen und Ausbildungsbetrieben verbindliches Thema wird, kann umweltbewusstes Verhalten auch im Alltag junger 
Menschen verankert und eine ausschließliche Fokussierung auf technologische Lösungen vermieden werden. 
Die umweltpädagogischen Themen werden durch besonders geschultes Personal (Lehrer, Erzieher, Ausbilder) vermittelt. Die Entwicklung altersgerechter Unterrichts- und 
Lernformen ist entscheidend, ebenso die Akzeptanz und Unterstützung der Eltern. Die Integration der Umweltbildung kann dabei gleichermaßen durch die Aufnahme in 
verbindliche Bildungspläne oder durch die Durchführung von Projekttagen erfolgen. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

N5 Einspareffekte auch finanz. Art, durch Energieverminderung in den Einrichtungen. 
Kooperation mit den Klimaschutzmanagern. 

Förderung Bildung für nachhaltige Entwicklung: 
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=c9a26883062dfdb75685a0adb164
bc19;views;document&doc=12578

Zuschuss ECOfit: http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=c9a26883062dfdb75685a0adb164
bc19;views;document&doc=11637

Jungen Menschen Informationen zum Umgang mit Energie vermitteln, 
Bewusstsein bzgl. des Klimawandels schaffen.

Keine Berücksichtigung bei der Aufstellung neuer Lehrpläne, keine Kapazitäten für 
zusätzliche Lehrinhalte in Schulen. Entwicklung altersgerechter Formate für den 
Elementarbereich als Herausforderung. Aufwand zur Organisation und Durchführung von 
Projekttagen ist nicht zu unterschätzen.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Es spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: persönlicher Umgang in Zukunft; Kauf energieeffizienter Geräte; Verwendung von Öko-Strom, 
eigene PV-Anlage,…

Kosten
Personalkosten zur Durchführung von 
Schulungen; evtl. Zuschüsse und Förderung von 
Unterrichtsmaterialien

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Verständniskontrolle durch Abschlusstest der Schulklassen

Angestrebter Indikatorwert Ergebnisse aus Abschlusstest im Durchschnitt 2,0
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N 5 - Energieprojekte an Schulen 

 

Nr. N 5 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar

ungeförd. 10.000 nicht direkt auswertbar
5.000 nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl Klassen

Verständniskontrolle durch Abschlusstest

Angestrebter Indikatorwert 10 Klassen / Schuljahr
Ergebnisse aus Abschlusstest im Durchschnitt 2,0

Ggf. Erweiterung auf Kindergarten. 
N4

Einspareffekte auch finanz. Art, durch Energieverminderung in den Einrichtungen. 
Kooperation mit den Klimaschutzmanagern. 

Förderung Bildung für nachhaltige Entwicklung: 
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=c9a26883062dfdb75685a0adb164b
c19;views;document&doc=12578

Zuschuss ECOfit: http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=c9a26883062dfdb75685a0adb164b
c19;views;document&doc=11637

Jungen Menschen Informationen zum Umgang mit Energie vermitteln, 
Bewusstsein bzgl. des Klimawandels schaffen.

Kein großes Interesse bei der Zielgruppe, da sehr vielfältige Aufgaben und Themen für 
Schulen. Aufwand zur Organisation und Durchführung der Schultermine ist nicht zu 
unterschätzen.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Es spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: persönlicher Umgang in Zukunft; Kauf energieeffizienter Geräte; Verwendung von Öko-Strom, 
eigene PV-Anlage,…

Kosten
Personalkosten zur Durchführung der 
Schulungen; Förderung von 500 €/Klasse (jew. 2 
Doppelstunden durch LEA). 5000 € für 
Versuchskoffer zum Thema Energie 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Zu Beginn jeden Schuljahrs Schulen anschreiben und auf (aktuell kostenloses) Angebot hinweisen; 
danach Terminabstimmung und Durchführung

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Jungen Menschen ein umweltbewusstes Nutzerverhalten zu vermitteln ist von großer Bedeutung, da diese in absehbarer Zeit selbst einen Haushalt führen werden.  Im 
Rahmen von Energieprojekten an Schulen soll den Schülern deshalb ein bewusster Umgang mit Energie vermittelt werden. Dabei werden sie darüber informiert,  wo überall 
Energie im Alltag vorkommt, wie man Energieverbrauch vermeiden, Energie effizienter einsetzen und Kosten sparen kann. Weitere Inhalte sind Informationen über die 
Energieerzeugung und Unterschiede bzgl. regenerativer und fossiler Energien.
Ein weiterer Bestandteil der Projekte sind veranschaulichende Experimente, bei denen die Schüler beispielsweise Erfahrungen mit Strommessgeräten oder Solarbaukästen 
sammeln können. 
Die Energieprojekte können in Form von Projekttagen und -wochen durchgeführt und in Unterrichtseinheiten eingebunden werden. Die Energieprojekte können zusätzlich 
durch schulinterne Wettbewerbe begleitet werden (z.B. "Stand-By Wettbewerb" / fifty/fifty-Modelle "Energiesparmeister").  Beratungsstellen, die in Kooperation mit der LEA an 
den Schulen geschaffen werden, unterstützen die Schüler unter anderem in der Durchführung der Projektarbeit.
Die Referenzen der bereits durchgeführen Projekte sollen innerhalb der Schule ausgestellt werden.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Schüler Maßnahmenpartner LEA, Schulen

Energieprojekte an Schulen

Handlungsfeld Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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N 6 - Energie- und Umweltthemen bei VHS 

 

Nr. N 6 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Bürger Maßnahmenpartner VHS, LEA, Fachleute

Energie- und Umweltthemen bei VHS

Handlungsfeld Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Neben einer Sensibilisierung der Jüngsten muss auch eine tiefe Verwurzelung des Klimaschutzes in der bürgerlichen Gesellschaft erfolgen. Über Kursangebote der VHS 
können Informationen zur Energieeinsparung verteilt und neue effiziente Technik bekannt gemacht werden. Dies steigert die Akzeptanz bei den Bürgern. Es werden Kurse 
von Energieberatern und dem Klimaschutzmanager angeboten beispielweise zu den Themen Stromsparen, effiziente Heizung, sparsames Autofahren, bewusst einkaufen.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Ü5 Kooperation mit den Klimaschutzmanagern.

Entwicklung von neuen Formaten der Erwachsenenbildung, Information der 
breiten Bürgerschaft über neuere Entwicklungen und innovative Lösungen im 
Themenfeld Energie. 

Fehlende Kapazitäten der VHS für neue Kursangebote. Geringes Interesse der Zielgruppe.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Es spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: Anzahl der interessierten Teilnehmer, persönlicher Umgang in Zukunft, Kauf energieeffizienter 
Geräte, Verwendung von Öko-Strom, eigene PV-Anlage,…

Kosten
Honorare für die Referenten, Kosten für 
Erstellung von Kursunterlagen Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Zu Beginn der Jahres Kontaktaufnahme mit den VHS, Anfrage von Referenten.

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Kurse pro Jahr im Landkreis

Angestrebter Indikatorwert Mind. 1 Kurs pro Jahr im Landkreis
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N 7 - Regionale Erzeugung und Beschaffung fördern 

 

Nr. N 7 Zeithorizont Beginn 1/2017 Dauer 10 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.01.2017

Ende 01.01.2027

Zielgruppe Bürger Maßnahmenpartner Einzelhandel, Produktionsbetriebe, Logistikunternehmen

Regionale Erzeugung und Beschaffung fördern

Handlungsfeld Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Durch die Förderung regionaler Erzeugnisse können unter anderem Umweltbelastungen durch lange, energieintensive Transportwege oder aufwändige Verpackungen 
vermieden werden. Durch den Aufbau regionaler Märkte kann eine gewisse Unabhängigkeit von globalen Strukturen geschaffen werden, der regionale Kreislauf und die 
regionale Wertschöpfung werden unterstützt. Dies betrifft insbesondere Produkte aus dem Bereich der Grundnahrungsmittel. In allen Kommunen des Landkreises soll 
deshalb verstärkt auf die Produktion von Nahrungsmitteln und Produkten vor Ort gesetzt werden. Der Vertrieb erfolgt dabei direkt über die Produktionsbetriebe ("Hofladen") 
oder in Kooperation mit dem lokalen Einzelhandel. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Ü6, N8

Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten und Märkte. Durch die Erweiterung 
von Sortimenten im lokalen Einzelhandel werden die Verbraucher darauf 
aufmerksam, der Kauf von regionalen Erzeugnissen wird gefördert. 

Fehlendes Interesse bzw. Kapazitäten bei Einzelhändlern, das Sortiment um regionale 
Produkte zu erweitern. Aufbau von Kooperationen zwischen lokalen Produzenten und 
Einzelhändlern aufwändig.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich. Unter anderem abhängig von der Bereitschaft der lokalen Produzenten und Einzelhändler 
Kooperationen einzugehen sowie von der Kaufbereitschaft der Bürger.

Kosten
Personalkosten für den Aufbau von 
Kooperationen, evtl. Kosten für 
Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung.

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Zum Jahresbeginn Anfrage lokaler Produzenten und Einzelhandel bzgl. Interesse, Vermittlungsarbeit, 
Vermarktung neuer Kooperationen und Einkaufsmöglichkeiten.

10,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl neuer Einkaufsmöglichkeiten im Landkreis pro Jahr,

Anzahl neu abgeschlossener Kooperationen im Landkreis pro Jahr

Angestrebter Indikatorwert 1 bis 2 neue Einkaufsmöglichkeiten und Kooperationen im Landkreis pro Jahr,
mindestens jedoch positive Entwicklung
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N 8 - Urban Gardening 

 

Nr. N 8 Zeithorizont Beginn 1/2018 laufend

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.01.2018

Ende fortlaufend

Zielgruppe Bürger Maßnahmenpartner private Grundstückseigentümer

Urban Gardening

Handlungsfeld Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum Maßnahmenträger Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Durch die Bereitstellung von Flächen zur Bewirtschaftung wird die nachhaltige und lokale Produktion von Nahrungsmitteln wie Obst und Gemüse gefördert. Neben der 
sozialen Komponente führt Urban Gardening führt zu einer Sensibilisierung der Mitwirkenden und zur Wertschätzung der lokalen Erzeugnisse. Je nach Größe der 
bewirtschafteten Fläche kann diese auch als Frischluftschneise und durch eine Temperaturreduzierung zu einer Verbesserung des Mikroklimas führen. Eine Verstetigung 
der Maßnahme kann sich beispielsweise durch den lokalen Verkauf der Erzeugnisse entwickeln. Denkbar ist die Maßnahme auch als Teil eines Umweltbildungsprojekts in 
Kindergärten und Schulen.
Grundsätzlich kann zwischen zwei Ansätzen unterschieden werden, was sich auch auf die Kosten (s.u.) auswirkt: 
- eine von Bürgern freiwillig und eigenverantwortlich durchgeführte „Urban Gardening“-Maßnahme auf von den Kommunen des Kreises kostenlos zur Verfügung gestellten 
Flächen, für die kein Saatgut o.ä. bereitgestellt werden muss oder
- eine „Gemeinschaftsgartenanlage“, bei der Bürger Parzellen zur Bewirtschaftung auf einen bestimmten Zeitraum mieten können. Pflanz- bzw. Saatgut werden teilweise 
bereitgestellt und über Pacht/ Mitgliedsbeitrag finanziert. Eine stärkere Betreuung der Flächen sowie Schulung der Bewirtschafter muss hier gewährleistet sein. Es kann 
eine Kooperation mit Landwirten, deren Flächen in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsrand liegen, durchgeführt werden. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Ü6, N4, N7, ÖB2 Urban Gardening-Initiative in Ludwigsburg: 
http://www.projekte.meinlb.de/projekte/urban-gardening-3

Einbindung der bewirtschafteten Flächen in die kommunale und regionale 
Freiraumplanung, interkommunale Kooperationen, Einbeziehung in regionale 
Vermarktung (N7) und Umweltbildung (N4), Chancen zur Kundenbindung und 
Gewinnsteigerung für die beteiligten Landwirte.

Flächenverfügbarkeit, ungeklärte Zuständigkeiten unter den Flächenbewirtschaftern 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich. Unter anderem abhängig von der Flächengröße, der Anzahl der Mitwirkenden und von Art und Dauer 
der Bewirtschaftung

Kosten
je nach Ansatz Personalkosten für 
Flächenprüfung, Kosten für Bereitstellung von 
Saatgut, für anleitende Fachkraft, 
Wasseranschluss, Arbeitsgeräte usw. 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Prüfung der Verfügbarkeit gemeindeeigener Flächen zur Bereitstellung/ Abfrage zur Verfügung stehender 
Privatgrundstücke und vertragliche Sicherung, Auswahl Fachkraft zur Anleitung, Vorbereitung der Urban 
Gardening-Fläche. laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator konstante Anzahl der Teilnehmer im Landkreis

Angestrebter Indikatorwert konstant min. 75 Teilnehmer im Landkreis,
kein Rückgang der Teilnehmerzahlen
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N 9 – Nachhaltigkeitscard 

 

Nr. N 9 Zeithorizont Beginn 1/2017 laufend

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung F Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.01.2017

Ende fortlaufend

Zielgruppe Bürger Maßnahmenpartner Einzelhändler, Baugewerbe, Verband Region Stuttgart,…

Nachhaltigkeitscard

Handlungsfeld Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Um gleichermaßen die regionale Wirtschaft sowie nachhaltiges Verhalten in der Bürgerschaft zu fördern, wird das System einer Nachhaltigkeitscard für den Landkreis 
eingeführt. Für Klimaschutzinvestitionen (Dämmung, Heizungserneuerung, Effizienzsteigerung) und für weiteres nachhaltiges Verhalten wie beispielsweise die ÖPNV-
Nutzung werden über ein Bonussystem Nachhaltigkeitspunkte an die Besitzer der Nachhaltigkeitscard vergeben. Die verdienten Punkte können bei teilnehmenden 
Einzelhändlern oder Dienstleistern für andere nachhaltige Angebote eingelöst werden. Falls notwendig, kann die Nachhaltigekeitscard direkt bei den Verkaufsstellen (z.B. 
VHS, Bürgerbüro, Kommunalverwaltung) aufgeladen werden. Eine technische Lösung bietet die Integration in das bestehende Geldkartensystem. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

N7 Nachhaltigkeitscard Coburg: 
http://www.coburg.de/Portaldata/2/Resources/dokumente/r2-
umwelt/Integriertes_Klimaschutzkonzept_der_Kommune_Coburg-2010x.pdf

Die Bürger werden dazu motiviert, vermehrt den ÖPNV zu nutzen und 
nachhaltige Produkte zu konsumieren. Kombination mit Maßnahmen zur 
Förderung regionaler Produktion (N7)

Großer Aufwand: Ausarbeitung Bonussystem, Aufbau Kooperationsnetzwerk, Kosten für 
technische Lösungen

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich. Unter anderem abhängig von der Art und Anzahl der teilnehmenden Unternehmen und der Anzahl der 
Nachhaltigkeitscard-Nutzer und der Intensität der Nutzung.

Kosten
Personalkosten für Ausarbeitung Bonussystem u. 
Aufbau v. Kooperationen, Kosten für 
Systementwicklung/-integration, Halbtagesstelle 
für Systembetreuer

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Zu Jahresbeginn Anfrage und Aufbau von Kooperationen (Einzelhandel, Dienstleister), inhaltliche und 
technische Ausarbeitung Bonussystem

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der teilnehmenden Unternehmen und der Nachhaltigkeitscard-Besitzer im Landkreis

Angestrebter Indikatorwert nicht messbar, positive Entwicklung bzgl. der Anzahl der teilnehmenden Unternehmen und der Nachhaltigkeitscard-Besitzer im 
Landkreis



Landkreis Ludwigsburg –  
Integriertes Klimaschutzkonzept 
Abschlussbericht Band 3 
 
 

www.dreso.com Seite 65 

N 10 - Förderung Fairer Handel 

 

Nr. N 10 Zeithorizont Beginn 1/2018 laufend

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar
k.A. nicht direkt auswertbar

Beginn 01.01.2018

Ende fortlaufend

Zielgruppe Bürger, Verwaltung, öffentliche Einrichtungen Maßnahmenpartner Einzelhandel, Fairer Handel- Produzenten und -Händler

Förderung Fairer Handel

Handlungsfeld Nutzerverhalten/ Bildung / Konsum Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Durch kommunale Verwaltung und öffentliche Einrichtungen sollen verstärkt fair gehandelte Produkte bezogen werden. Auch im lokalen Einzelhandel sollen die Sortimente 
durchgehend um fair gehandelte Produkte ergänzt und dadurch den Bürgern zugänglich gemacht werden. Mit der Unterstützung des Fairen Handels können in den 
Herstellungsländern die Konditionen für die dort Arbeitenden erheblich verbessert, Umweltschutzauflagen durchgesetzt sowie soziale Projekte gefördert werden. Um ein 
Zeichen zu setzen, sollten alle Kommunen des Landkreises außerdem eine Registrierung als Fairtrade-Town anstreben.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Fairtrade-Towns: http://www.fairtrade-towns.de/nc/startseite/

öffentliche Einrichtungen und Verwaltung können durch den konsequenten Kauf 
fair gehandelter Produkte als Vorbild vorangehen. Durch die Erweiterung lokaler 
Einzelhandelssortimente wird der Bürgerschaft der Kauf fair gehandelter 
Produkte ermöglicht.

Fehlendes Interesse bzw. Kapazitäten bei Einzelhändlern, das Sortiment um fair 
gehandelte Produkte zu erweitern. Fehlendes Interesse der Bürger am Kauf fair 
gehandelter Produkte, nachdem diese in der Regel teurer als reguläre Produkte sein 
dürften.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich. Unter anderem abhängig von der Bereitschaft der Einzelhändler, ihr Sortiment zu erweitern, außerdem 
abhängig von der Kaufbereitschaft der Bürgerschaft.

Kosten
Personalkosten für Aufbau von Kooperationen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Zum Jahresbeginn 2018 Kontaktaufnahme mit Einzelhändlern bzgl. Sortimentserweiterung mit fair 
gehandelten Produkten, Prüfung der Voraussetzungen und Bewerbung als Fairtrade-Town

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Einzelhändler im Landkreis, die ihr Sortiment um fair gehandelte Produkte erweitert haben,

Anzahl der Fairtrade-Towns im Landkreis

Angestrebter Indikatorwert nicht messbar, positive Entwicklung der Erfolgsindikatoren
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3.6 Mobilität 
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M 1 - Intelligente Vernetzung der Mobilitätsformen 

 

Nr. M 1 Zeithorizont Beginn 10/2017 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.10.2017

Ende 30.09.2022

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anteil der miteinander vernetzten Mobilitätsformen

Angestrebter Indikatorwert 100 Prozent der im Landkreis angebotenen Mobilitätsformen sind miteinander sowie auch mit der Region Stuttgart vernetzt

M2 - Betriebliches Mobilitätsmanagement
M4 - E-Ladestationen
M5 - Fahrradabstellplätze
M10 - Stadtbahn Markgröningen-Ludwigsburg-Remseck
M13 - Ausbau und Vernetzung Car Sharing

Beispiele für vollumfänglichens Fahrgeldmanagementsystem mit Check-In-Check-Out-
Regelung (streckengenaue Abrechnung): London (Oyster Card)

Eine durchgängige elektronische Fahrgastinformation sowie ein einfaches 
elektronisches Bezahlsystem und die damit verbundene Verknüpfung aller 
Mobilitätsangebote mindert den Widerstand diese auch zu verwenden (kein 
kompliziertes Bedienen von Ticketautomaten etc.)

Umsetzung eines vollumfänglichen Fahrgeldmanagementsystems mit Check-In-Check-Out-
Regelung (streckengenaue Abrechnung) ist derzeit in der Region Stuttgart nicht geplant. 

Das Emissions- und Energieeinsparpotenzial liegt vorallem in einer Änderung des Modal Split zugunsten des ÖPNV. Ein konkretes CO2-
Minderungspotenzial kann für die Maßnahme nicht benannt werden. Sie ist jedoch wichtige Grundvoraussetzung, ohne die eine volle 
Wirkung der weiteren betrachteten Maßnahmen nicht in vollem Maße erreicht werden kann. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Die Vernetzung an sich kann als langfristige Maßnahme gesehen werden. Da jedoch derzeit in der Region 
Stuttgart vieles zu dem Thema angestoßen wird, sollte der Landkreis hier entsprechend reagieren, um 
auch seine Mobilitätsangebote mit vernetzen zu können. 5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Konkrete Angaben zu den Kosten können hier im 
Vorfeld nicht gemacht werden, da diese je nach 
Art der Maßnahme sehr unterschiedlich 
ausfallen.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Intelligente Vernetzung der Mobilitätsformen

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger Landkreis

Beschreibung
Neue Mobilitätskonzepte sind erforderlich um Menschen auch in Zukunft schnell, sicher und komfortabel, gleichzeitig aber auch effizient, emissionsarm und 
ressourcenschonend befördern zu können. Der zunehmenden Vernetzung der Verkehrsträger und Fahrzeuge durch Informations- und Kommunikationstechnologien kommt 
dabei zentrale Bedeutung zu. In den vergangenen Jahren haben sich neue und innovative Verkehrskonzepte und Mobilitätsangebote entwickelt. Insbesondere Trends, die 
ursprünglich nicht aus dem Verkehrsbereich stammen, wie das Aufkommen neuer Kommunikationsformen (soziale Netzwerke, Smartphones), beschleunigen diese 
Entwicklung. Vor allem das Car- und Bikesharing sowie deren Verknüpfung mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind hierfür beispielhaft.

Die Förderung einer durchgängigen elektronischen Fahrplaninformation und die Einführung eines interoperablen elektronischen Fahrgeldmanagementsystems die 
Integration von Fahrradverleihsystemen und Carsharing-Flotten in den ÖPNV. Hierzu ist es erforderlich, dass sämtliche im Landkreis angebotenen Mobilitätsformen 
integriert werden. Die ersten Schritte sind bereits durch die Einführung der neuen Mobilitäts- und Servicekarte "PolygoCard" in der Region Stuttgart und das dazugehörige 
Gesamtsystem (Internetplattform und App folgen) gemacht. Die PolygoCard ist als reines eTicket ausgelegt. Zusätzlich wurde bereits der VVS Mobilpass eingeführt, der 
Bus, Bahn, Carsharing und Fahrrad in Stuttgart miteinander verbindet. Nachteile an beiden bisher eingeführten Systemen (auch und speziell für den Landkreis 
Ludwigsburg):
- Nutzung bisher nur mit VVS-Abonnement (JahresTicket), kein elektronisches Ticket "für jedermann"
- Vollumfängliches elektronisches Fahrgeldmanagementsystem derzeit noch nicht gegeben (elektronische Bezahlung mit Check-In-Check-Out-Regelung etc.)
- Derzeit sind noch nicht alle Mobilitätsangebote in den Mobilpass einbezogen, speziell im Landkreis Ludwigsburg

Im Zuge der Maßnahme ist darauf hinzuwirken, dass für die Region Stuttgart und damit auch für den Landkreis Ludwigsburg ein innovatives, zukunftsfähiges, einfaches und 
vernetzendes System über alle Mobilitätsangebote hinweg geschaffen werden kann.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe BürgerInnen Maßnahmenpartner VVS, Verband Region Stuttgart, Verkehrsbetriebe

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung
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M 2 - Betriebliches Mobilitätsmanagement 

 

Nr. M 2 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 3 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre) Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

k.A. k.A.

4000
k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2019

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der teilnehmenden Unternehmen

Reduzierte Fahrzeugkilometer in den Unternehmen

Angestrebter Indikatorwert 10 Unternehmen als Pilot, weitere Unternehmen im Folgenden

M3 - kommunales Mobilitätsmanagement
M4 - E-Ladestationen
M5 - Fahrradabstellplätze
M6 - Radschnellwegenetz
M12 - Mitfahrerparkplätze

Beim firmeneigenen Fuhrpark und bei den Dienstreisen befinden sich in vielen 
Betrieben ungenutzte Einsparpotenziale, die nicht selten bis zu 20 Prozent 
betragen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben erhebliche 
Mobilitätskosten zu tragen, welche durch ein abgestimmtes Angebot in den 
Betrieben reduziert werden können.

Eine Umsetzung des betrieblichen Mobilitätsmanagements hängt von der Akzeptanz und 
dem Gestaltungswillen der jeweiligen Unternehmensführung ab. 

Das Minderungspotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Ziel der Maßnahme ist es, den Individualverkehr im Landkreis zu reduzieren und 
somit eine Verschiebung des Modal Splits zugunsten des Rad-, Fuß, ÖPNV- und Mitfahrer-Verkehrs zu erreichen. Indirekt ist das 
Minderungspotenzial jedoch als hoch einzustufen, wenn das gesetzte Ziel, den MIV in Kombination mit Maßnahme M3 um 7,5 Prozent zu 
senken, realisiert werden kann.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Ansprache und Gewinnung von Unternehmen für die Maßnahme, speziell in Bereichen von hohem  Quell-/ 
Zielverkehr, Aufstellung einer betriebseigenen Pendlerstatistik in den teilnehmenden Unternehmen sowie 
weiteren Informationen zu Häufigkeit von Dienstreisen, Fuhrpark, Parkplätze, Fahrradständern etc., 
Erarbeitung von zugeschnittenen Lösungen für die Betriebe in verschiedenen Workshops, Kommunikation 
der Ergebnisse an die Unternehmen im Landkreis

3,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Durch die Einstellung eines 
Klimaschutzmanagers sind die Kosten für 
Netzwerkarbeit sowie Akteursansprache 
weitgehend abgedeckt. Kosten für Organisation 
der Workshops, Einladungsmanagement, 
bereitgestelltes Material etc. ca. 1.000 €/ 
Workshop. Angenommen werden zunächst 4 
Workshops.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Betriebliches Mobilitätsmanagement

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger Klimaschutzmanger, Landkreis, Mobilitätsmanager

Beschreibung
Die Unternehmen im Landkreis Ludwigsburg sind auch für die Mobilität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ein leistungsfähiges Verkehrssystem angewiesen. 
Allerdings trägt die hohe Zahl an Pendlerverkehren und Dienstfahrten gleichzeitig zum Verkehrsaufkommen bei. Hier schlummern im Bereich Mobilität viele ungenutzte 
Potenziale. Mobilitätsmanagement kann diese Verkehre beeinflussen und reduzieren oder auf nachhaltige Verkehrsträger umlenken. Ziel ist es, eine effiziente, nachhaltige, 
umwelt- und sozialverträgliche Mobilität in Betrieben zu fördern. Aufgabe des Mobilitätsmanagements ist die Information, Kommunikation, Organisation, Koordination und 
Vermittlung von Mobilitätsangeboten. Hierbei soll aktiv auf die im Landkreis vorhandenen Betriebe zugegangen werden. Folgende Bereiche im betrieblichen 
Mobilitätsmanagement sollen hierbei angesprochen werden:
- Mehr Flexibilität bei Arbeits- und Geschäftszeiten (Entlastung der Spitzenstunden)
- Innovative Lösungen zum Fuhrparkmanagement unter Nutzung alternativer Antriebe (LeaseRad statt Firmenfahrzeug)
- Job Ticket
- Betriebliches Bonussystem für Fahrradfahrer (z.B. Verzehrprämie für Kantine)
- Dusch- und Umziehmöglichkeiten für Fahrradpendler
- Reservierte Parkplätze für Fahrgemeinschaften 
- Betriebsfahrräder für Bahnpendler

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe lokale/ regionale Pendler, Arbeitnehmer im Landkreis Maßnahmenpartner Unternehmen, Wirtschaftsförderung

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung
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M 3 - Behördliches Mobilitätsmanagement 

 

Nr. M 3 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 3 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre) Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2019

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Maßnahmenpartner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Behördliches Mobilitätsmanagement

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf öffentliche oder nichtmotorisierte Verkehrsmittel sowie die Verkehrsvermeidung erhalten in der Diskussion 
um Möglichkeiten zur CO2-Minderung ein immer größeres Gewicht. Aufgrund der Kenntnis der lokalen Rahmenbedingungen und ihrer Gestaltungsmöglichkeiten haben die 
Kommunen die besten Voraussetzungen als Träger, Initiatoren und Vorbild zu agieren. Mit dem Aufbau eines systematischen behördlichen Mobilitätsmanagements soll den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ganz ähnlich dem betrieblichen Mobilitätsmanagement, die Attraktivität verschiedener Mobilitätsangebote kommuniziert werden. Darüber 
hinaus ist die Installation eines Mobilitätsmanagers in den Kommunen zu empfehlen. Dieser hat zunächst die Aufgabe, Maßnahmen in der eigenen Kommune bzw. in der 
eigenen Verwaltung anzustoßen und zu begleiten, Fragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu klären und sinnvolle Verbindungen zu vorhandenen 
Managementsystemen herzustellen. Um Synergien nutzen zu können, kann und soll der Mobilitätsmanger die Vernetzung unter den Kommunen bzw. den anderen 
kommunalen Mobilitätsmanager sowie zu den Unternehmen sicherstellen. 

- Mehr Flexibilität bei Arbeits- und Geschäftszeiten (Entlastung der Spitzenstunden)
- Innovative Lösungen zum Fuhrparkmanagement unter Nutzung alternativer Antriebe (Elektro- oder Hybridfahrzeuge)
- Job Ticket
- Bonussystem für Fahrradfahrer
- Dusch- und Umziehmöglichkeiten für Fahrradpendler
- Spritsparfahrkurse für Mitarbeiter

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Die Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum ist teuer. Eine Reduzierung 
des Bedarfs erlaubt es, ggf. nicht benötigte Fläche anderen Nutzungen 
zuzuführen. Flexiblere und kostengünstigere Verkehrsmittelwahl für Mitarbeiter.

Eine Umsetzung des kommunalen Mobilitätsmanagements hängt von der Akzeptanz und 
des Gestaltungswillens der jeweiligen Kommune ab. Eine feste Zuständigkeit für den 
Bereich Mobilität besteht innerhalb der Kommune oft nicht. Teilweise hohes Engagement 
von Einzelpersonen erforderlich.

Das Minderungspotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Ziel der Maßnahme ist es, den Individualverkehr der Verwaltung zu reduzieren und 
somit eine Verschiebung des Modal Splits zugunsten des Rad-, Fuß, ÖPNV-, und Mitfahrer-Verkehrs zu erreichen. Indirekt ist das 
Minderungspotenzial jedoch als mittel einzustufen, wenn das gesetzte Ziel, den MIV in Kombination mit Maßnahme M2 um 7,5 Prozent zu 
senken, realisiert werden kann.

Kosten

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Je nach Ausgestaltung der Maßnahme: 
Personalkosten für den Mobilitätsmanager, 
Kosten für einzelne Maßnahmenteile nicht direkt 
abschätzbar (je nach Umsetzung)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der eingeführten Mobilitätsmanager,

Reduzierte Fahrzeugkilometer in der Kommune,
Anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge im Fuhrpark

Angestrebter Indikatorwert Je Kommune bzw. auch für mehrere Kommunen gemeinschaftlich ein Mobilitätsmanager,
Fahrzeugkilometer in der Kommune um 30 Prozent reduziert,
Anteil der elektrisch betriebenen Fahrzeuge im Fuhrpark lliegt bei 30 Prozent

M2 - betriebliches Mobilitätsmanagement
M4 - E-Ladestationen
M5 - Fahrradabstellplätze
M6 - Radschnellwegenetz
M12 - Mitfahrerparkplätze

Innerhalb der Verwaltungen sollten Möglichkeiten zur weitergehenden 
Institutionalisierung in organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht 
geschaffen werden. 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
- Identifikation der Kommunen, welche bereit sind, ein behördliches Mobilitätsmanagement aufzubauen
- Der zeitliche Ablauf der Maßnahme ist bei investitionsintensiven Teilmaßnahmen (z.B. Elektrofahrzeuge 
im Fuhrpark) vom Haushalt der Kommunen abhängig. 3,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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M 4 - E-Ladestationen 

 

Nr. M 4 Zeithorizont Beginn 10/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre) Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.10.2016

Ende 30.09.2021

Zielgruppe lokale/ regionale Pendler Maßnahmenpartner Energieversorger, Hersteller, Unternehmen

Die Kosten für Ladesäulen ist je nach 
Ausgestaltung unterschiedlich. 

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Ziel der Bundesregierung bis 2020: 1 Million Elektroautos. Um das Ziel zu verwirklichen ist neben der Förderung von Elektroautos auch und vor allem der Ausbau der 
Infrastruktur an Ladestationen für Elektroautos, aber auch für E-Bikes erforderlich. Hierzu müssen bestehende Ladestationen (mit Ökostrom) im Landkreis zunächst 
kommuniziert und in weiteren Schritten ausgebaut werden. Hierbei ist die Ladetechnik entscheidend. Je einfacher die Ladetechnik und je einfacher bzw. offener die 
Bezahltechnik, desto eher besteht die Chance, dass der Bürger/ Kunde diese auch annimmt. Darüber hinaus sind auch die jeweiligen Standorte entscheidend. Hierzu muss 
jeweils eine Standortprüfung erfolgen. Zur Förderung der Alltagsmobilität sind vorallem Standorte an Arbeitsstätten, in Wohnquartieren und ÖPNV-Schnittstellen 
erforderlich. 

Die EnBW plant derzeit den Ausbau von ca. 60-80 Ladesäulen im Landkreis Ludwigsburg. Unter dem Begriff SM!IGT (smart.city.light) sollen hierbei Ladesäulen an 
Straßenlaternen entstehen.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

E-Ladestationen

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

M1 - Intelligente Vernetzung der Mobilitätsformen Innovative Alternativen zu herkömmlichen Ladestationen:
Mögliche Ladestationen integriert in Straßenlaternen (Hersteller z.B. Fa. Langmatz) 
oder mobile intelligente Ladekabel in Verbindung mit einer Systemsteckdose an 
Straßenlaternen (https://ubitricity.com/de/). 

Solare Stromtankstelle mit "Strom aus Mondlicht" (http://www.rawlemon.com/). 
Kabellose Lademöglichkeit durch Induktion.

Energieeinsparung durch Elektrofahrzeuge tragen direkt zur Senkung der CO2-
Emissionen bei. Reduktion der Lärmbelästigung. 

Höhere Investitionskosten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur. Durch den reinen Ausbau 
der Ladestationen ist nicht gewährleistet, dass auch mehr Elektrofahrzeuge im Einsatz 
sind. Wichtigstes Hemmnis dieser Maßnahme ist die bauliche/ technische Anforderung. 
Zunächst müssen geeignete Standorte für Ladestationen gefunden werden, welche den 
notwendigen Sicherheitsvorschriften entsprechen. 

Das CO2-Minderungs- und Energieeinsparpotenzial dieser Maßnahme ist nicht direkt quantifizierbar. Beim Einsatz eines Elektrofahrzeuges im 
Vergleich zum Benzin- oder Dieselfahrzeug kann von einer Emissionseinsparung von bis zu 40 Prozent ausgegangen werden. Beispielhaft 
beträgt die Einsparung von einem VW eGolf gegenüber einem VW Golf 1.6 TDI BMT (Diesel) ca.11 Prozent, gegenüber einem VW Golf 1.4 
TSI BMT (Benzin) ca. 35 Prozent. Je nach eingesetztem Elektrofahrzeug und dafür ersetzen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor sind die 
Primärenergieeinsparungen sehr unterschiedlich. Beispielhaft beträgt die Einsparung von einem VW eGolf gegenüber einem VW Golf 1.6 TDI 
BMT (Diesel) ca. 52 Prozent, gegenüber einem VW Golf 1.4 TSI BMT (Benzin) ca. 65 Prozent. Die Anzahl der durch die Maßnahme ersetzten 
Fahrzeuge kann nicht quantifiziert werden. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
- Zusammenstellung der Informationen über vorhandene öffentliche Ladestationen im Landkreis
- Entscheidung über Kommunikationsweg (z.B. eigene Karte auf Homepage)
- Aktiver Ausbau der Ladeinfrastruktur unter Beteiligung der Kommunen, Energieversorger etc. 5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Infokampagne durchgeführt

Anzahl der errichteten E-Ladestationen im Landkreis

Angestrebter Indikatorwert 200 Stationen für Elektrofahrzeuge
Weitere Stationen für Pedelecs
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M 5 – Fahrradabstellplätze 

 

Nr. M 5 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

jährlich

ca. 36.600 t CO2

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Zielgruppe Heutige und künftige Radfahrer Maßnahmenpartner Tiefbau- und Vermessungsämter

Die Kosten sind von der Anzahl und der Art der 
geplanten Fahrradabstellanlagen abhängig. 
Preise liegen für Abstellplätze ohne Überdachung 
bei ca. 30-100 € pro Radplatz, bei Abstellplätzen 
mit Überdachung bei ca. 100-500 € pro Radplatz 
und bei Fahrradboxen ab ca. 500 € pro Radplatz. 

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Das Abstellen von Fahrrädern ist eine zentrale Säule der Radverkehrsförderung. Das sichere, komfortable und zielnahe Abstellen von Fahrrädern ist eine Voraussetzung für 
die Attraktivität des Systems Fahrrad. Die zwar vorhandenen Abstellplätze werden allerdings vielfach aus Sicherheitsbedenken nicht genutzt. Gute, sichere und 
witterungsgeschützte Abstellanlagen an zentralen Standorten animieren dazu, auch mit hochwertigen Rädern zu möglichst vielen Zielen zu fahren. Neben Parkplätzen für 
Autos stellen Fahrradabstellplätze einen weiteren wichtigen Faktor zur Nutzung des ÖPNV dar. Daher ist es wichtig, sichere und geschützte Abstellmöglichkeiten an ÖPNV-
Knotenpunkten zu schaffen und diesen damit zu stärken.

Neben den klassischen Abstellmöglichkeiten sind im Zuge der Maßnahme auch Alternativen wie z.B. Fahrradparkhäuser (analog der Radstation Ludwigsburg) speziell in 
den Mittelzentren des Landkreises zu prüfen.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Fahrradabstellplätze

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger Kommunen

M6 - Radwegenetz, Radschnellwege
M7 - Fahrradmitnahme im ÖPNV

Förderung des Radverkehrs im Landkreis. Die Hemmnisse der BürgerInnen, 
aufgrund fehlender sicherer Abstellmöglichkeiten das Fahrrad nicht zu nutzen, 
kann sich mit dieser Maßnahme, unter der Voraussetzung dass entsprechend 
geeignete Fahrradabstellplatzvarianten gewählt werden, verringern. Weiterer 
Anreiz, das Auto auch mal stehen zu lassen.

Erhöhter Planungsaufwand, geringes Flächenangebot sowie die hohen investiven Kosten 
stellen die größten Hemmnisse dieser Maßnahme dar. Um diese Hemmnisse zu 
reduzieren, ist die Prüfung eines möglichen PPP-Modells nötig. 

Das Minderungspotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Ziel der Maßnahme ist es, die im Landkreis mit dem PKW zurückgelegte Fahrleistung 
(km/Jahr) zu reduzieren. Gelingt es, mit der Maßnahme den Anteil des motorisierten Individualverkehrs (in Verbindung mit den weiteren 
Maßnahmen M6 und M7) um nur 5 Prozent zu reduzieren, würden sich die Emissionen um ca. 36.600 tCO2/a verringern (Daten Modus 
Consult), wobei in diesem Minderungspotenzial auch die Effekte der Maßnahme M10 (Stadtbahn Markgröningen-Ludwigsburg-Remseck) 
enthalten sind.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
In einem ersten Schritt der Maßnahme ist die Untersuchung und Identifikation möglicher 
Fahrradabstellmöglichkeiten in den Kommunen erforderlich. Hierbei ist vorallem zu klären, welche Art an 
welchem Standort umsetzbar ist (Fahrradparkhaus, Fahrradbox, Radplatz mit und ohne Überdachung). 
Desweiteren ist die Klärung des Finanzierungsrahmens erforderlich.

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der errichteten Fahrradabstellplätze im Landkreis Ludwigsburg

Angestrebter Indikatorwert Die Anzahl sollte sichan der Größe der Kommune und den bereits bestehenden Abstellmöglichkeiten orientieren.
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M 6 – Radschnellwegenetz 

 

Nr. M 6 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 10 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

jährlich

ca. 36.600 t CO2

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

siehe Links k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2026

Zielgruppe Alltagsradverkehr Maßnahmenpartner Tiefbau- und Vermessungsämter, angrenzende Landkreise

Radschnellwegenetz

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger Landkreis, Ludwigsburg und Waiblingen (Pilot)

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Neben dem Auto und dem ÖPNV ist der Radverkehr ebenfalls ein Bestandteil stadtverträglicher Mobilität. Auf ihrem Weg fahren Radfahrer heute in vielen Kommunen 
schon über ausgebaute Strecken. Sie halten an radfahrerfreundlichen Ampeln, fahren auf Schutzstreifen auf der Straße oder in der Gegenrichtung der Einbahnstraßen in 
Tempo-30-Zonen. Allerdings treffen sie auch auf viele Problemstellen. Kreuzungen, an denen Linksabbiegen nicht möglich ist oder Straßen ohne Fahrradstreifen. Um die 
Attraktivität im Landkreis für Radfahrer zu steigern, wird derzeit ein Radverkehrskonzept für den Landkreis Ludwigsburg erstellt, welches neben den bisher prioritär 
behandelten touristischen Radwegen verstärkt den Alltagsradverkehr berücksichtigen soll. Alltagsradwege sollen, ausgehend von einem Hauptnetz immer weiter gegliedert 
jeden Ort des Landkreises erreichen. Dabei werden Bahnhöfe und Gewerbegebiete ebenfalls angebunden. Zug um Zug soll ein vollständiges alltagstaugliches Radnetz 
entstehen. Das Gerüst des Netzes bilden die Hauptverbindungen des Landes (RadNETZ, Süd-Nord-Achse über Stuttgart-Kornwestheim-Ludwigsburg-Bietigheim-
Besigheim-Heilbronn, West-Ost-Achse über Vaihingen-Bietigheim) sowie die Hauptverbindungen des Landkreises. 
Um den Alltagsverkehr weiter zu fördern, soll im Zuge der Maßnahme untersucht werden, wie sich das bestehende Radnetz zu einem Radschnellwegenetz ausbauen lässt. 
Radschnellwege sind Verbindungen im Radverkehrsnetz einer Kommune oder einer Kommune-Umland-Region, die wichtige Zielbereiche mit entsprechend hohen Quell- 
und/oder Zielverkehren über größere Entfernungen verknüpfen und durchgängig ein sicheres und attraktives Befahren bei hohen Reisegeschwindigkeiten ermöglichen. 
Besonders hohe Qualitätsstandards hinsichtlich Linienführung, Ausgestaltung, der Netzverknüpfung und der begleitenden Ausstattung sind unabdingbar, um Reisezeit und 
Energieverbrauch möglichst gering zu halten. Als Pilotprojekt im Landkreis Ludwigsburg soll daher die Strecke zwischen Ludwigsburg (Innenstadt) - Remseck - Waiblingen 
unterstucht und ausgebaut werden. Die Zielvorstellung beinhaltet hierbei einen kreuzungsfreien Radweg mit großzügiger Trassierung, ausreichender Breite, direkter 
Verbindung sowie einem Zwei-Richtungs-Verkehr. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Mit einem Radschnellweg kann der Autoverkehr z.B. entlang staugefährdeter 
Pendlerstrecken entlastet bzw. der Ausbau des Straßennetzes vermieden 
werden (Stauvermeidung). Ein signifikantes, hoch-qualitatives Angebot wie ein 
Radschnellweg schärft das innovative Profil der Region. Leuchtturmprojekt zur 
Förderung des Alltagsradverkehrs mit Modellcharakter.

Erhöhter Planungsaufwand, geringes Flächenangebot sowie die hohen investiven Kosten 
stellen die größten Hemmnisse dieser Maßnahme dar. 

Das Minderungspotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Ziel der Maßnahme ist es, die im Landkreis mit dem PKW zurückgelegte Fahrleistung 
(km/Jahr), speziell im Quell-/ Zielverkehr zu reduzieren. Gelingt es mit der Maßnahme, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs (in 
Verbindung mit den weiteren Maßnahmen M5 und M7) um nur 5 Prozent zu reduzieren, würden sich die Emissionen um ca. 36.600 tCO2/a 
verringern (Daten Modus Consult), wobei in diesem Minderungspotenzial auch die Effekte der Maßnahme M10 (Stadtbahn Markgröningen-
Ludwigsburg-Remseck) enthalten sind.

Kosten

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Die Kosten für den Ausbau eines 
Radschnellwegenetzes sind je nach Gestaltung 
und Bestand unterschiedlich und können 
zwischen 300.000 € und 2 Mio € pro km (inkl. 
Planung, Bau, Beleuchtung etc.)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Strecke der neu errichteten Radschnellwege im Landkreis Ludwigsburg

Angestrebter Indikatorwert Im Ersten Schritt: Ausbau Strecke zwischen Ludwigsburg (Innenstadt) - Remseck - Waiblingen als Radschnellweg

M5 - Fahrradabstellplätze
M7 - Fahrradmitnahme im ÖPNV

Der Ausbau eines Radschnellwegenetzes muss dabei immer in Abhängigkeit und in 
Abstimmung mit dem bestehenden und im Ausbau befindlichen Radwegenetzes des 
Landkreises sowie den Hauptverbindungen des Landes (RadNETZ) gesehen 
werden. Darüber hinaus sind die Ziele und Maßnahmen des Mobilitätsgipfels Region 
Stuttgart (22.07.2015) zur Planung eines Systems von Radschnellwegen entlang der 
Hauptpendlerachsen in der Region zu beachten.

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Der Ausbau der Pilotstrecke soll in den nächsten 3-4 Jahren erfolgen. Insgesamt ist die Maßnahme jedoch 
als langfristiger Ausbau zu sehen.

10,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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M 7 - Fahrradmitnahme im ÖPNV 

 

Nr. M 7 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

jährlich

ca. 36.600 t CO2

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Zielgruppe lokale/ regionale Pendler Maßnahmenpartner VVS, Verkehrsbetriebe

Fahrradmitnahme im ÖPNV

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger Landkreis

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein wichtiges Serviceangebot zur Verknüpfung der umweltfreundlichen Verkehrsarten. Im VVS gilt grundsätzlich, 
dass die Fahrräder in allen S-Bahnen, Zügen des Nahverkehrs (DB und WEG) und in den Stadtbahnen kostenlos mitgenommen werden können. Ausgenommen  in der S-
Bahn und den Zügen des Nahverkehrs während der morgendlichen Hauptverkehrszeit (Montag - Freitag 06:00 - 08:30 Uhr. Hier muss zusätzlich ein Kinderticket gelöst 
werden. In der Stadtbahn ist die Mitnahme von Fahrrädern montags - freitags von 06:00 - 08:30 und von 16:00 - 18:30 Uhr ganz ausgeschlossen. In den Bussen ist die 
Mitnahme von Fahrrädern auch weiterhin leider grundsätzlich nicht möglich (Ausnahme: Linie 430 bergauf Richtung Poppenweiler Mo.-Fr. ab 18 Uhr, Sa., So ganztags).

Langfristig sollen im Zuge der Maßnahme Lösungen erarbeitet werden, die die Fahrradmitnahme im ÖPNV vereinfachen sollen. Unterschiedliche Regelungen können zu 
einer Verunsicherung und schlechten subjektiven Einschätzung der Nutzer beitragen. Hierzu sind folgende Themen zu prüfen:
- Mitnahme ohne zeitliche oder tarifliche Einschränkung (kostenfrei, immer) in Bus und Bahn
- Möglichkeiten zum Einsatz von Fahrradträgern für Busse
- Möglichkeiten zum Einsatz von zusätzlichen speziellen Wagons zur Fahrradmitnahme

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Schaffung eines radverkehrsfreundlichen Klimas. Steigerung des 
Radverkehrsanteils. Verknüpfung des Radverkehrs mit dem ÖPNV. 
Sicherstellung der selbstständigen, individuellen Mobilität aller Altersgruppen 
und sozialer Gruppen. Attraktivierung des ÖPNV gegenüber dem Auto.

Mangelnder Platz im Fahrgastraum könnte die Fahrradmitnahme auch zukünftig 
erschweren. Der Einsatz von Fahrradträgern/ speziellen Fahrradwagen/ Wagons erfordert 
eine entsprechende Investition seitens der Verkehrsbetriebe.

Das Minderungspotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Ziel der Maßnahme ist es, die im Landkreis mit dem PKW zurückgelegte Fahrleistung 
(km/Jahr) zu reduzieren. Gelingt es mit der Maßnahme den Anteil des motorisierten Individualverkehrs (in Verbindung mit den weiteren 
Maßnahmen M5 und M6) um nur 5 Prozent zu reduzieren, würden sich die Emissionen um ca. 36.600 tCO2/a verringern (Daten Modus 
Consult), wobei in diesem Minderungspotenzial auch die Effekte der Maßnahme M10 (Stadtbahn Markgröningen-Ludwigsburg-Remseck) 
enthalten sind.

Kosten

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Die Kosten können derzeit noch nicht beziffert 
werden.

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Steigerung der Mitnahmemöglichkeiten im ÖPNV

Angestrebter Indikatorwert Kostenfreie Mitnahme zu jeder Zeit

M5 - Fahrradabstellplätze
M9 - Attraktivierung ÖPNV
M14 - Autofreie Quartiere

Spezieller Fahrradwagen bei der Zahnradbahn in Stuttgart;
Beispiel Göttingen: Im gesamten Kommunebusnetz ganztägig kostenlose 
Fahrradmitnahme; 
Beispiel Rems-Murr-Kreis: Fahrrad2Go: gemeinsame Entwicklung eines 
Fahrradhalterungssystems für den Omnibus-Verkehr mit Busunternehmen und 
Fachhochschule für Technik Esslingen. Einsatz im Linienverkehr zwischen Korb, 
Schwaikheim und Winnenden. Die Entwicklungs- und Investitionskosten für die 
Fahrradhalterungssysteme werden vom Verband Region Stuttgart aus seinem 
Förderprogramm „Nachhaltige Mobilität in der Region“ zur Hälfte mitfinanziert. 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Generell ist zunächst die Gesprächsaufnahme mit den Verkehrsbetreibern erforderlich. Es soll ausgelotet 
werden, wie die Möglichkeiten für eventuelle Pilotprojekte im Landkreis aussehen könnten. Das 
Anschauen von Best Practice Beispielen (s.u.) ist hier zu empfehlen. 5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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M 8 - Taktverdichtung ÖPNV 

 

Nr. M 8 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 7 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2023

Zielgruppe lokale/ regionale Berufs- und Freizeitpendler Maßnahmenpartner Verkehrsunternehmen

Taktverdichtung ÖPNV

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger Landkreis

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die Bedienungshäufigkeit (Taktdichte) gibt an, wie oft eine Haltestelle in einem definierten Zeitraum - in der Regel innerhalb einer Stunde - bedient wird. Sie ist ein 
Bestandteil der Bedienungsqualität, ein wesentliches Merkmal der Angebotsqualität im ÖPNV und ein einfach messbares Qualitätskriterium. Die Bedienung einer Haltestelle 
kann durch eine oder mehrere Linien erfolgen. Jede von ihnen sollte grundsätzlich in einem festen Takt verkehren, da die einfache Merkbarkeit eines regelmäßigen 
Fahrtenangebotes ein wichtiges Qualitätsmerkmal für den Nutzer darstellt. Zur Verringerung der Wartezeiten sollten mehrere Linien zueinander passende Takte besitzen 
und zeitlich versetzt verkehren.

Der im Landkreis bisher gewählte Ansatz zur Festlegung der Bedienungshäufigkeit, der auf Empfehlungen für Mindestbedienungen festgelegter Verkehrsachsen an
Werktagen beruhte, wird nach den Festlegungen im neuen NVP 2015 modifiziert und durch die Festlegung eines individuellen Basisangebots für alle Relationen im
Landkreis ergänzt. Ziel im Busverkehr ist es, mindestens das heutige Angebot auf den einzelnen Linien zu erhalten (Status Quo-Verkehr) und dort, wo das
Basisangebot über dem Status Quo-Verkehr liegt, das Angebot zu verbessern (ausreichende Verkehrsbedienung). Hier ist speziell an den Wochenenden noch
Ausbaubedarf vorhanden. Die Einzelmaßnahmen sind im NVP beschrieben und abgebildet. Das Linienverkehrsangebot im Landkreis soll in Einzelfällen, bei denen
das Fahrgastaufkommen einen Regelverkehr nicht rechtfertigt, durch bedarfsorientierte Verkehre ergänzt werden.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Langfristige Sicherung der Mobilität der Bürger. Erhöhung der 
Verkehrsnachfrage im öffentlichen Verkehr. 

Erhöhter Finanzierungsbedarf durch den Landkreis. 

Das Minderungspotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Das Emissions- und Energieeinsparpotenzial liegt vor allem in einer Änderung des 
Modal Split zugunsten des ÖPNV. Als Zielvorstellung sollte eine Minderung des MIV (in Verbindung mit Maßnahme M9) um 10 Prozent 
erreicht werden um die Effektivität der Maßnahme zu sichern.

Kosten

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Erfolgreiche Umsetzung der im NVP aufgezeigten Angebotsdefizite in der Bedienungshäufigkeit der Buslinien

Angestrebter Indikatorwert 53 taktverdichtende Maßnahmen zur Erfüllung der Mindestbedienung

M1- Intelligente Vernetzung der Mobilitätsformen
M5 - Fahrradabstellplätze
M7 - Fahrradmitnahme im ÖPNV
M9 - Attraktivierung ÖPNV
M10 - Stadtbahn Markgröningen-Ludwigsburg-Remseck
M11 - Wasserstoff-/ Hybridantriebe im ÖPNV

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Der Nahverkehrsplan ist planerisch auf einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren angelegt.

7,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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M 9 - Attraktivierung des ÖPNV 

 

Nr. M 9 Zeithorizont Beginn 10/2016 Dauer 7 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.
k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.10.2016

Ende 30.09.2023

Zielgruppe lokale/ regionale Berufs- und Freizeitpendler Maßnahmenpartner Verkehrsunternehmen

Attraktivierung des ÖPNV

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Ein leistungsfähiger und kundenorientierter schienen- und straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ist sehr gut geeignet, die Benutzung des 
motorisierten Individualverkehrs und damit auch den Straßenlärm und gleichzeitig die Belastung der Luft durch Schadstoffe zu mindern. Für die Zukunft gilt es, das 
bestehende Angebot durch infrastrukturelle und planerische Maßnahmen weiter zu optimieren. Bestandteile eines attraktiven ÖPNV sind beispielsweise: Schnelle 
und häufige Verbindungen, Ampelbevorrechtigung, dichte Taktfolge, gute Umsteigemöglichkeiten durch aufeinander abgestimmte Fahrpläne, ansprechende 
Haltestellengestaltung, barrierefreier Zugang zu Haltestellen und Fahrzeugen, moderne, komfortable und umweltfreundliche Fahrzeuge, übersichtliches und leicht 
verständliches Informationssystem, attraktive und übersichtliche Tarifstruktur und Preisvergünstigungen bei Zeitkarten und Abonnements, ausreichende Park+Ride- 
und Bike&Ride-Angebote.

Der im April 2015 fortgeschriebene Nahverkehrsplan des Landkreises und das darin festgehaltenen Leitbild beinhaltet bereits viele der oben genannten Punkte, wie 
z.B. eine Priorisierung der Haltestellen zum barrierefreien Ausbau mit der Empfehlung an die jeweiligen Kommunen, Planungen für entsprechende Ausbauten 
vorzunehmen, der einheitliche verbundweite Ausbau von Anruf-Verkehren für Räume und Zeiten geringer Verkehrsnachfragen u.v.m.
Maßnahmenvorschläge aus dem Nahverkehrsplan, die sich an Straßenbaulastträger oder Kommunalverwaltungen richten, haben ausschließlich 
Empfehlungscharakter. Aufgabe im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes ist es nun, die im Nahverkehrsplan aufgezeigten Ziele des Leitbilds sowie die 
Angebotsdefizite zu priorisieren und sukzessive mit den Kommunen und dem Landkreis umzusetzen. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Langfristige Sicherung der Mobilität der Bürger. Erhöhung der 
Verkehrsnachfrage im öffentlichen Verkehr. Ökonomisch effiziente und 
ökologisch verträgliche Verkehrsabwicklungen zur Sicherung des 
Standortes. Verminderung der Umweltbelastungen durch den Verkehr. 

Hohe planerische und bauliche Kosten (auch für Kommunen).

Das Minderungspotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Das Emissions- und Energieeinsparpotenzial liegt vor allem in einer Änderung 
des Modal Split zugunsten des ÖPNV. Als Zielvorstellung sollte eine Minderung des MIV (in Verbindung mit Maßnahme M8) um 
10Prozent erreicht werden um die Effektivität der Maßnahme zu sichern.

Kosten

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Konkrete Angaben zu den Kosten können hier 
im Vorfeld nicht gemacht werden, da diese je 
nach Art der Maßnahme sehr unterschiedlich 
ausfallen.

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Umsetzungsfortschritt der Maßnahmenvorschläge aus dem Nahverkehrsplan (speziell bei Straßenbaulastträgern und 

Kommunalverwaltungen)

Angestrebter Indikatorwert Die Maßnahmenvorschläge aus dem NVP sind zu 100 Prozent umgesetzt

M1- Intelligente Vernetzung der Mobilitätsformen
M5 - Fahrradabstellplätze
M7 - Fahrradmitnahme im ÖPNV
M8 - Taktverdichtung im ÖPNV
M10 - Stadtbahn Markgröningen-Ludwigsburg-Remseck
M11 - Wasserstoff-/ Hybridantriebe im ÖPNV

Der Landkreis arbeitet bereits laufend erfolgreich daran, den ÖPNV attraktiver zu 
gestalten. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV sollen auch künftig 
im gesamten Landkreis fortgeführt werden.

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf

7,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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M 10 - Stadtbahn Markgröningen-Ludwigsburg-Remseck 

 

Nr. M Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

jährlich

ca. 36.600 t CO2

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Änderung der Verkehrsnachfrage (Modal Split) zu Gunsten des ÖPNV bzw. der Stadtbahnlinie

Angestrebter Indikatorwert Verlagerung von ca. 7.300 MIV-Fahrten pro Tag auf den ÖPNV

10

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Zunächst muss die Variantenuntersuchung abgeschlossen werden, an die sich die Folgekostenrechnung 
zur Ermittlung der finanziellen Belastung anschließt. Sobald die Ergebnisse der Folgekostenrechnung 
vorliegen, sollen die möglichen Stadtbahn-Varianten in den Gremien beteiligter Kommunen u. Kommunen 
diskutiert werden. Mitentscheidend ist dabei die Position der Kommune Ludwigsburg. Sie ist durch ihre 
zentrale Lage bei allen Varianten am meisten städtebaulich betroffen.

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die Reaktivierung, Sanierung oder der Neubau von Schienenverbindungen haben im Landkreis Ludwigsburg eine hohe Priorität. So wird seit dem Jahr 2008 die Sanierung 
der Strohgäubahn betrieben. Speziell für die Aufgabe wurde im Jahr 2010 der Zweckverband Strohgäubahn gegründet, in dem neben dem Landkreis die Kommunen und 
Kommunen Ditzingen, Hemmingen, Schwieberdingen und Korntal-Münchingen vertreten sind. Bei der Bottwartalbahn wurde nach der Einstellung des Betriebs durch die DB 
AG gemeinsam mit den Kommunenn und Kommunen untersucht, unter welchen Voraussetzung die Strecke wieder reaktiviert werden könnte.
Nachdem im Ergebnis eine Reaktivierung zum heutigen Zeitpunkt nicht in Frage kommt, wurde über die Flächennutzungsplanung eine Trasse für künftige
Maßnahmen gesichert. Aktuell befasst sich der Landkreis Ludwigsburg gemeinsam mit den Kommunenn und Kommunen Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen und 
Remseck mit der Planung und Prüfung der Realisierbarkeit einer Stadtbahn von Markgröningen über Möglingen und Ludwigsburg bis Remseck.

In den vergangenen Jahren haben der Landkreis und die beteiligten Kommunen und Kommunen Schritt für Schritt die verschiedenen Möglichkeiten zur Reaktivierung der 
alten Markgröninger Bahn geprüft und ein Stadtbahnkonzept zwischen Markgröningen, Ludwigsburg, Aldingen und Oßweil entwickelt. Derzeit befinden sich verschiedene 
Varianten (Niederflur-/ Hochflurstadtbahnnetz, verschiedene Trassenführungen) in der Untersuchung. Auch im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes soll der Ausbau der 
Stadtbahnlinie forciert werden. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Stadtbahn Markgröningen-Ludwigsburg-Remseck

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger

M2 - Betriebliches Mobilitätsmanagement
M7 - Fahrradmitnahme im ÖPNV
M8 - Taktverdichtung im ÖPNV
M9 - Attraktivierung ÖPNV

Verbesserung der ÖPNV-Erschließung im Landkreis Ludwigsburg. Hohe Planungs-, Bau- und Betriebskosten. Fehlende Synergien und eventuell höhere 
Betriebskosten bei einem Inselbetrieb (Niederflurnetz). Die Integration einer Stadtbahn in 
den Bahnhof Ludwigsburg erfordert eine Neugestaltung des ZOB.

Das Emissions- und Energieeinsparpotenzial liegt vor allem in einer Änderung des Modal Split zugunsten des ÖPNV. Unter der Annahme, 
dass im Zuge des Ausbaus der Stadtbahnlinie eine Verlagerung von ca. 7.300 MIV-Fahrten pro Tag auf den ÖPNV stattfindet, beträgt die 
CO2-Reduktion ca. 36.600 tCO2/a (Daten Modus Consult), wobei in diesem Minderungspotenzial auch die Effekte der Maßnahmen M5-M7 
(Fahrradabstellplätze, Radschnellwege, Fahrradmitnahme im ÖPNV) enthalten sind.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Kosten je nach Variante unterschiedlich. Mit 
Abschluss der Folgekostenrechnungen sind 
konkretere Aussagen zu den finanziellen
Belastungen der einzelnen Stadtbahnvarianten 
möglich.

Landkreis

Zielgruppe lokale/ regionale Pendler Maßnahmenpartner Markgröningen, Ludwigsburg, Remseck, Verkehrsbetriebe
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M 11 - Wasserstoff- / Hybridantriebe im ÖPNV 

 

Nr. M Zeithorizont Beginn 7/2016 Dauer 3 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

jährlich

9.000 t/CO2

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.07.2016

Ende 01.07.2019

Landkreis und betroffene Kommunen mit Bus

Zielgruppe Kommunen Maßnahmenpartner Verkehrsbetriebe, Hersteller

M8 - Taktverdichtung ÖPNV Testbetrieb von Brennstoffzellenbus in Stuttgart (seit März 2014):
Das Zentrum für Sonnenergie- und Wasserstoff- Forschung Baden-Württemberg 
(ZSW) startet derzeit das Leuchtturmprojekt „Power-to-Gas“: Regenerativer 
Wasserstoff für 1000 Autos. Hierbei handelt es sich um angewandte Forschung und 
Entwicklung für eine ökonomische Erzeugung des ökostrombasierten Kraftstoffs eH2. 
Das Ziel ist die Erzeugung und Bereitstellung von eH2 für eine nachhaltige Mobilität 
in BW. Derzeit wird nach einem Projektstandort gesucht.

Einsatz alternativer Antriebsformen im ÖPNV. Hoher Koordinations-, Planungs- und Entscheidungsbedarf. Maßgebend werden hier 
unter anderem die Investitionskosten sein. 

Berechnung für Wasserstoffantriebe: Das Emissionsminderungspotenzial der Maßnahme ist, auf die Gesamtemissionen des Sektors Verkehr 
bezogen, als hoch einzustufen, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Wasserstoff aus regenerativen Energien erzeugt wird sowie 
sämtliche Buslinien mit Wasserstoffantrieben betrieben werden.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Der Aufpreis für einen Hybridbus gegenüber 
einem Dieselbus des gleichen Herstellers ist 
derzeit - auch aufgrund der verschiedenen techn. 
Lösungen bei Hybridantrieben - sehr 
unterschiedlich und liegt zwischen 30 und 100 
Prozent des Preises für einen Dieselbus. 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

11

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Zunächst muss grundsätzlich entschieden werden in welcher Art und Weise der Einsatz von Wasserstoff-/ 
Hybridantrieben auf den Buslinien umgesetzt werden soll. Dies ist auch abhängig davon, ob nach der 
Vorabbekanntmachung eine Neuausschreibung erfolgt oder nicht (Förderung vs. Vorgaben). Die 
Vorabbekanntmachungen erfolgen zwischen 09/2015 und 09/2017. Die Vergabeverfahren laufen zwischen 
09/2016 und 09/2018. Die Betriebsaufnahmen der neukonzessionierten Verkehre liegen zwischen 12/2017 
und 12/2019. Für alle zu vergebenden Linienbündel kann dann ab 01/2020 von der entsprechenden 
Ausstattung ausgegangen werden, die letzten Entscheidungen zwischen Kreis und Kommunen müssen 
09/2018 getroffen sein.

3,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Aufgrund politischer Vorgaben sowie sich wandelndem Umwelt- und Klimabewusstsein wird der Druck nach umweltschonenden Mobilitätslösungen immer stärker. Elektrisch 
angetriebene Fahrzeuge haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr zu einer zukunftsfähigen Alternative entwickelt. Bei ausschließlicher Verwendung von regenerativ 
erzeugtem Strom kommen die technischen Vorteile der Elektromobilität gegenüber konventionell angetriebenen Fahrzeugen insbesondere im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) zum Tragen. Jedoch ist die Elektromobilität nicht auf allen Strecken des ÖPNV einsetzbar (Reichweite). Hier gibt es jedoch weitere 
klimafreundlichere Alternativen: Erdgas/ Autogas, Hybridantriebe sowie Brennstoffzellen (Wasserstoff). 

Da die Neukonzessionierung aller Verkehrsleistungen im Busverkehr anstehen (Vorabbekanntmachungen 15.09.2015 - 15.09.2017, 13 Linienbündel) soll in gemeinsamer 
Abstimmung zwischen dem Landkreis und den Kommunen über eine mögliche Förderung (bei eigenwirtschaftlichem Betrieb/Vorabbekanntmachung) oder eine Quote bzw. 
andere Vorgaben zu den eingesetzten Bussen und deren Antrieben (bei Neuausschreibung) gespochen werden. 

Bei der Auswahl der Antriebsart ist, je nach Kraftstoff, auf bestimmte klimarelevante Punkte zu achten. So soll der Strom für Elektromobilität aus regenerativen Energien 
erzeugt werden. Dies gilt auch für Wasserstoff, da der Einsatz von Wasserstoff (oder Methanol) aus fossiler Primärenergie sogar um etwa 10- 20Prozent höhere Emissionen 
als der Einsatz von Benzin, Diesel oder Erdgas verursacht. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Wasserstoff- /Hybridantriebe im ÖPNV

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der eingesetzten Busse mit alternativem Antrieb

Zurückgelegte Fahrleistung/ Verkehrsleistung der Busse

Angestrebter Indikatorwert 50 Prozent der eingesetzten Busse mit alternativem Antrieb
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M 12 – Mitfahrerparkplätze 

 

Nr. M Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 4 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2020

Landkreis

Zielgruppe lokale/ regionale Pendler Maßnahmenpartner Kommunen, Land

M2 - Betriebliches Mobilitätsmanagement
M3 - Behördliches Mobilitätsmanagement
M17 - Mobilitäts-COMPASS

Informationen zu bestehenden Pendlerparkplätzen in BW:
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/auto-und-motorrad/parken-
und-mitfahren/

Beispiel aus Rheinland-Pfalz:
http://www.mitfahren.rlp.de

Erhöhung der Besetzungsgrade der Fahrzeuge. Verbesserung der 
Parkplatzsituation an den Zielorten.

Keine notwendige Flexibilität bei Berufspendlern, für Kurzstrecken nicht sinnvoll, 
Bürgerresonanz bleibt gering.

Das Minderungspotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Ziel der Maßnahme ist es, die Besetzungsgrade in den PKWs, speziell bei 
Alltagsfahrten (Arbeitsplatz) zu erhöhen und so die zurückgelegte Fahrleistung (km/Jahr) zu reduzieren.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Kosten für Herstellung der Parkplätze hängt von 
Ausgestaltung ab (Schotter, Pflaster, Asphalt) 
und liegen ca. zwischen 50-100 €/m² (ohne 
Wartung u. Instandhaltung). Grundstückskosten 
abh. v. Eigentümer und Lage.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

12

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Identifikation weiterer möglicher Mitfahrerparkplätze, speziell auf den ausgeprägten Pendlerstrecken.

4,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die hohe Zahl an Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Landkreis bedeutet auch einen hohen Bedarf an Pendelverkehren. Ein leistungsfähiger öffentlicher 
Personennahverkehr ist daher die Grundvoraussetzung, um die Belastung für Mensch und Umwelt möglichst gering zu halten. Dennoch sind zahlreiche BürgerInnen auf das 
Auto angewiesen, wenn es darum geht, ihren Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu erreichen. Mitfahrerparkplätze oder Pendlerparkplätze ermöglichen es AutofahrerInnen, die 
eigenen Kosten zu senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Mitfahrerparkplätze sollen genau dort liegen, wo es sinnvoll ist, sich als 
Fahrgemeinschaft zu treffen, nämlich an den Auffahrten zu den Autobahnen, an wichtigen Kreuzungen von Bundesstraßen oder direkt am Kommunerand. In jedem Fall kann 
das Auto dort problemlos und zudem gebührenfrei abgestellt werden.

Derzeit gibt es im Landkreis Ludwigsburg zwei ausgewiesene Mitfahrerparkplätze: A81 Ausfahrt 14 (Pleidelsheim) und 13 (Mundelsheim). Weitere offizielle 
Mitfahrerparkplätze sind derzeit nicht gekennzeichnet. Um hier den BürgerInnen weitere Möglichkeiten anzubieten, ist im Zuge der Maßnahme der Ausbau zusätzlicher 
Parkplätze zu prüfen und durchzuführen.

Neben dem baulichen Aspekt beinhaltet die Maßnahme jedoch auch die Kommunikation an die BürgerInnen. Dies kann beispielsweise über folgende Kanäle durchgeführt 
werden: Mobilitäts-COMPASS, betriebliches und behördliches Mobilitätsmanagement

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Mitfahrerparkplätze

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator - Umsetzung weiterer Mitfahrerparkplätze

- Erhöhung der Fahrgemeinschaften in Betrieben

Angestrebter Indikatorwert - 5 weitere Parkplätze
- Erhöhung der Fahrgemeinschaften in Betrieben um 5 Prozent
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M 13 - Ausbau und Vernetzung Car Sharing 

 

Nr. M Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Landkreis, Klimaschutzmanager

Zielgruppe lokale/ regionale Pendler Maßnahmenpartner Anbieter von Car Sharing Modellen, Kommunen

M2 - Betriebliches Mobilitätsmanagement
M3 - Behördliches Mobilitätsmanagement
M4 - E-Ladestationen
M12 - Mitfahrerparkplätze

www.car2go.com

Reduzierung der CO2-Emmissionen des motorisierten Individualverkehrs durch 
erhöhte Nutzung der Car Sharing-Angebote statt eines eigenen Autos. 
Verbesserung der Parkplatzsituation.

– Fehlendes Interesse an einer Trägerschaft des Modells
– Fehlende Kooperationspartner
– Geringe Akzeptanz bei den Bürgern
– Fehlende Infrastruktur für E-Mobility

Das Minderungspotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Ziel der Maßnahme ist es, die im Landkreis mit dem PKW zurückgelegte Fahrleistung 
(km/Jahr) zu reduzieren und den Anteil der Elektromobilität zu steigern. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Unterstützung der Öffentlichkeits- und 
Pressearbeit mittels Onlinepublikation, 
Pressemitteilung.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

13

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Entscheidung über Ausbau des bestehenden Angebots und/ oder Anbindung an bestehendes Stuttgarter 
CarSharing-Netz car2go, Kontaktaufnahme und Gespräche mit den entsprechenden CarSharing-
Anbietern, Unterstützung des CarSharing-Anbieters mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei positivem 
Entscheid über Ausbau bzw. Anbindung

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Durch CarSharing kann die bestehende Anzahl an Autos umweltfreundlicher genutzt werden. Um ein flächendeckend gutes Car Sharing-System zu schaffen benötigt man 
eine große Anzahl an Nutzern, aber auch ein gut ausgebautes und vernetztes System. 

Um das bisher bestehende Angebot zu erweitern, sind entsprechend Abstimmungsgespräche mit dem Anbieter zu führen. Ein Ausbau bzw. eine Umstellung des 
CarSharings auf Elektroautos (E-Mobility) ist zu empfehlen. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge leisten damit künftig wichtige Beiträge zu den globalen Herausforderungen 
Klimaschutz und Ressourcenknappheit. Eine stärkere Integration in die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs wäre mit neuen Standorten an Umsteigepunkten zum ÖPNV 
und dazugehörigen Fahrradboxen, in denen Carsharing-Nutzer ihre Fahrräder sicher abstellen können, möglich.

Ein weiterer Ansatz wäre die Anbindung des Landkreises (speziell die Erweiterung nach Bietigheim-Bissingen) an das bereits bestehende CarSharing-Netz Stuttgarts. Als 
Beispiel ließe sich hier das seit Dezember 2012 bestehende Angebot der car2go Deutschland GmbH nennen. Diese bietet nicht nur ein mobiles CarSharing-System (keine 
festen Standorte der Fahrzeuge), sondern ist mittels einer Kooperation mit dem VVS durch den VVS-Mobilpass mit weiteren Verkehrssystemen vernetzt (DB Rent: Flinkster 
Carsharing und Call a Bike) und verfügt darüber hinaus bereits über eine Flotte Elektro-Smarts. Über die mögliche Ausweitung des bestehenden Geschäftsgebietes sind 
entsprechende Abstimmungsgespräche mit dem Anbieter zu führen.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Ausbau und Vernetzung Car Sharing

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Angemeldete Autos pro Einwohner (ohne CarSharing-Autos), 

Anteil der Fahrten mit CarSharing-Fahrzeugen (Elektroautos).

Angestrebter Indikatorwert Abnahme der angemeldeten Autos pro Einwohner um 5 Prozent,
Anteil der CarSharing-Fahrten abhängig von den gemeindespezifischen Aufteilungen auf Durchgangs-, Quell-/ Zielverkehr und 
Binnenverkehr.
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M 14 - Autofreie Quartiere 

 

Nr. M Zeithorizont Beginn 7/2018 Dauer 10 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

jährlich

ca. 13.630 t CO2

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.07.2018

Ende 01.07.2028

Kommunen

Zielgruppe Quartiersbewohner, Bürger Maßnahmenpartner Planungsämter, Quartiersbewohner

M5 - Fahrradabstellplätze
M6 - Radschnellwegenetz
M7 - Fahrradmitnahme im ÖPNV
M13 - Ausbau und Vernetzung Car Sharing

Bei der Umsetzung der Maßnahme ist, neben der notwendigen Anbindung an den 
ÖPNV, auch auf weitere gut ausgebaute Mobilitätsalternativen (Car Sharing, 
Fahrradabstellplätze etc.) zu achten. Nur so kann ein autofreies/ autoarmes Quartier 
erfolgreich umgesetzt werden. 
Beispiele für autofreie/ autoarme Stadtquartiere:
Freiburg, Münster, Köln, Hamburg, München, Kassel, Bremen, Berlin, Frankfurt a.M., 
Karlsruhe, Aachen und Düsseldorf 
www.wohnen-ohne-auto.de

Chancen für neue Mobilitätsformen und -dienstleistungen, geringere Kosten für 
Bau und Unterhalt von Straßen, geringerer Flächenverbrauch, höhere und vor 
allem auch gleichmäßigere Auslastung ÖPNV, gestärkte Nachfrage nach 
wohnungsnahen Angeboten (Einzelhandel u. Dienstleistung), attraktiveres 
Umfeld für Bewohner.

Die Hemmnisse der Maßnahme sind speziell in den Bestandsquartieren als hoch 
anzusehen. Bestehende Stellplatzordnung (bürokratischer Aufwand). Widerstand bei 
Bewohnern von Bestandsquartieren. 

Das Emissions- und Energieeinsparpotenzial liegt vorallem in einer Änderung des Modal Split zugunsten des Rad/Fußverkehrs, des ÖPNV 
sowie des Mitfahrens. Durch die Maßnahme soll vorallem eine Verhaltensänderung hervorgerufen werden. Unter der Annahme, dass sich ca. 
5 Prozent der Einwohner der Kommune, aufgrund autofreier/ autoarmer Quartiere, anders verhalten, und sich hierbei deren Modal Split um 
30 Prozent zugunsten des Rad-/Fuß-, ÖPNV- oder Mitfahrerverkehrs verschiebt, beträgt die CO2-Reduktion ca. 13.625 tCO2/Jahr (Daten 
Modus Consult).

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

14

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Die Maßnahme ist als laufende Maßnahme zu verstehen. Bei Neubauprojekten soll generell die 
Möglichkeit auf Umsetzung geprüft werden. 

10,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
In Stadtquartieren, in denen das Auto nicht im Vordergrund der kommunalen Planung und des Lebensstils der Bewohner steht, können eine Vielzahl städtebaulicher und 
verkehrsökologischer Qualitäten verwirklicht werden, die in herkömmlichen, autoorientierten Quartieren so nicht angetroffen werden. Wohnen ohne Autolärm und 
Unfallgefahren durch den Autoverkehr, Entfaltungschancen im Haus und im Außenraum, architektonische Selbstverwirklichung in der Kommune, intensivere soziale 
Beziehungen im Quartier, Rückgewinnung der Straße als sozialer Ort, Entwicklung von Verantwortung für Natur, Bauen und Kommunen. Die autofreien/autoreduzierten 
Stadtquartiere verändern durch die (graduell unterschiedliche) Herausnahme des Autos die Wahrnehmung der Bedeutung des Wohn- und Stadtraumes sowie die 
Bedeutung alternativer Mobilitätsformen. 

Im Zuge der Maßnahe soll bei allen städtischen Neubaugebieten ab sofort auch autofreies Wohnen berücksichtigt werden. Darüber hinaus soll auch bei bestehenden 
Quartieren (z.B. im Zuge von Quartierskonzepten) die Möglichkeiten eines autofreien/ autoreduzierten Stadtquartiers geprüft werden. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Autofreie Quartiere

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anteil der im Landkreis Ludwigsburg wohnenden Bürger in autofreien/ autoarmen Stadtquartieren,

Verschiebung des Modal Split bei den Quartiersbewohnern

Angestrebter Indikatorwert 5 Prozent der Bürger des Landkreises Ludwigsburg wohnenden in autofreien/ autoarmen Stadtquartieren,
Verschiebung des Modal Split bei den Quartiersbewohnern um 30 Prozent zugunsten des Rad-/Fuß-, ÖPNV- oder 
Mitfahrerverkehrs
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M 15 - Verstetigung des Verkehrs 

 

Nr. M Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 6 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2022

Landkreis/ Kommunen

Zielgruppe Autofahrer Maßnahmenpartner Straßenverkehrsbehörde

Radverkehrskonzept Landkreis Ludwigsburg
Übrige Maßnahmen aus dem Bereich Mobilität

Mit der Verstetigung und/ oder Verlangsamung des Verkehrs lassen sich nicht 
nur CO2-Emissionen senken, sie trägt auch zur Lärmminderung, 
Feinstaubminderung, Erhöhung der Verkerhssicherheit, Senkung von 
Unterhaltskosten sowie zur Aufwertung städtischer Räume bei.

Geschwindigkeitsbeeinflussungen können massiven Protest bei verschiedenen 
Interessensgruppen auslösen. Investitonskosten zur Lösung von Knotenpunkten, 
Optimierung der "Grünen Welle".

Das Minderungspotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Bei einer Veränderung des Verkehrsfluss von Stop+Go auf flüssig können jedoch die 
Emissionen fast um die Hälfte gesenkt werden.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Die Investitionskosten für straßenbauliche 
Maßnahmen können, je nach Art und Anzahl der 
Umsetzung, unterschiedlich ausfallen.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

15

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Nach Identifikation der vielversprechendsten Strecken im Landkreis ist die Umsetzung der Maßnahme mit 
und bei dem jeweiligen Lastenträger zu klären.

6,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Eine Verstetigung und Verlangsamung des Verkehrsflusses führt in der Regel zur Reduzierung der Luftschadstoffemissionen. Gleichmäßige Geschwindigkeit führt zu 
niedrigeren Emissionswerten, während ein unruhiger Geschwindigkeitsverlauf (Wechsel zwischen Beschleunigung und Abbremsen, Stop-and-Go) höhere Emissionen zur 
Folge hat (höherer Kraftstoffverbrauch). Zur Verstetigung des Verkehrs können verschiedene integrierte Ansätze führen. Zur Harmonisierung der Fahrweise können neben 
Geschwindigkeitsbeeinflussungen auch die Straßenraum- und Knotenpunktgestaltung sowie beispielsweise die Optimierung der "Grünen Welle" beitragen. Auch 
Einschränkungen durch haltende, einparkende Fahrzeuge und andere Verkehrsteilnehmer (Rad, Fuß, ÖPNV) beeinflussen das konstante Fahrverhalten.

Im Zuge der Erarbeitung dieses Konzeptes werden, nach Umsetzung bzw. Berechnung der übrigen Maßnahmen im Bereich Mobilität im Straßenverkehrsmodell des 
Landkreises, die Strecken mit besonders hoher Belastung identifiziert. Die weiteren Schritte bestehen dann in der Konzeption und Umsetzung spezifischer 
Einzelmaßnahmen um eine Verstetigung des Verkehrsflusses auf diesen Strecken zu erwirken.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Verstetigung des Verkehrs

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Staureduktion und Verstetigung des Verkehrsflusses, gemessen an den Verkehrserhebungen im Landkreis

Angestrebter Indikatorwert Zunächst soll (nach Umsetzung der übrigen Maßnahmen im Bereich Mobilität) an den 10 "schlimmsten" Streckenabschnitten der 
Verkehr verstetigt werden.
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M 16 - Straße frei für nachhaltige Mobilität 

 

Nr. M Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 4 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

jährlich

ca. 500 t/CO2

1.600 MWH

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

3.000 € k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2020

Landkreis/ Kommunen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger Maßnahmenpartner ÖPNV, Sponsoren

M14 - Autofreie Quartiere
M17 - Mobilitäts-COMPASS

Beispiele für "autofreie Sonntage":
- Frankfurt: ADFC bike-night: 05.09.2015, jährlich
- Hannover: 22.06.2016, alle 2 Jahre

Bewusstseinsbildung bei Bürgerinnen und Bürgern, dass es auch "ohne Auto" 
geht. Aufzeigen alternativer Mobilitätsformen im Landkreis.

Hoher organisatorischer Aufwand in Bezug auf Planung, Sponsorensuche, Durchführung. 
Beteiligung zahlreicher Unterstützer erforderlich: ÖPNV, Polizei, Feuerwehr, 
Absperrdienst, Gastronomie etc.

Das Emissionsminderungspotenzial ist als gering einzustufen. Sollte es gelingen, in jeder der Kommunen einen Tag zur "Straße frei für 
nachhaltige Mobilität" umzusetzen und dabei ca. 50 Prozent den Binnen- und 50 Prozent des Quell-/ Zielverkehrs zu vermeiden könnte sich 
eine Einsparung von ca. 500 Tonnen CO2 ergeben (ca. 0,06 Prozent)

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Die Kosten sind von der Ausgestaltung der 
Maßnahme abhängig. In Verbindung mit einem 
entsprechenden Rahmenprogramm und damit 
verbundenem Personaleinsatz (Organisation, 
Sicherheit etc.) sind die Kosten nicht 
unerheblich. Zur Bewerbung der Veranstaltung 
kann für textl. u. grafische Gestaltung von Flyern 
und Plakaten mit ca. 3.000 - 5.000 € gerechnet 
werden. Druckkosten abhängig von Auflage.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

16

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Der erste Tag unter dem Motto "Straße frei für nachhaltige Mobilität" soll im Jahr 2017 stattfinden. Bis 
dahin ist die Planung und Organisation im Landkreis erforderlich. Die Maßnahme soll zunächst auf einen 
abgegrenzten Zeitraum beschränkt werden (z.B. 3 Jahre). 4,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Hinter dem Begriff "Straße frei für nachhaltige Mobilität" ist ein, auf freiwilliger Basis basierender, "autofreier Sonntag" zu verstehen. Die Idee dabei ist es, die Bürgerinnen 
und Bürger langfristig für den Umstieg auf Bus, Bahn, Fahrrad oder auch alternative Antriebe zu begeistern. 

Die Maßnahme soll mit und in den einzelnen Kommunen des Landkreises individuell umgesetzt werden. Eine höhere Außenwirkung kann die Maßnahme dadurch erhalten, 
dass der gewählte Tag für den gesamten Landkreis gilt und die Kommunen gemeinschaftlich an einem gewählten Datum die Aktion durchführen. Generell ist bei der 
Umsetzung der Maßnahme zu überlegen, ob dabei die Verkehrswege auf einer bestimmten Länge tagsüber für den motorisierten Individualverkehr gesperrt und Besuchern 
zu Fuß, auf Fahrrädern oder Rollschuhen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus ist zu empfehlen, dass an den Aktionstagen die öffentlichen Verkehrsmittel 
kostenlos benutzt werden können. Hierzu ist die entsprechende Abstimmung mit den Anbietern des ÖPNV erforderlich. Außerdem kann ein entsprechendes 
Rahmenprogramm geboten werden, beispielsweise in Form eines Straßen- oder Musikfestes. Das Rahmenprogramm kann ebenfalls vom Landkreis, der städtischen 
Verwaltung oder Kommunegesellschaften dazu genutzt werden um zu zeigen, wie gemeinsam engagiert an den Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien, alternative 
Mobilitätskonzepte und nachhaltige Lebensstile gearbeitet wird.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Straße frei für nachhaltige Mobilität

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Durchführung des Tages "Straße frei für nachhaltige Mobilität" in allen Kommunen des Landkreises (individuell oder 

gemeinschaftlich)

Angestrebter Indikatorwert 1 Aktionstag im Jahr (pro Kommune oder gemeinschaftlich)
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M 17 – Mobilitäts-Compass 

 

Nr. M Zeithorizont Beginn 1/2017 Dauer 6 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

500 € k.A.

6.000 € k.A.

Beginn 01.01.2017

Ende 01.01.2023

Landkreis

Zielgruppe lokale/ regionale Pendler, Bürger Maßnahmenpartner Kommunen, Anbieter der unterschiedlichen Mobilitätsformen

Sämtliche Maßnahmen im Bereich Mobilität Beispiel für Mobilitäts-COMPASS als Broschüre:  
http://www.weilheim.de/index.asp?tid=8&cid=13961&nid=275

Bündelung aller wichtigen Informationen an einem Ort zur vereinfachten 
Weitergabe an die Bürger im Landkreis. Einbindung aller Mobilitätsarten im 
Landkreis.

Sammlung und Koordination vieler Informationen sowie laufende Aktualität erfordern einen 
nicht geringen personellen Aufwand. 

Das Emissionsminderungs- und Energieeinsparpotenzial ist nicht direkt quantifizierbar. Die indirekten Potenziale der Maßnahme sind 
abhängig von der Ausgestaltung der Maßnahme (wie aktiv wird über die Internetseite informiert und wie werden die Bürgerinnen und Bürger 
darauf aufmerksam gemacht). Generell ist das Minderungspotenzial jedoch als eher gering einzustufen.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Kosten f.personellen Aufwand (intern) zur 
Sammlung, Koordination und Aufbau der 
Internetseite: 6.000 € und regelm. Aktualisierung 
500 €/Jahr. (Kosten für grafische u. textliche 
Gestaltung der Broschüre ca. 4.000 € + 
Druckkosten nach Auflage./ Personeller Aufwand 
Erstellung der Artikel im Amtsblatt, Druckkosten 
Kommuneblätter

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

17

Termine/ Zeitlicher Ablauf
- Entscheidung über Ausgestaltung (Homepage, Amtsblattserie) und Umsetzung der Maßnahme 
- Erarbeitung der Inhalte und Informationen
- Inhaltliche und visuell ansprechend Aufbereitung
- Kommunikation über die Kommunen an die Bürger
- Laufende Aktualisierung der Inhalte/ Verknüpfungen

6,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Der Mobilitäts-COMPASS als Informationsplattform auf der Internetseite des Landkreises soll die Bürger dazu anregen, auf das Autofahren zu verzichten. Ziel ist es, dass 
Alltagswege vermehrt zu Fuß, mit dem Fahrrad und dem ÖPNV zurückgelegt und somit die übrigen Verkehrsarten gegenüber dem MIV im Landkreis gefördert werden. Auf 
der Plattform sollen alle Informationen rund um die Mobilität im Landkreis zusammengetragen und den Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Seien es Informationen zu 
Mitfahrerparkplätzen, Car Sharing-Anbietern, zu Radwegen, ÖPNV-Angeboten u.v.m.
Der Mobilitäts-COMPASS ist hierbei auch als vernetzendes System zu bestehenden Informationen im Internet zu verstehen (z.B. E-Bike-Region Stuttgart, 
RadROUTENPLANER Baden-Württemberg etc.). Sämtliche Informationen rund um das Thema Mobilität und alternative Mobilitätsformen sollen übersichtlich für den Bürger 
gebündelt und weitere Informationen zum Download angeboten werden (z.B. Fuß- und Radwegekarten zum Download). Auch auf den jeweiligen Internetseiten der 
Kommunen soll die Verlinkung zum landkreisweiten Mobilitäts-COMPASS enthalten sein.

Damit der einzelne Bürger und Neubürger im Landkreis von dem großen Angebot an Verkehrsarten Kenntnis erhält, kann alternativ zur reinen Onlineversion kann auch über 
die Ausgestaltung in Form einer Broschüre oder einer regelmäßigen Reihe in den Amtsblättern der Kommunen nachgedacht werden. Durch diesen Mobilitätskompass, der 
durch seine anschauliche und übersichtliche Art bestehen soll, sollen jedem Einzelnen die klimaschützerischen und umweltverträglichen Verkehrsarten schmackhaft 
gemacht werden.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Mobilitäts-Compass

Handlungsfeld Mobilität Maßnahmenträger

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator - Installation des Mobilitäts-COMPASS auf der Hompage

- Anzahl der Klicks/Seitenaufrufe und Downloads
(- Alternativ: Anzahl der regelmäßigen Veröffentlichungen z.B. über die Amtsblätter der Kommunen)

Angestrebter Indikatorwert - Installation durchgeführt
- 10.000 Klicks
(- Anzahl Veröffentlichungen: 4 pro Jahr)



Landkreis Ludwigsburg –  
Integriertes Klimaschutzkonzept 
Abschlussbericht Band 3 
 
 

Seite 84 www.dreso.com 

3.7 Öffentliche Verwaltung 
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V 1 - Teilnahme am European Energy Award 

 

Nr. V 1 Zeithorizont Beginn 1/2017 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.01.2017

Ende fortlaufend

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator EEA-Zertifizierung

Angestrebter Indikatorwert Regelmäßige Verbesserung der erreichten Punktezahl

V11 Energieteam ist Voraussetzung für EEA-Zertifizierung
Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Durch die Teilnahme am EEA kann regelmäßig der Erfolg der 
Klimaschutzaktivitäten bewertet werden. Das dazugehörige energiepolitische 
Arbeitspaket gibt vor, in welcher Richtung die Energiestrategie weiter umgesetzt 
werden soll. Der EEA wär ein passendes Instrument, um auch die Umsetzung 
und den Erfolg des Klimaschutzkonzeptes zu überprüfen. 

Kosten, personeller Aufwand

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine Quantifizierung möglich

Kosten
Jährlicher Programmbeitrag, Kosten für EEA-
Berater, Auditierungskosten
Förderung über Klimaschutz Plus-Programm des 
Landes möglich

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
- Beschluss, in den EEA-Prozess einzusteigen  (Vorschlag: 2016)
- Beauftragung eines akkreditierten EEA-Beraters zur Begleitung des Prozesses. 
- Gründung eines Energieteams / Festlegung des EEA-Verantwortlichen in der Verwaltung
- Einbeziehung externer Akteure (LEA, BürgerInnen, Kommunewerke…)

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Mit der Teilnahme am European Energy Award können sowohl der Landkreis als auch die einzelnen Kommunen ein optimales Zertifizierungsinstrument nutzen, das die 
verschiedenen Aspekte im Bereich Energie untersucht und bewertet. Die Einschätzung gibt Anregungen für die Zukunft und kann als Richtschnur des weiteren Handelns im 
Bereich Energie genutzt werden. Interessant ist insbesondere die Einbindung von Kommunerat, BürgerInnen, externen Experten und weiteren Akteure sowie der Vergleich 
mit anderen Kommunen / Kreisen. 

Durch einer systematischen Ist-Analyse bewertet die Kommune / der Kreis den Stand ihrer energie- und klimapolitischen Arbeiten und ermittelt eigene Stärken und 
Schwächen. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden relevante Maßnahmen identifiziert, geplant und umgesetzt.  
Alle drei Jahre gibt es ein externes Audit, um die erreichten Fortschritte zu bewerten. Durch die systematische Erfassung der bisherigen Arbeit sowie durch die Planung und 
Umsetzung neuer Projekte wird die Energieeffizienz in den Kommunen kontinuierlich gesteigert. 
Grundlage des European Energy Award ist ein umfassender Maßnahmenkatalog mit ca. 100 Einzelmaßnahmen, der folgende kommunale Handlungsfelder berücksichtigt: 
Raumordnung und kommunale Entwicklungsplanung, Kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und 
Kooperation 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Landkreis / Kommunen Maßnahmenpartner Kommune-/Kreistag, EEA-Berater, Bürgerschaft, LEA

Teilnahme am European Energy Award

Handlungsfeld Öffentliche Verwaltung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen
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V 2 - Energetische Optimierung der verwaltungseigenen Liegenschaften / Sanierungsfahrplan 

 

Nr. V 2 Zeithorizont Beginn 7/2017 Dauer 15 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

30.645 t CO2

126.000 MWh

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

184.708.751 € 12.600.000 €

k.A. k.A.

Beginn 01.07.2017

Ende 01.07.2032

Zielgruppe Kommunen allgemein, Entscheidungsträger, Energiemanager Maßnahmenpartner Energieberater, Baufirmen, LEA

Energetische Optimierung der verwaltungseigenen Liegenschaften / Sanierungsfahrplan

Handlungsfeld Liegenschaften der öffentlichen Hand Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Um die energetische Sanierung der verwaltungseigenen Liegenschaften sinnvoll aufeinander abstimmen zu können, ist zunächst eine Bestandsaufnahme notwendig. Damit können z.B. die 
Maßnahmen identifiziert werden, die sich schnell amortisieren. Oft sind nicht einmal Investitionen notwendig. Entsprechend der Energieeinsparung und der Wirtschaftlichkeit kann ein für die 
Finanzierung der Kommune passender Fahrplan erstellt werden, in welcher Reihenfolge welche Maßnahme angegangen wird. 
Durch die Berechnung mit der Simulationsplattform SIMSTADT können Energieeffizienzszenarien aufgezeigt werden, um Auswirkungen der Sanierungen von Gebäuden im ganzen Landkreis 
Ludwigsburg zu berechnen und zu visualisieren. Dabei wird von zwei Effizienzszenarien ausgegangen. Das "Medium"-Szenario betrachtet die Sanierung der Gebäudehülle auf den 
Mindeststandard der EnEV 2009 und sollte als Minimal-Ziel des Landkreises angesehen werden. Das "Advanced"-Szenario betrachtet die Sanierung der Gebäudehülle anhand der aktuellen 
technischen Möglichkeiten in der Baubranche und stellt damit ein Szenario mit ambitionierten Zielen dar.
Der Klimaschutzmanager kann die LEA kann mit Dienstleistungen und Erfahrungen unterstützen. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Aktivierung und Forcierung von Sanierungsprojekten durch das Aufzeigen von Potenzialen, 
Erstellung eines Fahrplans zur Definition realistischer und wirtschaftlicher Ziele auf 
kommunaler Ebene

Verantwortung der einzelnen Kommunen muss kommuniziert werden.

Gesamtes Einsparpotenzial der öffentlichen Gebäude im Landkreis:
IST Wärmebedarf: 275.003.791 kWh
SOLL Wärmebedarf: 148.889.551 kWh
CO2 Aquivalent: 1 kWh = 0,243 kg *CO2

Einsparpotenzial von ca. 30.645 Tonnen CO2 pro Jahr. Direktes Heizwärmeenergie-Einsparpotenzial ca.126.000 MWh pro Jahr.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Kosten für Gebäudeuntersuchung, Förderung z.B. über 
Teilkonzept Liegenschaften des Bundes. 
Dämmung der Kellerdecke: 57  €/m² Bt.
Dämmung der obersten Geschossdecke: 70 €/m² Bt
3-scheiben-Wärmeschutzverglasung: 361  €/m² Bt
Anlagentechnik nach Modernisierung: 1.310  €/ WE
Vollkosten: 257  €/ m² Fläche, energiebedingte Mehrkosten: 
114 €/ m² Fläche, Gesamtfläche öffentliche Gebäude 1614830 
m2, Energiekosten 0,10 €/kWh, Kosten/Einsparungen für 2 
Prozent CO2

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anteil der öffentlichen Gebäude die saniert werden müssen um eine jährliche CO2 Minderung von 2 Prozent zu erreichen

Angestrebter Indikatorwert ca. 4 Prozent der Gebäude

evtl. mögliche Fördermittel sind zu prüfen, z.B. Teilkonzept Liegenschaften des Bundes;
Der "Soll Wärmebedarf" entspricht dem "Medium"-Szenario. 
Bt bedeutet Bauteil.
Die Kosten wurden für ein MFH mit 12 Wohneinheiten und 3 Geschosse berechnet. Die 
Kosten wurden für das Jahr 2013 berechnet und können für weitere Jahre mit einem 
Kostenanstieg von je 3 Prozent aktualisiert werden.

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Erste Beratungen und Planungen, sowie Umsetzungen bereits geplanter Sanierungen können unmittelbar gestartet 
werden. Bis zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten kann ansonsten mit etwa 2 Jahren gerechnet werden

15,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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V 3 - Energetische Optimierung von Verwaltungsgebäuden / Kommunales Energiemanagement 

 

Nr. V 3 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

1 Jahr
 4.500 bis 18.300 t*CO2

16.250 bis 65.000 MWh

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Zielgruppe Energiebeauftragte Maßnahmenpartner Energiemanager, LEA

Energetische Optimierung von Verwaltungsgebäuden / Kommunales 
Energiemanagement

Handlungsfeld Gebäude der öffentlichen Verwaltung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Durch die Sensibilisierung der Nutzer und die Implementierung eines 
Energiemanagementsystems können Energieeinsparungen im Bereich von 5-20 
Prozent erreicht werden (DENA Broschüre 10-25 Prozent; Umweltbundesamt 
Broschüre S.18).

Einem eventuellen Rebound-Effekt durch die Nutzer auf Grund der Energieeinsparungen 
muss entgegengewirkt werden.

Bei einem Gesamtenergieverbrauch der öffentlichen Gebäude im Landkreis von 325.000 MWh/a besteht ein Energieeinsparpotenzial von 
16.250 bis 65.000 MWh/a was einem CO2-Minderungspotenzial von ca. 4500 bis 18.300 t*CO2/a entspricht. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Sowohl der Landkreis als auch die Kreiskommunen haben viele eigenen Gebäude. Diese laufend auf ihren Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch hin zu kontrollieren, die 
Nutzer einzubeziehen und die Gebäude energetisch zu optimieren, bringt ein erhebliches Einsparpotenzial mit sich. Durch die Einführung eines Energiemanagements kann 
der notwendige Personalaufwand durch Reduktion der Kosten auf Grund der Energieeinsparungen meist mehr als gedeckt werden. 
Eine landkreisweite Vernetzung der zuständigen Klimaschutzmanager Könnte über den Klimaschutzmanager des Landkreises erfolgen, mit dem Ziel, Erfahrungen 
auszutauschen und voneinander zu lernen. Für Schulungen kann die LEA eingesetzt werden. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Angestrebter Indikatorwert 16 Prozent der Gebäude

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Je nach Art der Umsetzung muss ein kleineres oder größeres Budget vorhanden 
sein. Die Einspareffekte können sich jedoch je nach Umsetzung erheblich 
unterscheiden.

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anteil der öffentlichen Gebäude für die eine Energiemanagement eingeführt werden muss um eine jährliche CO2-Minderung von 

2 Prozent zu erreichen

Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Die Organisation von Schulungen kann einen geringen Zeitaufwand von wenigen Monaten in Anspruch 
nehmen. Beim Einführen eines Energiemanagementsystems kann der Zeitaufwand mehrere Jahre 
betragen 5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen

Schulungen d. Nutzer, Einführung einfacher 
Maßnahmen zum Energiemanagement 
(schaltbare Steckerleiste, dimmbare 
Beleuchtung, o.a.). Einführung eines 
Gebäudemanagementsystems z.B. durch 
einspargebundene Verträge finanziert. Je nach 
Höhe d. eingesparten Energie u. Kosten, wird ein 
vorher verhandelter Anteil an den Dienstleister 
abgegeben. Bei einer Kostenreduktion von 20 
Prozent entspricht dies z.B. 10 Prozent d. 
eingesparten Energiekosten. Evtl. 
Schulungskosten (1000-2000 €), f. tech. 
Maßnahmen, Gebäudeautmations-/ 
Energiemanagementsoftware
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V 4 - Energiekonzepte für Neubaugebiete 

 

Nr. V 4 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial x Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

ca. 50.000 € k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Entscheidungsträger in den Kommunen Maßnahmenpartner LEA, Fachplaner

Energiekonzepte für Neubaugebiete

Handlungsfeld Energieversorgung/ Erneuerbare Energien Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Auch wenn die energetischen Vorgaben für Neubauten immer weiter gehen, ist es bei jedem Neubaugebiet sinnvoll, ein Energiekonzept zu erstellen. In diesem Rahmen 
kann sowohl die Ausrichtung und Anordnung der Gebäude optimiert, als auch geprüft werden, ob eine zentrale Energieversorgung sowohl ökologisch als auch 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Energiekonzepte können z.B. durch die LEA oder Fachplanungsbüros erstellt werden. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Die Realisierung einer effizienten und erneuerbaren Energieversorgung für ein 
Wohnquartier kann durch die Definition von Zielen und Maßnahmen 
vorangebracht werden. Es erlaubt außerdem beim Entstehen des Quartiers ein 
Monitoring der aktuellen Situation und kann als Argumentationshilfe und 
Lenkungsinstrument herangezogen werden. 

Der Aufwand einer Planung hinsichtlich des Detaillierungsgrades und der Aussagekraft 
muss im richtigen Verhältnis zueinander stehen.

Durch die verbesserten Voraussetzungen im Neubaugebiet, die aus einem Energieversorgungskonzept resultieren, können signifikante CO2-
Minderungs- und Energieeinsparpotenziale enstehen. Die gesamtheitliche Betrachtung erlaubt es schon früh effiziente Lösungen für die 
Energieversorgung zu erarbeiten, um die Enstehung des Quartiers zum Positiven lenken zu können. Der CO2-Ausstoß kann bereits durch die 
Planung beeinflusst werden. So kann bereits bspw. bei einem Haus, welches ein Verhältnis von Dachfläche zur ges. beheizten Fläche von 
über 75 Prozent besitzt, ein bilanzieller Wärmebedarfsdeckungsgrad von über 50 Prozent erreicht werden.

Kosten
Beauftragung und Erstellung eines 
Energiekonzepts

Angestrebter Indikatorwert Mindestens 50 Prozent der Neubaugebiete erhalten ein Energiekonzept  mit einem Minderungspotenzial von mindestens 20 
Prozent gegenüber den gesetzlichen Anforderungen

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
Infobroschüre: http://www.inside-
partner.de/fileadmin/user_upload/pdf/produkte/100ProzentKWK_Bauleitplanung_Les
eprobe.pdf

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl von erstellten Energiekonzepten im Landkreis pro Jahr 

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Nach dem Beschluss zur Umsetzung kann die Erstellung eines Energiekonzepts zeitnah beauftragt 
werden. Das Konzept dient als Grundlage für das Neubaugebiet, welches kontinuierlich entsteht.
Kommunikation in und Entscheidung durch die Kommuneräte. laufend
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V 5 - Nutzung GIS für Stadtentwicklung und Beratung (3D-Modell, Geothermie, Solarkataster…) 

 

Nr. V 5 Zeithorizont Beginn 1/2018 Dauer 2 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.01.2018

Ende 01.01.2020

Zielgruppe Kommunen, Kommuneplaner, Berater Maßnahmenpartner HfT Stuttgart, LEA

Nutzung GIS fürStadtentwicklung und Beratung (3D-Modell, Geothermie, 
Solarkataster…)

Handlungsfeld Planung von energetischen Maßnahmen Maßnahmenträger Landkreis

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die im Rahmen des Landkreisenergiekonzepts erarbeiteten 3D-Modelle können um verschiedene Wärmeerzeugungskataster ergänzt werden (z.B. Geothermiekarte, 
Solarkataster…). So kann auf GIS-Basis sowohl für die Planung von Neubaugebieten oder die energetische Sanierung von Quartieren, als auch für Einzelgebäude die 
Beratung zu den besten Lösungen optimiert werden. Basis hierfür bildet das im Controlling Konzept beschriebene System.
Die Erkenntnisse aus dem 3D-Modell können auch in die landkreisweiten Beratungen der LEA einfließen. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Verbesserung der Planungsqualität von Maßnahmen

Schaffung von Transparenz, um Potenziale Erneuerbarer Energien besser 
nutzen zu können und Aktivierung der Bürger durch Information

Der Zugang zu lizensierten Daten muss abgeklärt werden (rechtliche Hindernisse)

Fachliche Kenntnisse im Umgang mit einem solchen Informationssystem sind erforderlich, 
kontinuierliche Pflege der Daten

Durch die Verbesserung der Planung und die Ergänzung der 3D Modelle können Investitionen in energetische Maßnahmen effizienter 
eingesetzt werden und zu einem höheren CO2-Minderungspotenzial führen 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Die Beschaffung von Wärmedaten ist mit 
Ausgaben verbunden. Hierzu müssen Angebote 
eingeholt werden

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Aktuelle Wärmebedarfskarten verfügbar, Integration von Monitoringdaten erfolgt. 

Angestrebter Indikatorwert

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Sobald die erforderlichen Daten eingeholt sind, kann die Aufbereitung und Einspeisung in die 3D-Modelle 
beginnen. Dies erfolgt durch die HfT Stuttgart. Nach der Ergänzung der 3D-Modelle können die Akteure 
individuelle Maßnahmen hinsichtlich Beratung, Planung und Sanierung umsetzen. 2,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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V 6 - Umstieg auf 100 Prozent Ökostrom 

 

Nr. V 6 Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

1.003.160 € k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2021

Zielgruppe Energiemanager der Kommunen Maßnahmenpartner Ökostromanbieter

Umstieg auf 100 Prozent Ökostrom

Handlungsfeld Energieversorgung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Durch die konsequente Umstellung d. Energieversorgung auf 100 Prozent 
Erneuerbare Energien kann eine Vorbildfunktion eingenommen werden, die die 
Büger zu Eigeninitiative motiviert. Gleichzeitig kann dies auch ein Signal für die 
konventionellen Energieversorger sein, ihre Strategien zu überdenken und ihr 
Portfolio anpassen. Evtl. Einsparungen durch geringere Stromkosten, da 
Ökostrom z.T. kostengünstiger ist als konventionell erzeugter Strom.

Bestehende Verträge mit Energieversorgern zeichnen sich oft dadurch aus, dass 
Sonderkonditionen ausgehandelt wurden, welche Kosten einsparten. Dies kann die 
Entscheidung für einen Versorgungswechsel beeinflussen. 

Der Wechsel auf eine Versorgung mit 100 Prozent Ökostrom kann die Verursachung von CO2 hinsichtlich des Stromverbrauchs auf ein 
Minimum bis hin zur CO2-Neutralität reduzieren.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die bereits begonnene Umstellung der Stromversorgung aller kommunalen und öffentlichen Einrichtungen auf eine Versorgung mit 100 Prozent Ökostrom, durch einen 
entsprechenden Anbieter sollte kontinuierlich fortgeführt werden.
Der Wechsel zum Ökostrom dient dazu, das grüne Image der Kommune zu pflegen, welches in der Öffentlichkeit zunehmend wichtiger wird. Des Weiteren nimmt eine 
umweltorientierte Kommune, die Wert auf eine nachhaltige, zukunftsorientierte Produktion legt und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leistet, eine Vorbildfunktion 
gegenüber der Bevölkerung ein.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Angestrebter Indikatorwert Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in der öffentlichen Verwaltung liegt bei 100 Prozent bis 2020

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Erstellung eines verbindlichen Fahrplans für die Umsetzung durch den Landkreis Die zu Grunde liegenden Kennzahlen wie Verbrauch und Strompreis beziehen sich 
ausschließlich auf die öffentlichen Liegenschaften.

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in der öffentlichen Verwaltung in Prozent

Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Der Wechsel zu einer Stromversorgung mit 100 Prozent Ökostrom sollte weitergeführt und forciert werden, 
bis 100 Prozent erreicht sind. Ziele des Landkreises hinsichtlich des Zeitraums können den Prozess 
beschleunigen. 5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen

Eventuelle Kosten auf Grund der Umstellung auf 
Ökostrom. Jährliche Mehrkosten basieren auf 
Annahme, dass Ökostrom durchschnittlich 2 Cent 
teurer ist (s. rechts).
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V 7 - LED-Offensive Indoor / Stromsparprogramm für öffentliche Gebäude 

 

Nr. V 7 Zeithorizont Beginn 10/2016 Dauer 3 Jahre

 Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien

  Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung B Maßnahmenart

Minderungspotenzial  über

1 Jahr 

5.3 kg CO2 

10 kWh 

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

20.423.347 € 223.459,46 €

k.A. k.A.
€

Beginn 01.10.2016

Ende 01.10.2019

Zielgruppe Öffentliche Verwaltung, Hausmeister Maßnahmenpartner Hausmeister, Energieberater

LED-Offensive Indoor / Stromsparprogramm für öffentliche Gebäude

Handlungsfeld Beleuchtung Maßnahmenträger zugehörige Institution/ Kommune

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Verwaltungsgebäude, die noch Glühbirnen verwenden, sollen mit dieser Inititative auf LEDs umgestellt werden. Diese Maßnahme kann durch den Hausmeister durchgeführt werden. 
Nach einer Bestandsaufnahme kann ermittelt werden, ob ggf. einzelne LEDs durch die jeweiligen Kommunen ersetzt werden. Es kann sich auch lohnen, Fördergelder zu beanspruchen. 
Diese sind beispielsweise anhand der Kommunalrichtlinie und dem dazugehörigen Merkblatt zu beantragen.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Erhebliche Einsparungen im Stromverbrauch.

Verbesserte Ausleuchtung der Räumlichkeiten und Steigerung der Behaglichkeit 
durch "natürlichere" Beleuchtung

Anfangsinvestitionen müssen aufgewandt werden können

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne verbraucht eine LED mit vergleichbarer Leuchtkraft etwa 60-70 Prozent weniger Strom. Im Vergleich zu 
Leuchtstoffröhren liegt die Einsparung bei etwa 50-60 Prozent. Die Minderungspotenziale werden berechnet gegenüber Glühbirnen oder 
Leuchtstoffröhren. 
Beispiel: Eine 60-Watt-Glühbirne hat eine Leuchtkraft von ca. 600 Lumen. Eine aktuelle LED-Lampe, die 600 Lumen erzeugt, verbraucht dagegen nur 8 
W, eine Leuchtstoffröhre mit VVG etwa 20 W. 
Die höheren Anschaffungskosten der LEDs amortisieren sich durch den geringeren Stromverbrauch und Wartungsaufwand schon nach wenigen Jahren 
(je nach Nutzungsdauer und Strompreisen).
Annahmen (s. rechts) pro LED bei einer Brenndauer von 4h/d für 200 Tage im Jahr.

Kosten
LED: Kosten 12 €, 8 W Leistungsaufnahme, 
50000 h Leuchtdauer; Glühbirne: Kosten 1 €, 60 W; 
Strompreis 0,22 €/kWh. Jährl. Kosten/ Einsparungen 
f. 2 Prozent CO2-Einsparung, Investition für alle 
öffentl. Gebäude

Angestrebter Indikatorwert mindestens 5 Prozent der Gebäude Pro Jahr, (~2 Prozent CO2-Minderung pro Jahr)
bei Annahmen wie in der obigen Kostenberechnung

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
Info zur Kommunalrichtlinie und Merkblatt „Investive Klimaschutzmaßnahmen“: 
www.kommunaler-klimaschutz.de  

Hilfreiche Hinweise zum kommunalen Energiemanagement gibt es unter: http://www.coaching-
kommunaler-
klimaschutz.net/fileadmin/inhalte/Dokumente/StarterSet/Coaching_DurchStarterPaket_1_Energ
iemanagement.pdf

Einfache Rechner zum Vergleich herkömmliche Leuchtmittel VS LED findet man z.B. unter: 
http://www.led-beleuchtungstechnik.com/info/So-rechnet-sich-LED-Beleuchtung-bei-Ihnen.html

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Gebäude die mit LED ausgerüstet werden müssen um eine jährliche CO2-Minderung von 2 Prozent zu erreichen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Nachdem eine Bestandsaufnahme gemacht wurde und die Kosten kalkuliert wurden, können eventuelle 
Fördergelder beantragt werden. Nach der Genehmigung und Anschaffung kann die Maßnahme durch den 
Hausmeister umgesetzt werden. 3,0 Jahre



Landkreis Ludwigsburg –  
Integriertes Klimaschutzkonzept 
Abschlussbericht Band 3 
 
 

Seite 92 www.dreso.com 

V 8 - Absenkung Soll-Temperatur in städtischen Gebäuden 

 

Nr. V 8 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

 Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

4000 t CO2

16.500 MWh

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

k.A. 16.500.000 €

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Kommunalverwaltung Maßnahmenpartner Energiemanager der Kommunen, Energieberater

Absenkung Soll-Temperatur in städtischen Gebäuden

Handlungsfeld öffentliche Liegenschaften Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

keine direkten Kosten, da Maßnahme während 
des üblichen Gebäude-Monitorings durchgeführt. 
Annahme Energiekosten von 0,10 €/kWh; Jährl. 
Kosten/ Einsparungen für 2 Prozent CO2-
Einsparung (für Kommune/Landkreis)

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Ein unterschätztes Potenzial der Energieeinsparung ist die Optimierung der Temperatur in den beheitzten Räumlichkeiten öffentlicher Gebäude. Schon eine Absenkung der 
Soll-Temperatur um 1 °C kann eine signifikante Reduzierung des Energiebedarfs bedeuten. Wichtig ist hierbei die richtige Kommunikation der Änderungen an die 
Angestellten der öffentlichen Einrichtungen, um eventuelle negative Effekte der Temperaturabsenkung, wie ein vermehrtes aktives Zuheizen, zu vermeiden. Werden 
Räume nicht genutzt, können Temperaturen abgesenkt werden, z.B. über steuerbare Thermostate.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Energieeinsparung durch eine Maßnahme mit sehr geringem Aufwand Akzeptanz der Angestellten sollte möglichst erreicht werden

Durch die Absenkung der Raumlufttemperatur um 1 °C kann eine Einsparung des Energiebedarfs um bis zu 6 Prozent erreicht werden.
Dies bedeutet für den Wärmeenergiebedarf aller beheizten öffentlichen Gebäude im Landkreis bei einem gesamten Heizwärmebedarf von 
ca. 275.000 MWh pro Jahr ein direktes Einsparpotenzial von ca. 16.500 MWh pro Jahr. Dies entspricht einem CO2-Aquivalent von ca. 4000 
Tonnen pro Jahr

Minderungspotenzial über
1 Jahr

Kosten

Angestrebter Indikatorwert ca. 32 Prozent der Gebäude

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
Bei der Umsetzung der Maßnahme sollte darauf geachtet werden, dass die 
thermische Behaglichkeit in den Räumen gewähleistet bleibt. Informationen und 
Tipps hierzu findet man z.B. im Internet auf der Websseite der DENA (www.dena.de)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der öffentlichen Gebäude, deren Temperatur abgesenkt werden muss, um eine jährliche CO2-Minderung von 2 Prozent zu 

erreichen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Nach der Kommunikation der Maßnahme können die Parameter des Gebäudeklimas unmittelbar justiert 
werden.

laufend
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V 9 - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 

 

Nr. V 9 Zeithorizont Beginn 7/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung E Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

15 Jahre

67.080 t/CO2

120.000 MWH

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. 1.760.000

15.680.000 k.A.

Beginn 01.07.2016

Ende 01.07.2021

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator - Bestandserhebung für alle Landkreiskommunen

- Anzahl der gestellten Förderanträge

Angestrebter Indikatorwert - bis 06/2016 Daten und Angaben aus allen Kommunen
- je Kommune mind. 1 Förderantrag jährlich

Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Reduzierung des Stromverbrauchs durch die Umstellung auf komplette LED-
Beleuchtung

Bisher geringe Resonanz auf Datenabfrage zeigt das teilweise vorhandene kommunale 
Desinteresse.
Bei Umsetzung: Finanzieller Aufwand, notwendige personelle Kapazität muss bereit 
gestellt werden, der organisatorische Aufwand ist bei größeren Kommunen nicht zu 
unterschätzen.

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Aktuell liegen Daten von 13 von 34 Kommunen vor. Diese ergeben bereits ein Potenzial von ca. 3,3 GWh/a.
Zieht man diese Daten als Berechnungsgrundlage heran, ergibt sich für alle Kommunen ein Potenzial von ca. 8 GWh/a.
Der CO2-Emmissionswert wird für den deutschen Strommix aktuell mit 559 g/kWh berechnet.

Kosten
Kommunen ohne bisherige Ermittlung:
Keine Zusatzkosten - Datenermittlung durch 
kommunales Personal. Kosten entstehen erst bei 
Auswertung und Angebotsprüfung
Kommunen mit  Ermittlung:
Kosten für den Ersatz der Lampen für Material 
und Arbeitskosten. Langfristig reduzierte 
Wartungskosten. Aktuell Fördermöglichkeiten 
gegeben.
Die Daten sind in Anlehnung an die Ausarbeitung 
der Kommune Asperg erfolgt; Invest: ca. 1960 
€/MWh; Reduzierung Wartungskosten: ca. 20 
€/MWh.
Stromkosten: 0,20 €/kWh

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Kurzfristige Abfrage des Sachstands / der Daten bei den Kommunen, von denen bislang keine 
Informationen vorliegen, Erstellung einer Umsetzungsplanung für Kommunen, die bereits Daten zur 
Straßenbeleuchtung vorliegen haben, Beratung zu Fördermöglichkeiten (Klimaschutzmanager / LEA) 5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Durch den Ersatz herkömmlicher Leuchtmittel bei der Straßenbeleuchtung durch moderne LED-Lampen kann viel Energie gespart werden. Für den Austausch sollte für jede 
Kommune ein sinnvoller und finanzierbarer Fahrplan erstellt werden. Energieversorger können dabei als Partner auftreten.

Kommunen, die noch keine Bewertung ihres Beleuchtungssystems gemacht haben:
Ermittlung des Stromverbrauchs für die gesamte Straßenbeleuchtung sowie die Anzahl der Leuchtpunkte.
Prüfen, welcher Anteil der Beleuchtung erfolgt mit:
- Quecksilberdampfleuchte
- Natriumdampfleuchte
- Energiesparlampe
- LED-Lampe

Kommunen, die bereits eine Bewertung Ihres Beleuchtungssystems gemacht haben:
- Schrittweise Umstellung der kompletten Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Öffentliche Verwaltung Maßnahmenpartner Energieversorger, Fachfirmen, LEA

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Handlungsfeld Öffentliche Verwaltung Maßnahmenträger Kommunen
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V 10 - Hausmeisterschulungen / Gebäudehandbuch 

 

Nr. V 10 Zeithorizont Beginn 7/2016 Dauer 2 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

ca. 30.000 k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.07.2016

Ende 01.07.2018

Zielgruppe Hausmeister Maßnahmenpartner Haustechniker, Energieberater, LEA

Hausmeisterschulungen / Gebäudehandbuch

Handlungsfeld Optimierung der Energieversorgung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Der Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden wird entscheidend von der Arbeit des Hausmeisters beeinflusst. Schlechte Einstellungen der Heizung, Lüftung und anderen 
technischen Anlagen können den Energieverbrauch sogar verdoppeln. Mittels eines Gebäudehandbuchs können dem Hausmeister wichtige energiesparende Einstellungen 
an den technischen Anlagen sowie Tipps zum Nutzerverhalten an die Hand gegeben werden.
Das Gebäudehandbuch wird durch erfahrene Haustechniker für die Anlagen in den öffentlichen Gebäuden erstellt.
Schulungen können z.B. durch die Klimaschutzmanager oder durch die LEA erfolgen, auch kommunenübergreifend.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Unterstützung der Hausmeister hinsichtlich relevanter Gebäudeparameter für das 
Energiemonitoring.

Senkung des Energieverbrauchs und damit einhergehender Kosten

Die Standardisierung des Gebäudehandbuchs ermöglicht einen Vergleich mit 
anderen Liegenschaften

Akzeptanz des Gebäudehandbuchs und der Schulungen bei der Zielgruppe muss 
beachtet werden

Durch die optimierte Einstellung der Gebäudeparameter können erhebliche Mengen an CO2 und Energie eingespart werden. Dies hängt 
jedoch von der jeweiligen Qualifizierung und dem Fachwissen des Hausmeisters ab. Auch spielt das Einsparpotenzial des Gebäudes eine 
tragende Rolle.

Kosten
Kosten fallen für die Erstellung des Handbuchs 
(ca. 30.000 €) und die Durchführung von 
Schulungen der Hausmeister an.

Angestrebter Indikatorwert Senkung des Energieverbrauchs des Hauses um mindestens 5 Prozent pro Erstellung eines Gebäudehandbuchs

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
Eine Zusammenarbeit des erfahrenen Haustechnikers mit dem Hausmeister kann 
bei der Erstellung eines Handbuchs für das jeweilige Gebäude sinnvoll sein.

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Ernergieverbrauch des Gebäudes

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Währende der Erstellung des Gebäudehandbuchs durch einen erfahrenen Haustechniker, kann der 
Hausmeister ggf. geschult werden damit er im Anschluss direkt Zugriff auf das für ihn relevante Handbuch 
hat und damit arbeiten kann. 2,0 Jahre
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V 11 - Energieteams in Verwaltungen einrichten 

 

Nr. V Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 10 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung S Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2026

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Teilnehmer am Energieteam, Zahl der Sitzungen, Zahl der TOPs, Zahl der externen Inputs

Angestrebter Indikatorwert Muss an die Situation vor Ort angepasst werden

11

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Gründung der Energieteams, regelmäßige Treffen (z.B. 1 mal im Quartal)

10,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Damit in den Kommunalverwaltungen (insbesondere den größeren) übergreifend und vernetzt gearbeitet wird, ist es wichtig, dass sich alle, die mit dem Thema Energie und 
Klima befasst sind, regelmäßig austauschen und Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden. Mit einem integrierten Ansatz und der engen Vernetzung aller Beteiligten 
kann Doppelarbeit vermieden werden, negative Auswirkungen durch widersprüchliche Aktivitäten entfallen und Synergien können erzielt werden. Eine klare Regelung der 
Federführung ist erforderlich, ebenso ggf. eine Festlegung der Organisation durch eine Verfügung. Verantwortlich könnte z.B. der Klimaschutzmanager sein. 
In kleineren Kommunen könnte dies - falls sinnvoll - übergreifend mit den Nachbarkommunen umgesetzt werden, z.B. wenn es einen gemeinsamen Klimaschutzmanager 
gibt. 
Ergänzt werden könnte dies durch die externe Begleitung der Energieteams z.B. durch die LEA, die fachliche Inputs einbringen kann. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Energieteams in Verwaltungen einrichten

Handlungsfeld Öffentliche Verwaltung Maßnahmenträger

V1 Energieteam ist wichtiger Bestandteil der EEA-Zertifizierung

Durch die vernetzte Arbeit innerhalb der Verwaltung können im Austausch viele 
positive Effekte für die Themen Energie und Klima erreicht werden. 
Insbesondere wird eine Ausrichtung auf die gemeinsamen Ziele erreicht. Durch 
den fachlichen Input von außen können z.B. Gesetzesänderungen oder 
innovative Techniken kommuniziert werden. 

Zeitaufwand und Akzeptanz dafür in der Verwaltung

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Nicht quantifizierbar

Kosten
Personalkosten, ggf. Kosten für LEA oder andere 
externe Experten Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Landkreis/ Kommunen

Zielgruppe VerwaltungsmitarbeiterInnen Maßnahmenpartner Externe Experten, z.B. LEA
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V 12 - MitarbeiterInnen einbinden 

 

Nr. V Zeithorizont Beginn 3/2016 Dauer 10 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

1.000 - 5.000 € k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende 28.02.2026

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Zahl der Infos / Aktionen pro Jahr, die vom Landkreis zur Verfügung gestellt werden

Angestrebter Indikatorwert Muss an die Situation vor Ort angepasst werden

12

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Federführende Person bestimmen, Entwicklung und Umsetzung von Aktionen, intensiver Austausch 
zwischen den Landkreiskommunen über deren Art und Erfolg, Federführung beim Klimaschutzmanager 
des Landkreises 10,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Das Nutzerverhalten hat einen erheblichen Einfluss auf den Energieverbrauch, auch in kommunalen Liegenschaften. Damit ist es sehr wichtig, bei den MitarbeiterInnen das 
Bewusstsein zu stärken, dass sie auch mit kleinen Maßnahmen viel Energie einsparen und sie effizient nutzen können. Um dies zu erreichen, können verschiedene 
Aktionen umgesetzt werden, z.B.:
- Ideenwettbewerb "Energieeffizienz in der Kommuneverwaltung"  - damit können die MitarbeiterInnen beim Thema Klimaschutz integriert werden und eigene Ideen 
einbringen. Interessant wird die Teilnahme durch Auslobung von Geld- und Sachpreisen.
- Aufnahme des Themas Energie in das kommunale Vorschlagswesen (falls vorhanden)
- Angebot, während der Arbeitszeit kostenlose Energieberatungen der LEA in Anspruch zu nehmen (z.B. im Rahmen von Energie- oder Nachhaltigkeitstagen)
- Themen wie z.B. regionale / fair gehandelte Produkte oder vegetarische Angebote auch in den Kantinen aufnehmen
- Verwaltungsspitze kann mit gutem Beispiel vorangehen - "So spare ich Energie"
- regelmäßige Informationen zum Thema z.B. in Mitarbeiterzeitungen oder Rundschreiben 
- Angebote für nachhaltige Mobilität machen 
- Suche nach der ältesten Kaffeemaschine / dem ältesten Kühlschrank im Rathaus - der/diejenige erhält ein neues, energiesparendes Gerät
Wichtig ist dabei, mit Anreizen zu motivieren und den "erhobenen Zeigefinger" zu vermeiden.

Chancen/Ziele: Hemmnisse

MitarbeiterInnen einbinden

Handlungsfeld Öffentliche Verwaltung Maßnahmenträger

V11, Ü7 Einstellen der Aktionen und der Infos dazu auf der internen Plattform des Landkreises
Personalkosten über Klimaschutzmanager z.T. abgedeckt 

Ziel ist es, nicht nur tagsüber im Büro, sondern auch im Alltag klimafreundlich 
und energiesparend zu handeln - wichtig, zu überzeugen statt vorzuschreiben.
Federführend dafür könnten der / die Klimaschutzmanager sein, gelungene 
Aktionen können auch übergreifend in mehreren Verwaltungen/ in allen 
Landkreiskommunen umgesetzt werden. 

Zeitaufwand und Akzeptanz dafür in der Verwaltung, Personalaufwand 

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Schwer quantifizierbar, aber durch geändertes Nutzerverhalten durchaus vorhanden. Ggf. messbar bei einzelnen Ideen aus Ideenwettbewerb. 

Kosten
Personalkosten, ggf. Kosten für LEA oder andere 
externe Experten, Sachkosten für Flyer, Preise 
etc. Höhe der Kosten hängt von Größe der 
Kommunen / Zahl der Aktionen ab.

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)
Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Landkreis/ Kommunen

Zielgruppe VerwaltungsmitarbeiterInnen Maßnahmenpartner Externe Experten, z.B. LEA
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V 13 - Standards für eigene Gebäude und den Verkauf von Grundstücken festlegen 

 

Nr. V 13 Zeithorizont Beginn 1/2018 laufend

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung F Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.01.2018

Ende fortlaufend

Standards für eigene Gebäude und den Verkauf von Grundstücken festlegen 

Handlungsfeld Richtlinien/ Gesetze Maßnahmenträger Kommunen

Zielgruppe Bauherren Maßnahmenpartner

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Durch die Festlegung von Energiestandards, die unter den gesetzlichen Vorgaben liegen und die sowohl bei eigenen Gebäuden (Neubau und Sanierung) als auch beim 
Verkauf von Grundstücken von den Bauherren eingehalten werden, können Kommunen und Landkreis ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Als Beispiel kann hier die 
Kommune Stuttgart herangezogen werden. Die Kommune  stellt beim Verkauf von städtischen Grundstücken, in städtebaulichen Verträgen und bei städtischen Neubauten 
oder Sanierungen seit 1998 erhöhte Anforderungen an den energetischen Standard der Gebäude. Im Laufe der Jahre wurden diese Anforderungen immer wieder 
aktualisiert. Zum Beispiel hat die Verwaltung ihre Vorgaben mit der GRDrs 308/2009 an geänderte Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und mit der 
GRDrs 165/2010 an die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 angepasst. Beispielsweise wurden bei städtischen Neubauten die Anforderungen an den energetischen 
Standard in Wohngebäuden auf KfW Effizienzhaus 70 und in den übrigen Gebäuden (Nichtwohngebäude) auf eine 30-prozentige Unterschreitung der 
Energieeinsparverordnung 2009 festgelegt. Bezogen auf den baulichen Wärmeschutz (thermische Hülle) waren die Vorgaben der Energieeinsparverordnung um 20 Prozent 
zu unterschreiten. Für An- und Erweiterungsbauten ohne eigene Heizzentrale wurden mindestens die Anforderungen des baulichen Wärmeschutzes von 20 Prozent 
angesetzt.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Durch Vorgaben für den Neubau/ Sanierung können Mindeststandards festgelegt 
werden die ein Bemühen der Bauherren um energieeffizientes Bauen fördert, 
welches unter anderen Umständen nicht erreichbar wäre.

Die Bauvorgaben sollten ein wirtschaftliches Bauen stets garantieren.
Auf Schlupflöcher in den Richtlinien ist zu achten.

Um Vorgaben beim Verkauf von Grundstücken und beim Abschluss von Verträgen 
Nachdruck zu verleihen, kann vertraglich festgehalten werden, dass bei einer 
Abweichung von den Anforderungen ein einmaliger Ausgleichsbetrag zu zahlen ist. 
Dieser Betrag liegt in Stuttgart z.B. bei 5 € für jede kWh/a Mehrverbrauch des 
Gebäudes an Primärenergie entsprechend der Berechnung nach EnEV.

Beispielhafte Verordnung der Stadt Stuttgart:
http://www.kommunale-
stadtwerke.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Stuttgart/Kommunerat/GRDrs/GRDrs_201
0_165_EnevProzent202009.pdf

Je nach Vorgabe entsteht ein entsprechendes Einsparpotenzial.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Nach Einführung der Verordnung sollten in regemäßigen Abständen die Vorgaben hinsichtlich des Effekts, 
neuer technischer Möglichkeiten und der Wirtschaftlichkeit überprüft werden, um gegebenenfalls 
Anpassungen vorzunehmen. Ein zeitlicher Abstand könnte z.B. die Revision der Richtlinien immer zur 
Veröffentlichung einer neuen EnEv sein. 

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Aus Verschärfung d. energet. Anforderungen auf 
Basis v. Gutachten möglicherweise Erhöhung der 
künftigen Baukosten um 1-3 Prozent, gleichzeitig 
Einsparung v. Energiekosten

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Erhöhte Standards für den Verkauf von Grundstücken in baulichen Verträgen und bei Neubauten oder Sanierungen

Angestrebter Indikatorwert Unterschreitung der gesetzlichen Standards um mindestens 20 Prozent 
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3.8 Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Beteiligung 
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ÖB 1 - Energie-Arbeitskreise vor Ort einrichten, Beteiligung der BürgerInnen und ExpertInnen vor Ort 

 

Nr. ÖB 1 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

240 € k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe Bürger, regionale Akteure Maßnahmenpartner Verbände, Organisationen, Gruppen, Vereine, Bürger, LEA, 
Fachleute

Energie-Arbeitskreise vor Ort einrichten, Beteiligung der BürgerInnen und 
ExpertInnen vor Ort

Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Beteiligung Maßnahmenträger Kommunen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

ggf. Räumlichkeiten, der Landkreis bzw. die 
einzelnen Kommunen können hier städische 
Räume zur Verfügung stellen. Ggf. zusätzliche 
Kosten für Getränke und Verpflegung mit ca. 20 
€ pro Sitzung (Annahme 1 mal pro Monat)

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
In allen Kommunen gibt es unter den Bürgerinnen und Bürgern viel Sachverstand und Fachwissen und Engagement zum Thema Energie. Dies kann genutzt werden, indem 
z.B. Arbeitskreise eingerichtet werden, bei denen Ideen und Projekte entwickelt und angestoßen werden. Auch für das Verwaltungshandeln können damit viele Anregungen 
generiert werden. Ebenso können Referenten eingeladen und Vorträge organisiert werden. Ein Bürgerpakt zum Auftakt der Umsetzungsphase des Klimaschutzkonzepts ist 
sinnvoll:  Ansprache aller Bürger in den Kommunen, die Bürger fühlen sich direkt angesprochen, wenn es von Ihrer Kommune aus kommt. Mittels eines interativen CO2-
Fußabdruck-Rechners auf der Webseite kann einerseits der mögliche persönliche Fußabdruck ermittelt werden und damit auch die Notwendigkeit zum Handeln jedes 
Einzelnen verdeutlicht werden. Auf der Website können Handlungsoptionen verdeutlichen, welchen Beitrag welche Maßnahme hat. Auf dieser Basis können Bürger sich 
persönliche Ziele setzen und somit dem Bürgerpakt beitreten. Die Arbeitskreise können von den jeweiligen Klimaschutzmanagern eingerichtet/ ins Leben gerufen werden.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Die Wahrnehmung steigt, Projekte werden angestoßen und es steigt 
möglicherweise die Bereitschaft, etwas zu ändern.

Trotz guter Vorbereitung kann die Teilnahme an Veranstaltungen mitunter mäßig sein. Es 
ist nach günstigen Terminen zu suchen, an denen die Zielgruppen Zeit haben.

Die Einrichtung der Arbeitskreise hat keine direkten CO2-Einsparungen, die dort initiierten Projekte können jedoch ein CO2-
Minderungspotenzial aufweisen. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Arbeitskreise angestoßen, eingerichtet

Angestrebter Indikatorwert Anzahl Arbeitskreise/ Anzahl Teilnehmer pro Arbeitskreis/ Anzahl Teilnehmer pro Jahr

Bestimmung von Arbeitskreisleitern, die einen fachlichen Bezug zum Thema haben, 
entweder aus der Verwaltung oder aus der Bürgerschaft

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Erst Einstellung Klimaschutzmanager/ Erstellung Aktivitätenplan/ Veranstaltungsplan und dort einen 
Turnus für Arbeitskreistreffen veranschlagen. Klimaschutzmanager/in übernimmt hier nur die Initiierung der 
Arbeitskreise, angestrebt ist, dass diese fortan als "Selbstläufer" stattfinden. Austausch zwischen 
Arbeitskreisen und Klimaschutzmanger findet regelmäßig und anlassbezogen statt.  

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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ÖB 2 - Jährliche zielgruppen- und themenspezifische Kampagnen / Aktionstage auf Landkreisebene 

 

Nr. ÖB 2 Zeithorizont Beginn 7/2016 jährlich

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

350 € k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.07.2016

Ende jährlich

Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger Maßnahmenpartner LEA und weitere Akteure im Landkreis

Jährliche zielgruppen- und themenspezifische Kampagnen / Aktionstage auf 
Landkreisebene

Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Beteiligung Maßnahmenträger Landkreis/ Kommunen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Zusätzliche Sachkosten (Werbematerial/ 
Plakate):  Plakate Design + Druck liegt bei ca. 
200-350 € (bei 200 Plakaten)

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Die Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz sollte möglichst aus einem Bündel unterschiedlicher Instrumente und Aktionen bestehen. Zielgruppenansprache, direkte Kontakte 
und die Unterbreitung konkreter Handlungsangebote sind besonders wirkungsvoll. Für langfristig und regelmäßig stattfindende Kampagnen vor Ort empfiehlt sich ein Logo 
bzw. Wiedererkennungsmerkmal. Der Landkreis hat bereits während der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes ein Logo entwickelt, welches als Corporate Design genutzt 
werden kann. Bei der Organisation und Planung der Aktionstage und Kampagnen ist die Einbindung der Stadtwerke, örtlicher Arbeitskreise und regionaler 
Energieagenturen zu empfehlen. Kampagnen können begleitend zu Einzelmaßnahmen des Klimaschutzkonzeptes (bspw. Informationskampagne zu P4) genutzt werden 
und wirken nicht nur als Informations- und Aufkärungsarbeit, sondern auch um eine Verhaltensänderung oder Handeln anzuregen. Aktionstage wirken als flankierendes 
Instrument, unterstützend und benötigen einen geringeren personellen und finanziellen Aufwand. Beispiele von zielgruppenspezifischen Aktionstagen sind Umwelt-, Klima- 
oder Energiespartage. Ziel ist es, das allgemeine Umweltbewusstsein der Bürgerschaft zu stärken. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Aktionstage auf Landkreisebene können jährlich variierende Themenbereiche 
behandeln bspw. Mobilität, Klimaschutz an Schulen (Bildungsinitiative) oder Tag 
der Energie. Ein breites Spektrum an Themen kann somit aufgegriffen werden. 

Kooperationspartner, Teilnahme Bürger

Kampagnen und Aktionstage wirken Bewusstseinsbildend und dienen als Informations- und Kommunikationsinstrument. Aktive Teilnahme an 
den Veranstaltungen kann dazuführen, dass das eigene Verhalten geändert wird. Bspw. kann eine Kampagne zu Pedelecs und E-Bikes 
auslösen, dass eine bestimmte Anzahl an BürgerInnen einen Kauf in Erwägung zieht. Daher ist das direkte CO2-Minderungspotenzial schwer 
quantifizierbar. 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Kampagnen und Aktionstage

Angestrebter Indikatorwert Jährlich eine Kampagne und ein themenbezogener Aktionstag

Informationskampagne zu P4 Steigerung der Sanierungsrate bei privaten Gebäuden, 
Aktionen und Kampagnen können an die Ü8 Jährliche Klimakonferenz/ 
Zukunftskonferenz Energie im Landkreis angedockt werden 

"Klima sucht Schutz" (http://www.klima-sucht-schutz.de) und „Verbraucher fürs 
Klima“ (http://www.verbraucherfuersklima.de), "Karlsruhe macht Klima" 
(http://www.karlsruhe-macht-klima.de/)  
Der Bund fördert im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative in Zusammenhang 
mit dem Klimaschutzmanager Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit im 
Umfang von maximal 20.000 €. 

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Kampagnen laufen meist über einen längeren Zeitraum als Aktionstage. Im Sommer 2016 könnte die erste 
Aktion beginnen und darauffolgend jedes Jahr stattfinden. Ein Zeitraum für Planung und Organisation ist 
im Vorlauf miteinzuplanen. jährlich

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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ÖB 3 - Klimaschutz und Energie auf Landkreiswebsite darstellen 

 

Nr. ÖB 3 Zeithorizont Beginn 1/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

k.A. k.A.

5.000 € k.A.

Beginn 01.01.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe BürgerInnen Maßnahmenpartner Kommunen, LEA, Pressestelle, IT Abteilung

Klimaschutz und Energie auf Landkreiswebsite darstellen

Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Beteiligung Maßnahmenträger Landkreis

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Einmalige Kosten zur Erstellung einer 
"Klimaschutz vor Ort" Webseite (mit unterschiedl. 
Reitern) ca. 3.000-5.000 €. Nach Fertigstellung 
geringe Personalkosten für die Aktualiserung der 
Webseite.

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Ein kostengünstiges Medium für die Öffentlichkeitsarbeit mit großer Reichweite stellt die Internetseite des Landkreises dar, die Informationen rund um die  
Klimaschutzaktivitäten und darüber hinaus bereithält. Auf der Internetseite des Landratsamts ist der Bereich Klimaschutz momentan nur sehr schwer zu finden. Durch eine 
verbesserte Internetpräsenz wird ein einfacher Zugriff auf den Bereich des Klimaschutzkonzeptes bzw. Klimaschutzaktivitäten ermöglicht. Bspw. könnte auf der Startseite ein 
Reiter "Klimaschutzkonzept" oder "Klimaschutz vor Ort" erstellt werden. Alternativ kann eine Verlinkung zu einer externen Seite "Klimaschutz vor Ort" angedacht werde. Eine 
regelmäßige Aktualisierung der Internetseite mit Informationen für die Bürgerinnen und Bürger ist wichtig. Neben dem öffentlichen Bereich der Plattform ist die Einrichtung 
eines internen, nur für die Akteure zugänglichen Bereichs empfehlenswert (Ü7). In diesem können vertrauliche Unterlagen und Daten zur Planung und Umsetzung von 
Klimaschutzmaßnahmen ausgetauscht werden, aber auch Diskussionen zwischen den einzelnen Akteuren geführt werden. Der Online-Auftritt der Landkreiswebseite sollte 
sich am Layout der stadteigenen Homepage orientieren. Die Integration der Dachmarke "Klimaschutz vor Ort" ist sinnvoll, um einen Wiedererkennungswert darzustellen. 
Darüberhinaus sollte die Internetseite Informationen über die Klimaschutzziele, Klimaschutzmaßnahmen (in Planung, in Umsetzung, abgeschlossen, etc.), Veranstaltungen, 
ggf. einen eigenen Newsletter, Informationen rund um den Klimaschutz, Bewerbung von Kampagnen und Wettbewerben beinhalten. Neben eigenen Materialien des 
Landkreises könnten z.B. folgende Publikationen auf der Homepage zusätzlich verlinkt werden:
Materialien der Deutschen Energieagentur (dena), Publikationsreihe Zukunft Altbau (KEA), Reihe Basis Energie des BINE Informationsdienstes, Materialien des 
Informationszentrums Energie im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg; Materialien des Umweltministeriums und der LUBW.
Die beteiligen Kommunen können auf ihrer eigenen Webseite eine Verlinkung durch das Symbol "Klimaschut vor Ort" integrieren, sodass die Webseite des Landratsamtes 
als zentrale Anlaufstelle dient, um sich über die Klimaschutzaktivitäten zu informieren. Die Zuarbeit der Kommunen ist vorausgesetzt. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Eine eigene Klimaschutzwebseite bündelt die relevanten Informationen und 
Aktivitäten zum integrierten Klimaschutzkonzept. Versehen mit der Dachmarke 
"Klimaschutz vor Ort" als Corporate Design  wird ein 
Wiedererkennungscharakter geschaffen. Eine Zentrale Plattform vereinfacht den 
Zugang für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger und vermittelt einen 
verbindlichen Eindruck.

ggf. Aufwand der neu zu erstellenden Webseite/ Plattform

Diese Maßnahme dient dem Informationsaustausch, der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit der Klimaschutzaktivitäten des Landkreises 
und der beteiligten Kommunen 

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Besucher auf der Internetseite

Angestrebter Indikatorwert Relaunch der Webseite, einmal monatlich Aktualisierung und Pflege der Webseite

ÖB2 und ÖB4 Kampagnen, Aktionen und Kulturangebote auf Internetseite bewerben, 
ÖB5 Förderkompass und ÖB6 Beratungsmöglichkeiten auf Webseite aufführen, ÖB7 
Informationen für Neubürger digital verfügbar machen, ÖB8 Klimaschutzapp zum 
Download bereitstellen, W7 Online-Branchenbuch der regionalen Unternehmen 
darstellen, Ü3 Modellquartiere aufzeigen, Einbindung/ Integration einer Ü6 
Öffentlichen Austauschplattform, sowie den internen Zugang für Mitarbeiter und 
Landkreiskommunen Ü7 und N2 Energiesparwettbewerbe bewerben und 
kommunizieren

Karlsruhe "Macht Klima" Webseite: http://www.karlsruhe-macht-klima.de/aktuell.de;

Tübingen "Macht Blau" Webseite: http://www.tuebingen.de/tuebingen-macht-blau/

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Die Internetseite sollte mit der Umsetzungsphase erstellt werden damit alle Informationen zentral und 
repräsentativ dargestellt werden. Bewerbung der "neuen" Internetseite weckt zudem Aufmerksamkeit. 
Veranschlagt werden ca. 40-70 Arbeitsstunden bis zum Relaunch. Desweiteren muss mit einem geringen 
Arbeitsaufwand zur regelmäßigen Aktualisierung der Webseite gerechnet werden, die über den Zeitraum 
hinausgeht. 

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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ÖB 4 - Kulturangebote zum Thema Energie, Klima und Nachhaltigkeit 

 

Nr. ÖB 4 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

1.000 € k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Zielgruppe BürgerInnen Maßnahmenpartner Regionale Akteure, Vereine, Verbände, Kulturzentren, VHS, 
Kinos, Fachbereich Bürgerservice, "NaturVision" Festival, LEA

Kulturangebote zum Thema Energie, Klima und Nachhaltigkeit

Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Beteiligung Maßnahmenträger Kommunen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

teilw. abgedeckt (Klimaschutzmanager), durch 
Kooperationen u. Akteurseinbindung soll der 
Aufwand eingedämmt werden. Werbekosten 
Design u. Flyer (Liporello A4) u. Druck ca. 1.000 
€ (200 Plakate, 1.000 Flyer)

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
In den Kommunen des Landkreises, können Kulturangebote zum Thema Energie, Klima und Nachhaltigkeit angeboten werden. Vorstellbar wären bspw. "Umweltfilmtage" in 
denen ein paar Tage oder eine Woche lang Filme zu unterschiedlichen Umweltthemen gezeigt werden. Dadurch werden unterschiedliche Zielgruppen angesprochen und 
ein Austausch nach den Filmen findet statt. Die Umweltfilmtage sollten regelmäßig, mindestens einmal im Jahr stattfinden, die Kontinuität der Veranstaltung wirkt sich 
positiv auf die Wahrnehmung des Angebots aus, sodass es sogar zum "Kult" werden kann. Hierbei ist es empfehlenswert, eng mit den Organisatoren bestehender Formate 
zusammenzuarbeiten - z.B. mit dem in Ludwigsburg bereits seit Jahren durchgeführten "NaturVision"-Festival - und neue Aktionen zu entwickeln. Zusätzlich können die 
Kommunen eine Stadtführung der besonderen Art anbieten: In einer Art Exkursion können interessierte BürgerInnen beispielhafte Projekte (sanierte Gebäude, neu 
installierte BHKWs oder PV-Anlagen) in den Kommunen besichtigen. Die Angebote sollten öffentlichkeitswirksam beworben werden, bspw. "der Bürgermeister auf dem 
Pfad der erneuerbaren Energien". Die Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren und der VHS und regionalen Sponsoren ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Umsetzung.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Die Wahrnehmung zu Klimaschutz-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten wird 
vor Ort und darüberhinaus gesteigert

Wahrnehmung des Angebotes durch die Bürger, Kooperationspartner

Bewusstseinsbildende Maßnahme, keine direkten CO2-Einsparungen

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Jährlicher "Umweltfilmtag", Anzahl der Besucher und Teilnehmer an Exkursionen

Angestrebter Indikatorwert mindestens einen Umweltfilmtag pro Jahr, mindestens fünf Exkursionstermine im Jahr

N1 Enegiesparkompass/ Energiesparbuch, N6 Energie- und Umweltthemen bei VHS, 
N9 Nachhaltigkeitscard

Filmfest NaturVision in Ludwigsburg: http://festival.natur-vision.de/, Umweltfilmtage 
in Lüneburg Programmübersicht: 
http://www.lueneburg.de/Portaldata/1/Resources/stlg_dateien/stlg_dokumente/veran
staltungen/Flyer_UFT11.pdf

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Regelmäßige Angebote, mindestens einmal im Jahr. Eine Planungszeit von ca. zwei Monaten sollten 
miteingerechnet werden. 

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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ÖB 5 - Förderkompass für private Haushalte / Abbau von Sprachbarrieren 

 

Nr. ÖB 5 Zeithorizont Beginn 10/2016 Dauer 5 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

120 € k.A.

100 € k.A.

Beginn 01.10.2016

Ende 30.09.2021

Zielgruppe private Haushalte Maßnahmenpartner LEA, Pressestelle, Fachbereich Bürgerservice

Förderkompass für private Haushalte / Abbau von Sprachbarrieren

Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Beteiligung Maßnahmenträger Landkreis

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Informationsmaterialien durch d. 
Bundesministerium kostenlos erhältlich, 
Annahme: Einbettung Förderkompass auf 
Homepage mit Lizenzen, einmalige Gebühr 100 
€, 120 €/ Jahr für die Lizenzen 

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Förderprogrammen für Neubau und Modernisierung von Wohnhäusern. Der Förderkompass unterstützt private Haushalte rund 
ums Thema Förderung und hilft ihnen, aus der Vielzahl der Programme das für das geplante Bau- oder Modernisierungsprojekt passende auszuwählen. Insbesondere der 
Fokus auf den "Abbau von Sprachbarrieren" ist hierbei wichtig. Manche Fördermöglichkeiten bzw. Richtlinien sind schwer verständlich, das "Bürokraten-Deutsch" wirkt sich 
hier als Hemmnis aus. Insbesondere für Zuwanderer wird somit die Chance, eine Förderung in Anspruch zu nehmen, schwierig. Der Förderkompass soll dem entgegen 
wirken, einfach und übersichtlich sollen die Rahmenbedingungen und Förderoptionen in einer Broschüre erstellt und in der Anlaufstelle Klimaschutz bzw. beim Landratsamt 
und der Ludwigsburger Energieagentur ausgelegt werden, sowie als Online-Ratgeber auf der Homepage zur Verfügung stehen. Kontakte und Beratungsmöglichkeiten 
durch die LEA werden beworben und veröffentlicht. Der Landkreis übernimmt die Organisaton des Förderkompasses mit Zuarbeit der Ludwigsburger Energieagentur. Der 
Förderkompass wird den Kommunen im Landkreis zur Verfügung gestellt, hier gibt es ebenfalls die Möglichkeit zur Einbettung eines Online-Förderkompasses auf der 
eigenen Webpage, siehe Hinweise.

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Dient als informativer Ratgeber zur Orientierung im Förderdschungel. 
Hemmnisse können abgebaut werden.

keine

Die tatsächlichen CO2-Einsparungen entstehen aus umgesetzten Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen, die ggf. durch den 
Ratgeber und die Beratung durchgeführt werden.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der "vergriffenen" Broschüren 

Angestrebter Indikatorwert ca. 1.000 Broschüren im Landkreis verteilt

Begleitendes Angebot zur Unterstützung von P4 Steigerung der Sanierungsrate bei 
privaten Gebäuden, Ü2 Stärkung der LEA, 

Förderkompass Energie: http://www.energieeffizienz-online.info/fokus-oeffentliche-
hand/finanzierung-foerderung/foerderkompass-energie.html, Förderkompass 
Oberfranken: http://www.etz-
weiden.de/uploads/tx_rtgfiles/foerderkompass_Stand_Mai_2015.pdf Einbettung 
Förderkompass: http://www.bine.info/service/foerdermittel/ foerdermittel-als-premium-
content/

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Zusammentragen der (inhaltlichen) Informationen. Layout der Broschüre und Druck. 

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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ÖB 6 – Sozialer Klimaschutz / Beratung einkommensschwacher Haushalte / Ausbildung Energiespar-
helfer 

 
  

Nr. ÖB 6 Zeithorizont Beginn 3/2016 laufend

Priorität Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe x Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen
k.A. k.A.
k.A. k.A.
k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende fortlaufend

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Kosten für Strom und Wärme in einkommensschwachen Haushalten (die Landkreis übernimmt),

Energiearmut - Zahl der Abschaltung von Strom / Gas

Angestrebter Indikatorwert Ständige Reduktion beider Werte

Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Energietipps auch in verschiedenen Sprachen anbieten

Reduzierung des Energieverbrauchs in vielen Haushalten mit geringem 
Einkommen, Steigerung des Bewusstseins, Bekämpfung der Energiearmut, 
sinnvolle Aufgaben für "Energiesparberater", Fachwissen für Schulungen bei 
LEA, Nutzung Ausstellung "Wissenszentrum Energie" in Ludwigsburg

Organisation und Finanzierung der Schulung der "Energiesparberater", Klärung der 
dauerhaften Betreuung / Anstellung nogwendig

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial
Keine eindeutige Zuordnung möglich.
Zahlen können nur für die Fälle erhoben werden, in denen der Landkreis die Energiekosten zahlt und bei denen ihm die Verbrauchsdaten 
vorliegen. 

Kosten
Kosten für Schulung und Betreuung der 
"Energiesparberater", ggf. auch Materialien Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)
Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Daueraufgabe

laufend

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
In Zeiten steigender Energiepreise gewinnt das Thema "Energiearmut" zunehmend an Bedeutung. Für viele Haushalte sind die Nebenkosten neben der Miete eine 
erhebliche Belastung. Aus diesem Grund ist es wichtig, auch für einkommensschwache Haushalte passgenaue Energieberatungsangebote zu entwickeln. In vielen anderen 
Kommunen und Landkreisen wurden hier gemeinsam mit sozialen Trägern wie z.B. der Caritas bereits Modelle umgesetzt, in deren Rahmen Energieberater 
("Energiesparfuchs") aus dieser Zielgruppe ausgebildet wurden und vor Ort in den Haushalten Tipps und Ratschläge zur Energieeinsparung zu vermitteln. Ausgebildet 
werden können diese Energiesparberater  von der LEA, betreut von den jeweiligen Trägern und / oder dem Landratsamt. Eine entsprechende Vorlage wurde bereits im Jahr 
2013 im Kreistag beraten und damals wegen der damit verbundenen Kosten nicht umgesetzt. Das Thema sollte jedoch erneut angegangen werden, zumal auch der Kreis 
als Träger der Sozialleistungen von einer Reduzierung der Energiekosten dieser Haushalte profitieren könnte. Es könnten auch die Energieversorger eingebunden werden, 
die z.B. energiesparende Haushaltsgeräte oder Leuchtmittel sponsern.  

Chancen/Ziele: Hemmnisse

Zielgruppe Einkommensschwache Haushalte Maßnahmenpartner Landratsamt, LEA, soziale Träger, Energieversorger

Sozialer Klimaschutz / Beratung einkommensschwacher Haushalte / 
Ausbildung Energiesparhelfer

Handlungsfeld Private Haushalte Maßnahmenträger Landkreis
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ÖB 7 - Infomaterialpaket für NeubürgerInnen, Bürgerpakt zum Einstieg 

 

Nr. ÖB 7 Zeithorizont Beginn 3/2016 jährlich

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

200 € k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.03.2016

Ende jährlich

Zielgruppe Bürger, Neubürger Maßnahmenpartner Verbraucherzentrale, Pressestelle, Fachbereich Bürgerservice, 
LEA

Informaterialpaket für NeubürgerInnen, Bürgerpakt zum Einstieg

Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Beteiligung Maßnahmenträger Kommunen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Personalkosten Klimaschutzmanager: übernimmt 
im Landkreis Erstellung einer Vorlage. 
Sachkosten für Layout u. Druck im Fachbereich 
Bürger Service d. jew. Kommunen angesiedelt, 
ca. 200 € (inkl. Druck)

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Ein Informationspaket für NeubürgerInnen um die "Gelegenheiten zu nutzen! Neubürger beim Klimaschutz mitnehmen". Im kostenlosen Leitfaden der Verbraucherzentrale 
wird die Neubürger-Ansprache als praxiserprobtes Format vorgestellt, um am Standort "neue" Akteure anzusprechen. Das Informationspaket für Neubürger könnte 
standardmäßig an alle Neubürger versandt werden. Der Inhalt des Paketes kann nach Bedarf gestaltet werden, insbesondere ist ein Bürgerbrief als Erstinformation und 
das Neubürgerpaket mit kostenlosen Kommuneplänen, Adresslisten von Mobilitätsangeboten in der Kommune, regionale Einkaufsmöglichkeiten und eine Einladung zu 
einem Stadtrundgang (ÖB5) empfehlenswert. Zusätzliche Verweise auf die Klimaschutzaktivitäten vor Ort können zusammengestellt werden. Die Erstellung der 
Informationsmaterialien wird einmal vorbereitet und kann idealerweise einige Jahre genutzt werden. Ergänzend könnte ein Bürgerpakt für alle BürgerInnen organisiert 
werden, um auch die "Alt-Bürger" in Sachen Klimaschutz ins Boot zu holen. Der Bürgerpakt ist die Selbstverpflichtung, dass jeder Einzelne durch kleine Maßnahmen zum 
Klimaschutz beiträgt. Dazu wird im persönlichen Alltag auf Möglichkeiten, Energie einzusparen, geachtet. 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Neubürger werden rechtzeitig mitgenommen und über die Aktivitäten des 
Landkreises/ der Kommunen informiert. Erhöhte Identifikation mit der Region. 

keine

Informationsmaterialen dienen der Wahrnehmung der Klimaschutzaktivitäten vor Ort.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der verteilten Broschüren an Neubürger

Angestrebter Indikatorwert Informationsmaterialen werden an alle Neubürger versandt

N1 Energiesparkompass/ Energiesparbuch, N9 Nachhaltigkeitscard, W7 Online-
Branchenbuch der regionalen Unternehmen, ÖB4 Kulturangebote, ÖB8 
Klimaschutzapp

Leitfaden der Verbraucherzentrale: http://www.neustart-
klima.de/mediabig/232768A.pdf 

Münster packt's! Der Bürgerpakt für Klimaschutz: http://www.stadt-
muenster.de/klima/muenster-packts.html

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Die Erstellung der Informationsmaterialen benötigt zum Start einen einmaligen Aufwand für die Erstellung 
der Vorlage, darauffolgend können die Materialien mindestens 1 Jahr lang genutzt werden. Ggf. sollte eine 
Aktualisierung jedes Jahre stattfinden. jährlich

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte
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ÖB 8 - Klimaschutz-App 

 
 

Nr. ÖB 8 Zeithorizont Beginn 10/2017 Dauer 5 Jahre

Priorität x Kurzfristig (0-3 Jahre) Energieverbrauch vermeiden
Maßnahmenschärfe Mittelfristig (3-5 Jahre Effizienzsteigerung bei Energieprodukten und -verbrauch
CO2 Minderungpotenzial Langfristig (5+ Jahre) Einsatz von Erneuerbaren Energien
Betriebswirtschaftlichkeit
Umsetzungschancen direkt

indirekt
Gesamtbewertung I Maßnahmenart

Minderungspotenzial über

k.A.

k.A.

k.A.

Kosten Einsparungen

k.A. k.A.

k.A. k.A.

k.A. k.A.

Beginn 01.10.2017

Ende 30.09.2022

Zielgruppe Alle Bürger in den Kommunen Maßnahmenpartner Kommunen im Landkreis

Klimaschutz-App 

Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Beteiligung Maßnahmenträger Kommunen

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Kommune/Landkreis)

Anschubkosten (für Kommune/Landkreis)

CO2-Minderungspotenzial/ Energieeinsparpotenzial

Keine

Bewertungsmatrix Klimaschutzwirkung

Beschreibung
Klimaschutz selbst gemacht: Eine Smartphone-App belohnt umweltgerechtes Verhalten. Ein Belohnsystem für Privatpersonen, die im Alltag umweltgerecht handeln, mit 
Gutscheinen von Partner-Unternehmen. Das Gutschein-Angebot reicht von Lebensmittel-Lieferservice über nachhaltige Mode bis hin zu Carsharing. Die App gibt es zum 
Download  bspw. bei der Firma Ecotastic kostenlos. Die Einbindung eines Links auf der Webseite des Landratsamt zu der Seite und ggf. eine Empfehlung des Landkreises 
zur Nutzung fördert interaktiv umweltbewusste Verhaltenweisen. Nach einem Punktesystem werden Handlungen belohnt und in einer "Community" kommentiert und 
ausgetauscht. Das Angebot der Klimaschutz-App spricht auch jüngere Leute an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Kommunen des Landkreises könnten 
ebenfalls auf die App hinweisen bzw. diese in ihre Homepage integrieren. Des Weiteren gibt es Ansätze einer Nachhaltigkeitsapp auf Quartiersebene von Smart City 
Solutions, die an einer Kooperation mit Kommunen interessiert sind (Kontakt kann über das Energetikom hergestellt werden). 

Chancen/Ziele: Hemmnisse
Interaktives Tool, dass das Thema Klimaschutz im Alltag behandelt. Auch 
jüngere BürgerInnen werden damit angesprochen.

keine

Verhaltensänderungen verringern die CO2-Emissionen langfristig. Jedoch ist nicht abzuschätzen welche alltäglichen Änderungen 
vorgenommen werden, sodass das CO2-Minderungspotenzial als indirekter Effekt eingestuft wird.

Kosten

Jährliche Kosten/Einsparungen (für Dritte)

Controlling
Kennwert/ Erfolgsindikator Anzahl der Nutzer 

Angestrebter Indikatorwert Jährlicher Anstieg der Nutzerzahlen zum Referenzjahr 2016

Ü6, ÖB3, ÖB4, ÖB7 Ecotastic App: www.ecotastic.de
Ecotastic in der Presse: 
http://www.ecotastic.de/download/presse/ecotastic_Pressemitteilung_Allgemein.pdf
Smart City Solutions http://www.slembrouck.de/

Termine/ Zeitlicher Ablauf
Integration der App auf der Internetseite des Landratsamts und auf der Homepage der Kommunen. Dabei 
wird nur mit einem geringen personelle und zeitlichem Aufwand gerechnet. 

5,0 Jahre

Ergänzende Maßnahmen Hinweise/ Beispiele/ Effekte


