



Vorlage TA\_16/2013  
zur öffentlichen Sitzung des  
Ausschusses für Umwelt und  
Technik  
am 17.05.2013

An die  
Mitglieder  
des Ausschusses für Umwelt und Technik

**Kreishaus Ludwigsburg  
Erneuerung der Brandschutztüren im Haupttreppenhaus  
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 08.11.2010 die Erneuerung der Brandschutztüren im Haupttreppenhaus des Kreishauses in Höhe von 233.096,01 € beschlossen und die Fa. Voit Brandschutz GmbH aus Bettenhausen mit der Ausführung der Bauarbeiten beauftragt.

Die Arbeiten wurden bei laufendem Betrieb vollständig und entsprechend dem genehmigten Brandschutzkonzept ausgeführt. Die Schlussrechnung schließt mit einem Betrag von 228.133,18 €. Die beauftragte Summe wurde somit um 4.962,83 € unterschritten.

**Beschlussvorschlag:**

Die Schlussabrechnung für die Erneuerung der Brandschutztüren im Haupttreppenhaus in Höhe von 228.133,18 € wird gem. § 4 Abs. 1 Ziff. 2 der Hauptsatzung anerkannt.